







Manual de utilizare

Platforma de monitorizare REGIO

Regio.nord-vest.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României









Cuprins:

Creare	ea conturilor de utilizator	3
Autent	tificarea	3
I. CC	ONTUL DE MANAGER DE PROIECT	4
I.1. F	Pagina principala	4
1.2. S	Selectarea proiectului	5
I.2.1.	Calendar evenimente	5
1.2.2.	Grafic Cereri	6
I.2.3.	Plan Achizitii	7
1.2.4.	Grafice de Executie Propuse	8
I.2.5.	Jurnale de Santier	10
I.2.6.	Grafice de Executie Realizate	11
I.2.7.	Grafic Valoric	11
I.2.8.	Analiza Studiului Lucrarilor	12
1.2.9.	Lucrari in faza determinanta	13
I.2.10). Cartea Tehnica a Constructiei	14
I.2.11	. Arhiva Contr. De Finantare	14
II. CO	ONTUL DE CONSTRUCTOR	15
II. CC II.1.	ONTUL DE CONSTRUCTOR Pagina principala	15 15
II. CO II.1. II.1.1	ONTUL DE CONSTRUCTOR Pagina principala Grafice de executie propuse	15 15 16
II. CO II.1. II.1.1 II.1.2	ONTUL DE CONSTRUCTOR Pagina principala Grafice de executie propuse Jurnale de santier	15 15 16 18
II. CC II.1. II.1.1 II.1.2 II.1.3	ONTUL DE CONSTRUCTOR Pagina principala Grafice de executie propuse Jurnale de santier Grafice de executie realizate	15 15 16 18 20
II. CC II.1. II.1.1 II.1.2 II.1.3 II.1.4	ONTUL DE CONSTRUCTOR Pagina principala Grafice de executie propuse Jurnale de santier Grafice de executie realizate Analiza stadiului lucrarilor	15 16 16 18 20 21
II. CC II.1. II.1.1 II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.1.5	ONTUL DE CONSTRUCTOR Pagina principala Grafice de executie propuse Jurnale de santier Grafice de executie realizate Analiza stadiului lucrarilor Lucrari in faza determinanta	15 15 16 18 20 21 22
II. CC II.1. II.1.1 II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.1.5 II.1.6	ONTUL DE CONSTRUCTOR. Pagina principala. Grafice de executie propuse. Jurnale de santier. Grafice de executie realizate. Analiza stadiului lucrarilor. Lucrari in faza determinanta. Cartea tehnica a Constructiei.	
II. CC II.1. II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.1.5 II.1.6	ONTUL DE CONSTRUCTOR Pagina principala Grafice de executie propuse Jurnale de santier Grafice de executie realizate Analiza stadiului lucrarilor Lucrari in faza determinanta Cartea tehnica a Constructiei	
 II. CO II.1. II.1.1 II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.1.5 II.1.6 III. CO 	ONTUL DE CONSTRUCTOR. Pagina principala. Grafice de executie propuse. Jurnale de santier. Grafice de executie realizate. Analiza stadiului lucrarilor. Lucrari in faza determinanta. Cartea tehnica a Constructiei.	
 II. CO II.1. II.1.1 II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.1.5 II.1.6 III. CO III.1. 	ONTUL DE CONSTRUCTOR Pagina principala Grafice de executie propuse Jurnale de santier Grafice de executie realizate Analiza stadiului lucrarilor Lucrari in faza determinanta Cartea tehnica a Constructiei ONTUL DE CONSULTANT TEHNIC Pagina principala	
<pre>II. CC II.1. II.1.1 II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.1.5 II.1.6 III. CC III.1. III.1.1</pre>	ONTUL DE CONSTRUCTOR	
<pre>II. CC II.1. II.1.1 II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.1.5 II.1.6 III. CC III.1.1 III.1.1</pre>	ONTUL DE CONSTRUCTOR	
<pre>II. CC II.1. II.1.1 II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.1.5 II.1.6 III. CC III.1.1 III.1.1 III.1.2 III.1.2 III.1.3</pre>	ONTUL DE CONSTRUCTOR	
<pre>II. CC II.1. II.1.1 II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.1.5 II.1.6 III. CC III.1.1 III.1.1 III.1.2 III.1.3 III.1.3 III.1.4</pre>	ONTUL DE CONSTRUCTOR. Pagina principala. Grafice de executie propuse. Jurnale de santier. Grafice de executie realizate. Analiza stadiului lucrarilor. Lucrari in faza determinanta. Cartea tehnica a Constructiei. ONTUL DE CONSULTANT TEHNIC. Pagina principala. Grafice de executie propuse. Jurnale de santier. Grafice de executie propuse. Analiza stadiului lucrarilor. Analiza stadiului propuse. Analiza stadiului propuse. Analiza stadiului propuse. Analiza stadiului propuse.	
<pre>II. CC II.1. II.1.1 II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.1.5 II.1.6 III. CC III.1.1 III.1.1 III.1.2 III.1.3 III.1.4 III.1.3 III.1.4</pre>	ONTUL DE CONSTRUCTOR	









Crearea conturilor de utilizator ;

Managerul de Proiect al fiecarui contract de finantare va transmite prin e-mail la adresa: <u>gabriela.moldovan@nord-vest.ro</u>, adresele de e-mail si numele persoanelor desemnate pentru utilizarea platformei, tipul de utilizator(Manager Proiect, Constructor, Consultant) si codurile SMIS ale proiectelor in care respectivele persoane sunt implicate.

Fiecare utilizator va primi prin e-mail parola de acces in Platforma, numele de utilizator urmand a fi adresa de e-mail pe care ati indicat-o in e-mailul transmis anterior

Autentificarea;

Autentificarea in Platforma decurge la fel, indiferent de tipul de utilizator.

Se acceseaza site-ul regio.nord-vest.ro, iar apoi meniul autentificare din lista orizontala din partea de sus a paginii.

Se introduce numele de utilizator (adresa de e-mail), si parola primita prin e-mail de la gabriela.moldovan@nord-vest.ro.

ADR Nord-Vest Regio X +		6	- 0	
← → C 🔒 https://regio.nord-vest.ro/#login	¢	ર ★	Θ	:
🗰 Apps 🐐 Webmail ADRIV 🕧 MySMISZ014 Contrac 🗋 MYSMISZ014 DEFAULT 🧇 ADR Nord-Vest Regio				
ACISĂ DEPRENOI INSTRUCȚIUNI AUTENTIFICARE STATISTICI Sire ADR Nord-Vest				•
Vă rugăm introduceți adresa de email și parola În cazul în care v-ați ultat parola, vă rugăm pentru a vă autentifica introduceți mai jos adresa de email pentru a începe procesul de setare a unei parole noi.				
Email Enail				
Resetare parolà Autentificare				
				Ì
Statistici				
820 7,665,998,420 615 Nr. contracts semmate Valoare totalia contracte (RDN) Nr. beneficiari				ł
Nr. contracte pe priorități de investiție				
			_	
Pentru a asigura cea mai bună experiență de navigare, acest site utilizează cookies. <u>Detalii</u>		Am înțe	les!	Ţ
🎊 🙆 😭 💿 🕎 வ 🗈 🔊	- 🛱 🖁		09:59 21.06.2	019 📼









Dupa autentificare, in functie de tipul de utilizator exista interfete de utilizare diferite, astfel:

I. <u>Contul de Manager de Proiect</u>

I.1. Pagina Principala

ADR Nord-Vest Regio - Pagina	a princi × +								
← → C 🔒 https://	/regio.nord-vest.ro/dashboard	#							© Q ☆ 🙂 :
Apps 😽 Webmail ADRNV	🔿 MySMIS2014 Contrac	MYSMIS2014 DEFAULT 🧳	ADR Nord-Vest Regio						
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST								Cautare rapidă proiect	
🐔 Acasă	Starea financiară a pro	iectelor							•
Pagina principală	SMIS Valoare totală 🤀	Cereri de rambursare 0	Stadiu achizitii/contracte ()		P	robleme în im	plementare 0	Economii(Sursa Valoare)	
e Chat	125107 61.701.249,90 RON	0,00 RON	Alege achiziție pentru detalii		▼ N	u am găsit pro	bleme înregistrate în sistem	Proiectare si executie lucrari de modernizare si r	443.019.024,56
🙊 Sesiuni Chat 🛛 🔕								Proiectare si executie lucrari de modernizare si r	376.031.413,99
🗘 Notificări 🚺								3 Servicii de informare si publicitate	8.330,00
🄹 Descarcă Aplicația Apple								Total	819.058.768,55
 Decarda Apicaja Analysi 	Calendarul eveniment		Lunā Sāptāmānā Zi Ag	Ø jendā	Stadiul implementa	ării financiare / proiect(smis)	•		
	Lun	Mar Mie	Joi	Vin	Sâm Dum		60.000.000.00		
	27				,	2	50.000.000,00		
	3	4	5 6	7	8	9	20.000.000,00		
							10.000.000,00		
	10	11	12 13	14	15	16	0,00	125107	
	17	18	19 20	21	22	23	Grafic situații de lu proiectele)	crări de primit în următoarele 6 luni	(toate 🏼 🖉
🔊 Start 🔗 🚞 🗳		Si 🄁						EN 99% 🖬 🕊 🕅	21.06.2019

Dupa autentificare, managerul de proiect este directionat catre pagina principala care contine date cu caracter general legate de proiectele pe care le manageriaza, o sectiune de notificari, unde utilizatorul este instiintat de eventualele modificari aduse sau pe care trebuie sa le aduca proiectului, si o sectiune unde se pot initia sesiuni de chat cu expertii desemnati ai O.I.

I.2. Selectarea proiectului

Prin selectarea butonului Proiecte din meniul prezentat utilizatorul poate selecta proiectul dorit .

UNIUNEA EUROPEANĂ * * * * * * * Fondul European de Dezvoltare Regională			SUVERACE POMANIE	PROGRAMUL OPERAȚII Călă	BODIAL REGIONAL Atoria contin	RD-VEST uă!		Instru	nente Structura 2014-2020
ADR Nord-Vest Regio - Proiec	cte × +								
← → C A https://	/regio.nord-vest	t.ro/project						© Q	☆ \varTheta :
Apps 😽 Webmail ADRNV	MySMIS201	4 Contrac 🗋 MYSM	IS2014 DEFAULT 🛛 🧼 ADR Nord-Vest Regio						
GENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST							Cautare rapidă proi	ect 👻 🗸	Catalin Santa 👻
de Arasă									
 Pagina principală 	Proiecte								
(S) Projecte	Afişează 10	 înregistrări pe pagină 	Copy CSV PDF Print 2						
🏚 Chat	SMIS Jà	Beneficiar 🕸	Titlu		Nr. contract finanțare		are 1† Total		
🐟 Sesiuni Chat 🛛 🚺	125107	UAT judeşul Cluj	3 Modernizarea si reabilitarea Traseului judetean 3 format din sectoare de drum ale DJ 161H	. D]	3382	23.10.2018	61.701	.249,90	Selectează
🗘 Notificări 🛛 🔘	4								•
🔹 Descarcă Aplicația Apple	Afișate de la 1 la 1	din 1 înregistrări					P	recedenta 1	Următoarea
Descarcă Aplicaţia Android									
<									
🎝 Start 🥝 🚞 🗳		s 🖸 🕅				EN	99%	P (7 19 (11:44 21.06.2019

Dupa selectarea proiectului va fi directionat catre pagina de gestiune a acestuia, unde poate efectua inregistrari, modificari, actualizari si poate vizualiza stadiul implementarii lui.

Sectionile din meniul proiectului sunt prezentate astfel:

I.2.1. Calendar evenimente

In cadrul acestei sectiuni, managerul de proiect programeaza diferitele activitati aferente proiectului. Se face click pe ziua dorita din calendarul atasat si se defineste activitatea aferenta, exemplu (Raport de progres, cerere rambursare, etc.)

UNIUNEA EUROPEANĂ		roj	ER AUCH		PROGRAMUL OPER Că		KEST E1	Instrumente Structura 2014-2020
ADR Nord-Vest Regio	🗙 🛛 🧼 ADR Nord-Vest R	Regio - Proiecte X	ADR Nord-Vest Re	egio - Calendar eve × +				
← → C ▲ Not secure 1	188.26.101.33:9276/p	roject/125107/cale	ndar					¤ Q ☆ 🙂 :
Apps Webmail ADRNV (.) M	lySMIS2014 Contrac] MYSMIS2014 DEFAU	LT 🧼 ADR Nord-Vest	Regio				
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107						Cautare rapidă proiect	→ Alexandru Stefan PM →
Proiect selectat: 125107	K > Azi				iunie 2019		L	ună Săptămână Zi Agendă
😐 Pagina principală	Lun		Mar	Mie	Joi	Vin	Sâm	Dum
🛗 Calendar evenimente				2 125107-Raport de prgres	9 3		1 1	2
Grafic cereri								
🗮 Plan achiziții								
Lill Grafice de Execuție Propuse								
Jurnale de Santier								
Lall Grafice de Execuție Realizate		3	4	۱	5	6	7 8	9
Crafic valoric								
Analiza Stadiului Lucrarilor								
🛕 Lucrari in Faze Determinante								
Raport de Progres								
Raport de Durabilitate		10	11	1:	2 1:	3 1.	4 15	16
Cartea Tehnica a Constructiei								
Arhiva Contr. de Finantare								
🗘 Notificări 🛛 😝 🛛								
		17	18	3 1:	9 2	0 2'	1 22 125107-CR 4-5.000.000,00	23
200 @ project_calendar 90 ms 2.0 l	MB ! 12 📚 452 ir	n 13.37 ms 🛯 🖗 24	L test_pm@test.ro	🎍 13 ms 🛛 📰 7 in 3.57 ms				🐠 4.3.0-BETA1 🗙 🖵
🎝 Start 🤌 🧮 🗐	o 🖉 🗖						EN 99%	

I.2.2. Grafic cereri

Sectiunea prevede graficul cererilor de rambursare, plata si prefinantare, introduse de catre managerul de proiect care trebuie sa fie in concordanta cu anexa 4 la contractual de finantare si cu sectiunea aferenta din cererea de finantare.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

* * * * * * idul European de voltare Regională		(P	Record ROGRAMUL DEFAATIONAL REGIONAL Călătoria cont	NRD-VEST inuă!		Instru	mente Str 2014-202
ADR Nord-Vest Regio	× 🔷 ADR Nord-)	Vest Regio - Proiec	te 🗙 🌛 AD	R Nord-Vest Regio - Grafic cereri 🗙	+					
→ C ③ Not secure	188.26.101.33:92	76/project/125	107/requests						B₂ Q,	☆ 0
Apps 🛛 🙀 Webmail ADRNV 🔅	MySMIS2014 Contrac		014 DEFAULT 🛛 🧼 A	DR Nord-Vest Regio						
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107						Car	utare rapidă proiec	t 👻 💯 Alexan	dru Stefan PM 🚽
lect selectat: 12510/	Acasă / Pagina princ	ipală / Proiecte	/ 125107 / Grafic o	ereri						
Pagina principala	Grafic cereri									
Grafic cereri	Afişează 10 🔻	înregistrări pe pa	gină Copy CSV	PDF Print 2 Cerere mo	odificare Adaugă Col	oane afişate Filtre				
Plan achiziții	Număr Li	Тір	Luna ⊥†	Dată depunere	Grafic aprobat	.↓↑ Estimare curentă	Cerut 🗍	Plătit ↓†	Stare 👘	
	1	CR	1	22.11.2018	18772187	18.772.187,00	0	0	în aşteptare	210
	2	CR	3	22.01.2019	2000000	2.000.000,00	0	0	În așteptare	210
	3	CR	6	22.04.2019	5000000	5.000.000,00	0	0	în așteptare	×10
	4	CR	9	22.07.2019	5000000	5.000.000,00	0	0	în așteptare	210
	5	CR	12	22.10.2019	8660166.34	8.660.166,34	0	0	în așteptare	×10
Lucrari in Faze Determinante	6	CR	15	22.01.2020	2000000	2.000.000,00	0	0	în aşteptare	210
Raport de Progres	7	CR	18	22.04.2020	5000000	5.000.000,00	0	0	În așteptare	×10
Raport de Durabilitate	8	CR	21	22.07.2020	7000000	7.000.000,00	0	0	în aşteptare	×10
	9	CR	24	22.10.2020	8134525.33	8.134.525,33	0	0	în aşteptare	×10
						61.566.878,67	0,00			
Cartea Tehnica a Constructiei Arhiva Contr. de Finantare	9									
Cartea Tehnica a Constructiei Arhiva Contr. de Finantare Notificări 250	9									Þ

Dupa cum se observa in imaginea de mai sus, utilizatorul are optiuni de modificare, adaugare, editare

sau stergere, accesand butoanele: Cerere modificare, Adaugă, Adaugă, sau 🖆 .Graficul se poate printa sau exporta in format PDF.

🄊 Start 🙆 😭 🧐 💽 📧 🧭

- 1	2	-	4	n	-
	Z		н	U	2

125107			Acasă 🥖 Pagina princi	pală / Prolecte / 125107 / Grafic cereri / Vizualizare cerere	
Adăugare cer	Pro		Vizualizare ce	rere	
Addugare cer			Număr	1	
Număr					
Stare	În așteptare		Stare	În așteptare	•
			Тір	Cerere rambursare	
пр	Cerere rambursare	¥			
Luna				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Dată depunere	1 ¥ ian. ¥ 2014 ¥		Dată depunere	22 V nov. V 2018 V	
Grafic aprobat	0,00	RON	Grafic aprobat	18.772.187,00	RON
Estimat	0,00	RON	Estimat	18.772.187,00	RON
Cerut	0,00	RON	Cerut	0,00	RON
Plătit	0,00	RON	Plătit	0,00	RON
Neeligibil	0,00	RON	Neeligibil	0,00	RON
Corecție	0,00	RON	Corecție	0,00	RON
	Salvează Înapoi			Salvează Înapoi	

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

EN 99% C * P (13:54 21.06.2019









I.2.3. Plan Achizitii

Managerul de proiect va realiza planul de achizitii asa cum este acesta prevazut in cererea de finantare si il va edita de cate ori este necesar in urma modificarilor effectuate asupra cererii de finantare astfel incat situatia prezentata sa fie in concordanta cu desfasurarea proiectului.

ADR Nord-Vest Regio	× 🛛 🤣 ADR Nord-Vest Regio	o - Proiecte 🗙 💸 ADR Nord-Vest Regio - Plan	achiziții	×	+						
\leftrightarrow \rightarrow C (i) Not secure	188.26.101.33:9276/proje	ect/125107/acquisition								B _E ⊂,	☆ 0 :
Apps 😽 Webmail ADRNV 🔅	MySMIS2014 Contrac 🗋 M	IYSMIS2014 DEFAULT 🛛 🔌 ADR Nord-Vest Regio									
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107								Cautare rapidă proiec	t 🔻 🗘 Alex	ındru Stefan PM 👻
Proiect selectat: 125107	Acasă / Pagina principală / I	Projecte / 125107 / Plan achizitii									
😐 Pagina principală	Plan achizitii										
🛗 Calendar evenimente	,										
Grafic cereri	Afişează 10 v înregistră	ări pe pagină Copy CSV PDF Print 3	Adau	Jgă	Coloane afişate	Filtre					
🚍 Plan achiziții	Demarare procedură 🛛 🚛	Titlu	ць т	îp†	Tip Contract 🛛 🕸	Estimat 🕼	Dată finalizare 👘	Dată Contract 👘	Valoare Contract 🛛 🕸	Stare 🗍	
Lall Grafice de Execuție Propuse	12.08.2011	Proiectare si executie lucrari de modernizare si	L	.D	Lucrări	386.122.572,04	29.11.2011		0	Necesită revizuire	11210
Jurnale de Santier	01.12.2018	3 Servicii de informare si publicitate	А	D	Servicii	110.194,00	31.12.2018		0	În așteptare	/10
Lall Grafice de Execuție Realizate	18.04.2019	Proiectare si executie lucrari de modernizare si	U	D	Lucrări	4.510.654,28	11.08.2019	18.04.2019	4.510.654,28	Contract semnat	11210
Crafic valoric	3					390.743.420.32			4.510.654.28		
Analiza Stadiului Lucrarilor	1										
🛕 Lucrari in Faze Determinante	Afișate de la 1 la 3 din 3 înregist	rări								Precedenta 1	Următoarea
🗞 Raport de Progres											
🗞 Raport de Durabilitate											
Cartea Tehnica a Constructiei											
🖿 🛛 Arhiva Contr. de Finantare											
🗘 Notificări 🛛 🔁											
×											
200 @ acquisition 70 ms 6.0 MB	📄 1 ! 12 📚 452 in	8.90 ms 🖏 80 🙎 test_pm@test.ro 🎍 1	0 ms	2 7 in	2.80 ms					Ø	4.3.0-BETA1 🗙
🎝 Start <i>ര്</i> 🚞 🗐	o 🖭 🖻 🕫	1							EN 99%	• P († 19	14:16

Dupa cum se observa in imaginea de mai sus, utilizatorul are optiuni de adaugare, editare sau stergere, accesand butoanele: , Adaugă, sau sau Planul de achizitii se poate printa sau exporta in format PDF.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020









125107

Adăugare ach	hiziție	
Nume		
Descriere		
Tip	Achiziție directă	/e
Demarare procedură	1 v lan. v 2014 v	
Dată finalizare	1 v ian. v 2014 v	
Tip Contract	Lucrări	٣
Estimat	0,00	RON
Constructor	Alege	*
Consultanta Tehnica	Alege	*
Stare	În așteptare	٣
Valoare Contract	0,00	RON
Dată Contract	Zi V Luna V An V	
	Salvazž Înanoi	

125107

Date generale Term	iene intermediare
Nume	Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015
Descriere	Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015 - 4 LOTURI
Тір	Licitație deschisă 🔻
Demarare procedură	12 V aug. V 2014 V
Dată finalizare	29 V nov. V 2014 V
Tip Contract	Lucrări 🔻
Estimat	386.122.572.04 RON
Constructor	Alege 🗸
Consultanta Tehnica	Alege 👻
	📄 Impārījīja chizīja pe loturi?
Valori loturi	
Stare	În aşteptare 🔹
Valoare Contract	0.00 RON
Dată Contract	Zi 🔻 Luna 🔻 An 💌
	Salvează Înapoi

I.2.4. Grafice de executie propuse

Prin click pe butonul de vizualizare, pentru fiecare contract in parte, managerul de proiect vede graficele de executie propuse de constructor si le aproba dupa ce sunt avizate de consultant prin butonul Semneaza Aprobarea. Graficele de executie se pot exporta in format PDF.









× 🕹 ADR Nord-Vest Regio - Proiecte × 🕹 ADR Nord-Vest Regio - Grafice de E × + ADR Nord-Vest Regio **■ Q** ☆ **⊖** : ← → C (i) Not secure | 188.26.101.33:9276/project/125107/grafice-de-executie 🔢 Apps 🐐 Webmail ADRNV 🔅 MySMIS2014 Contrac... 🗅 MYSMIS2014 DEFAULT 🛷 ADR Nord-Vest Regio Alexandru Stefan PM 👻 125107 Cautare rapidă proiect * AGEN NȚIA DE DEZVOLTARE tat: 125107 afice de Execuție Propuse şează 10 ▼ înregistrări pe pagină Filtre 1h Title Jh Tip Tip Contrac Dată Contrac Lucrări 4.510.654,28 18.04.2019 LD 11.08.2019 4.510.654,28 4.510.654,28 4 te de la 1 la 1 din 1 înreeistrări 1 74ms 80.148 📋 1 📴 17. 🚓 450 m 9 m 77. 🚊 test_preditest.ro 🎍 11ms 📰 7 m 2.82 200 @ ④ 4.3.0-BETA1 × Arstart 🍐 🚞 🤤 💿 📧 🔯 EN 99% C * P @ @ (15:08 = ADR Nord-Vest Regio

 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X ← → C ③ Not secure | 188.26.101.33:9276/project/125107/grafice-de-executie/11797/view **№ Q** ☆ **0** : Apps 🐪 Webmail ADRNV 🔅 MySMIS2014 Contrac... 🎦 MYSMIS2014 DEFAULT 🧼 ADR Nord-Vest Regio Alexandru Stefan PM 👻 125107 Cautare rapidă proiect * TIA DE DEZVOLTARE Pro 125107 Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drur ne din judetul Clui r PDF Descarca XLS PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE MODERNIZARE SI REABILITARE A DRUMURILOR JUDETENE E 1.280.784,40 02/07/2019 04/02/2019 Durata (zile) Cod categorie Denumire Valoare totala Data incepere Data finaliz AMENAJARI DRUMURI LATERALE 1.264.784,40 04/02/2019 03/05/2019 64 E6a Sapatura in teren tare 3.34 67.635.00 R1h STRAT DE FORMA DIN M ERIALE GRANUI mc 9650 36.09 348.268.50 05/02/2019 52 R1a STRAT DE BALAST mo 280.884,00 52 2670 R3B Strat de platra sparta in amestec op 234.479.40 53 . R4a1 CURATIRE SI AMORSARE SUPRAFATA mp 6.405,00 22/04/2019 R9a STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA BA 16 IN GR 21,45 327.112,50 24/04/2019 TERASAMENTE 16.000,00 02/07/2019 10 S1 3.500,00 Sapatura 1000 3,50 19/06/2019 B1 Strat de m 500 25,00 12.500,0 Chart Grafic de Executie 0 😑 Grafic de executie propus ≡ Week 5 200 @ grafic_ 132 ms 10.0 MB 🚺 12 📚 756 in 15.59 ms 🍫 2 💄 test_pr 🏘 🚰 🎲 💿 🖭 🚳 EN 99% C * P (15:10 21.06.2019

> Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

UNIUNEA EUROPEANĂ ***** Fondul European de Dezvoltare Regională	SUVERACI POMANIS		PROGRAMUL OPERATIO	PQ NAL REGIONAL toria conti	NORD-VEST inuă!		Instrume 2	ente Structura 2014-2020
ADR Nord-Vest Regio	🗙 🔌 ADR Nord-Vest Regio - Proiecte 🛛 X 💊 ADR Nord-Vest Regio - Contract 117	× +					L	
← → C ① Not sec	cure 188.26.101.33:9276/project/125107/grafice-de-executie/11797/view						© Q ☆	2 0 :
👖 Apps 😽 Webmail ADRNV	🕐 MySMIS2014 Contrac 🌓 MYSMIS2014 DEFAULT 🛛 🤣 ADR Nord-Vest Regio							
AGENȚIA DE DEZVOLTARE	125107					Cautare rapidă proiect	▼ 💭 Alexand	iru Stefan PM 👻
REGIONALĂ NORD-VEST	w i was ve turivere wiri veles-			200	£3,00 T£:300,0	20002017		
Project selectat: 125107	Chart Grafic de Executie							0 😑
 Calendar evenimente 								
Grafic cereri		Grafic de exe	cutie propus				-	=
🚍 Plan achiziții					Week 5			1
Let Grafice de Execuție Propuse			Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	
Jurnale de Santier	▼ Amenajari drumuri aterale							- II.
Lill Grafice de Execuție Realizate					_	-		- H.
Analiza Stadiului Lucrarilor	Sapatura in teren tare							
Lucrari in Faze Determinante	STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE							
% Raport de Progres	STRAT DE BALAST							
% Raport de Durabilitate	Strat de piatra sparta in amestec optimal							
Cartea Tehnica a Constructiei	CURATIRE SI AMORSARE SUPRAFATA				_			
Arhiva Contr. de Finantare	STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA BA 16 IN GROSIME DE 6 CM CU BITUM MODIFICAT SI AGREGATE DE CARIERA CONCASATE				_			
<	▼ Terasamente							
	Sapatura							
	Strat de fundatie din balast							
								-
	Grafic valoric cumulat stabilit							2 😑
200 @ grafic_de_executie_propus 1	152 ms 10.0 Mo 11 y 20 m 26 m 26 m 20.91 r Platforma Regio	ms					9 4.3	15:10
🎝 Start 😕 📄 🍹	a 😲 📖 🖾 🖓					EN 99% C	• 🖻 🗑 🔍 (21.06.2019

I.2.5. Jurnale de santier

In aceasta sectiune, Managerul de Proiect, primeste jurnalele de santier avizate de catre consultantul tehnic, si, fie le avizeaza, fie le respunge in cazul in care considera ca nu sunt intocmite corespunzator, accesand unul din butoanele: Respinge jurnalul Semneaza si Trimite. Jurnalele de santier se pot imprima sau sau exporta in format PDF

UNIUNEA EUROPEAN?	ă		CIVERNO HANIS	PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL Călătoria cor	NORD-VEST htinuă!	Instrumente Structural 2014-2020
ADR Nord-Vest Regio	×	ADR Nord-Ves	t Regio - Proiecte 🗙 🔌 ADR Nord-Vest Regio - Contract 117 🗙	+		
← → C (i) Not s	ecure 188.2	6.101.33:9276	/project/125107/jurnale-de-santier/11797/view			© Q ☆ 🖰 :
Apps 🛛 😽 Webmail ADRN	V () MySMIS	2014 Contrac	🗅 MYSMIS2014 DEFAULT 🔌 ADR Nord-Vest Regio			
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	12510	7			Cautare ra	pidă proiect 🔹 🔗 Alexandru Stefan PM 👻 🌘
Prolect selectat: 125107 Pagina principală Calendar evenimente Grafic cereri	Acasă / Pagina p Proiectare	rincipală / Proiecte si executie lu PDF Descarca XL	s 123107 : Junale de Santier : Contract 11737 crari de modernizare si reabilitare a drumurilor judete s	ene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015.		_
🗮 Plan achiziții	Numar	Data	Lucrari Tinta		Status	Actiuni
Grafice de Execuție Propuse	1	04/02/2019	(8) Sapatura in teren tare		Semnat de catre Beneficiar	• 8
Jurnale de Santier	2	05/02/2019	Sapatura in teren tare STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE		Semnat de catre Antreprenorul General	-
Lal Grafice de Execuție Realizate	3	06/02/2019	Sapatura in teren tare @ STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE @ STRAT DE BALAST		Semnat de catre Antreprenorul General	
Analiza Stadiului Lucrarilor Autorari in Faze Determinante Banorr da Drogras	4	07/02/2019	Sapatura in terien tarie STAAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE STRAT DE BALAST Strat de piatra sparta in amestec optimal		Semnat de catre Antreprenorul General	•
 Raport de Durabilitate Cartea Tehnica a Constructiei 	5	08/02/2019	Sapatura in teren tare STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE STRAT DE BALAST STrat DE BALAST Strat de piàtra sparta in amestec optimal		In curs de completare	
Arhiva Contr. de Finantare	6	11/02/2019	Sapatura in teren tare STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE STRAT DE BALAST STrat de piatra sparta in amestec optimal		In curs de completare	•
<	7	12/02/2019	Sapatura in teren tare STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE STRAT DE BALAST STrat de pietra sparta in amestec optimal		In curs de completare	•
	8	13/02/2019	Sapatura in teren tare STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE STRAT DE BALAIST Strat de piatra sperta in amestec optimal		In curs de completare	•
	9	14/02/2019	Sapatura in teren tare STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE STRAT DE BALAST Strat de platra sperta in amestec optimal		In curs de completare	•
	10	15/02/2019	Sapatura in teren tare OSTRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE		In curs de completare	5
200 @daily_diary 149 ms 8.0 M	18 ! 12 📚 1	824 in 16.28 ms 🦷] 23 🙎 test_pm@dest.ro 🍦 79 ms 🚍 79 in 28.31 ms			🥑 4.3.0-BETA1 🗙 🖵
🍠 Start 🖉 🚞			SI		EN 999%	💶 🕿 🖈 🕞 🛱 🐑 (15:13

I.2.6. Grafice de executie realizate

In aceasta sectiune managerul de proiect, are posibilitatea de a vizualiza, pe fiecare contract in parte, stadiul executiei lucrarilor, precum si o analiza comparativa intre graficul de executie propus si cel realizat.

UNIUNEA EUROPEAN	lĂ e lă	ROM		PROGRAMUL OP	eational Regional North-Vest ălătoria continuă!		Instrume	ente Structura 014-2020
ADR Nord-Vest Regio	×	ADR Nord-Vest Regio - Proiecte X	ADR Nord-Vest Regio - Contract 117 × +					
\leftrightarrow \rightarrow C (i) Not	secure 188.2	26.101.33:9276/project/125107/grafice	-de-executie-realizate/11797/view				Se Q 🕁	• • ·
Apps 🧏 Webmail ADR	RNV 🜔 Mysmi	52014 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT	ADR Nord-Vest Regio					
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107					Cautare rapi	dă proiect 👻 Alexar	.dru Stefan PM 🗸 📩
Proiect selectat: 125107	Grafic valor	ic cumulat stabilit/realizat						0 😑
Pagina principală								_
Calendar evenimente	1.300.000,00			Grafic valorio stabilit SL realizată				
GD Grafic cereri								-
≡ Plan achiziții	1,200,000,00							
LM Grafice de Execuție Propuse								
Jurnale de Santier								
Calife valorie	1.100.000,00			-				-
C Analiza Stadiului Lucrarilor								
Lucrari in Faze Determinante	1.000.000,00							
% Raport de Progres								
% Raport de Durabilitate								
Cartea Tehnica a Constructiei	900,000,00							
Arhèva Contr. de Finantare								
A Notificări 288	800.000,00							
<								
	700 000 00							
	100.000,00							
	600.000,00							-
	500.000,00							
	400.000,00							
		/						
200 @ grafic_realizat 98 ms 2.0 Mi	⁸ ! 12 ♥ 720	n 15.74 ms 🧐 25 🚊 test_pom@test.ro 🍌 10 ms	≣ 12 m 5.72 ms				Ø 4	3.0-BETA1 X -
🎝 Start 🙆 🪞	S) 🗖	Q 🖉 🚿				EN 99%	• P @ 9 ()	15:42 21.06.2019

I.2.7. Grafic valoric

In aceasta sectiune managerul de proiect, are posibilitatea de a vizualiza, pe fiecare contract in parte, stadiul executiei lucrarilor, precum si de a vedea o analiza comparativa intre graficul de executie propus si cel realizat.

Deasemenea, managerul de proiect introduce datele legate de situatiile de lucrari acceptate si platite, precum si cererea de rambursare in care cheltuielile au fost cuprinse.

JNEA EUROPEANA * * * * * * dul European de voltare Regională	EUNERATE POMANIS		PROGRAMUL OPERAL Căl	B IONAL REGIONAL ătoria cont	NORD-VEST inuă!		Instrumente Stru 2014-2020
ADR Nord-Vest Regio	X 🔷 ADR Nord-Vest Regio - Proiecte X 🕹 ADR Nord-Vest Regio - Editare	Mizu: × +					
\rightarrow C (i) Not sec	ure 188.26.101.33:9276/project/125107/execution/11797/edit						¤ Q ☆ 🕒 :
Apps 🛛 🙀 Webmail ADRNV	🕐 MySMIS2014 Contrac 🎦 MYSMIS2014 DEFAULT 🔌 ADR Nord-Vest Regio						
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107					Cautare rapidă proiect	🔹 🔛 Alexandru Stefan PM 👻
ect selectat: 125107	Lucrare\Luna 🖲	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019
Pagina principală	Sapatura in teren tare	25197.352941176	27849.705882353	14587.941176471	0	0	0
alendar evenimente	STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE	120554.48076923	140646.89423077	87067.125	0	0	0
ian achiziții	STRAT DE BALAST	91827.461538462				0	
rafice de Execuție Propuse	Strat de piatra sparta in amestec optimal						
urnale de Santier		70786.233962264	92906.932075472	70786.233962264	0	0	0
rafice de Execuție Realizate	STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASPALTICA BA 16 IN GROSIME DE 6 CM CU BITUM MODIFICAT SI AGREGATE CARIERA CONCASATE	DE	0	233651.78571429	93460.714285714	0	0
naliza Stadiului Lucrarilor	CURATIRE SI AMORSARE SUPRAFATA	0	0	6405	0	0	0
ucrari in Faze Determinante	Sapatura	0	0	0	0	3500	0
aport de Progres	Strat de fundatie din balast	0	0	0	0	7500	5000
artea Tehnica a Constructiei	Grafic valoric stabilit	308.365,53	374.837,46	488.120,70	93.460,71	11.000,00	5.000,00
hiva Contr. de Finantare	SL realizată	311386.73	378092.19	424082.98	0	700	0
cificări 258	SL facturată	311386.73	0	0		0	1.
<	a su	14.06.2019	Data factură	Data factură		Data factură	
	SL platită	211296 72			1 •	•	<u>-</u>
	Data	311300.73	U Data alčali	Data alželi		V Data alžali	
	SL cuprinză în cererea nr.	21.00.2019	Data plații	Data piații		Data plați	
		CR 1/187 V	Alege 🔻	Alege 🔻	Alege V	Alege 🔻	Alege 🔻

I.2.8. Analiza stadiului lucrarilor

Aceasta sectiune ofera managerului de proiect o imagine detaliata asupra realizarilor constructorului, vizualizand zi de zi lucrarile realizate, eventualele intarzieri in executie precum si mobilizarea pe santier.









ADR Nord-Vest Regio	× 🏼 🍑	ADR Nord-Vest Regio - Proiecte X	ADR Nord-Vest Regio - Contract 117 ×	+								عا	
← → C ③ Not set	cure 188.26.1	.01.33:9276/project/125107/anali	za-stadiului-lucrarilor/11797/view									© Q ☆	0 :
Apps 😽 Webmail ADRNV	MySMIS201	4 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAUL	r 🧼 ADR Nord-Vest Regio										
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107									Cautare rapid	lă proiect 🔹	Alexandru	u Stefan PM 👻
Prolect selectat: 125107	1 staticity 125107 Acusta Pagina principalal Protectar 125107 Acusta Pagina principalal Protectar 125107 Acusta Pagina principalal Protectar 125107 Protectare si executive lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015. Event Pagina principalal Protectar 125107 Acusta Pagina principalal Protectare si executive lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015. Event Pagina principala Protectare 125107 Acusta Pagina principala Protectare si executive lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015. Event Pagina principala Protectare 125107 Acusta Pagina principala Protectare Si pentrumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015. Event Pagina Principala Protectare 125107 Event Pagina Principala Protectare 125107 Acusta Pagina Principala Protectare Si pentrumurilor judetene din judetul Cluj Pentru PetroAda 2011-2015. Event Pagina Principala Protectare 125107 Pagina Principala Protectare 125107 Acusta Pagina Principala Protectare Si pentrumurilor judetul Cluj Pentru PetroAda 2011-2015. Event Pagina Principala Protectare 125107 Pagina Principala Protectare 125107 Acusta Pagina Principala Protectare Si pentrumurilor judetul Cluj Pentru PetroAda 2011-2015. Event Pagina Principala Protectare 125107 Pagina Principala Protectare 125107												
 Plan achiziții Lati Grafica de Everyntie Brazurea 	PROIECTARE SI	EXECUTIE LUCRARI DE MODERNIZARE SI REABI	TTAKE A DRUMURILOR JUDETENE DIN JUDETUL CLUJ PE	ENTRO PERIOADA 2011-2015.			90.14 %	80.99 %	0 %	3.14 %	02/07/2019	~ 3 Zile	
Iurnale de Santier						Productivitatea		Analiza Proce	ntuala Stadiu Lucrari		Data		
Grafice de Execuție Realizate	Cod categorie	Denumire			Cantitate	/ Jurnale incarcate	Procentaj cf. G.E.L	Realizat	Intarziere zilnica Avans zilnic	Intarziere totala Avans total	incepere Data finalizare	Durata necesar recuperare intarzieri	a de
X Grafic valoric	AMENAJARI DRI	UMURI LATERALE					91.22 %	88.04 %	0%	3.18 %	04/02/2019	~ 3 zile	
Analiza Stadiului Lucrarilor Lucrari in Faze Determinante	E6a	Sapatura in teren tare			20250	400 mc / zi 51 jurnale	99.51 %	100 %	0%	0.49 %	04/02/2019 15/04/2019	- 0 zile	
Raport de Progres Raport de Durabilitate	R1h	STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULAR	:		9650	188 mc / zi 52 jurnale	100 %	100 %	0%	0 %	05/02/2019 17/04/2019	- 0 zile	
 Rapor de Durabilitate Cartea Tehnica a Constructiei 	R1a	STRAT DE BALAST			7120	137 mc / zi 52 jurnale	100 %	100 %	0%	0%	06/02/2019 18/04/2019	- 0 zile	
Arhiva Contr. de Finantare	R3B	Strat de piatra sparta in amestec optimal			2670	51 mc / zi 53 jurnale	99.33 %	100 %	0%	0.67 %	07/02/2019 22/04/2019	- 0 zile	
A HOLINGIN	R4a1	CURATIRE SI AMORSARE SUPRAFATA			15250	2200 mp / zi 7 jurnale	56.73 %	100 %	0 %	43.27 %	22/04/2019 30/04/2019	- 3 zile	
	R9a	STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA CONCASATE	BA 16 IN GROSIME DE 6 CM CU BITUM MODIFICAT SI AGRE	EGATE DE CARIERA	15250	2500 mp / zi 5 jurnale	65.58 %	53.77 %	182 % (avans)	11.81 %	24/04/2019 03/05/2019	-1 zie	
	TERASAMENTE						4.37 %	4.37 %	0 %	0 %	19/06/2019 02/07/2019	~ 0 zile	
	51 Septore 1000						20 %	20 %	0%	0%	19/06/2019 25/06/2019	- 0 zile	
	B1	Strat de fundatie din balast		-	500	100 mc / zi 0 jurnale	0 %	0%	0%	0%	26/06/2019 02/07/2019	- 0 zile	
200 @analiza_luczare 300 ms 6.0	0 MB 🔋 12 📚	706 n 19.85 ms 🛯 23 🙎 test_om@tes	£ro 🚡 20 ms 🗮 777 in 129-13 ms	Lucrari	i Realiza	e				EN 99%) œ 🌸 🖻	《 430 ? (計 11)	HETA1 X
													21.00.2019



Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

UNIUNEA EUROPEANĂ * * * * * * Fondul European de Dezvoltare Regională	SUVERNO 	PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL Călătoria continuă!	Instrumente Structura 2014-2020
ADR Nord-Vest Regio - Contra	act 117 X +		00 %
\leftrightarrow \rightarrow C (i) Not sec	cure 188.26.101.33:9138/project/125107/analiza-stadiului-lucrarilor/117	37/view	💵 Q 🛧 😁 :
Apps 😽 Webmail ADRNV	🔅 MySMIS2014 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT 🧼 ADR Nord-Vest Regio		
ADR Nord-Vest Regio OLTARE	125107	Cautare rapidă	proiect v 💭 Alexandru Stefan PM 🗸
Project selectat: 125107		Grafic Comparativ Personal&Utilaje	=
🖵 Pagina principală	Jurnal nr. 1		
Calendar evenimente	Jurnal nr. 2 Jurnal nr. 3	10 13 16 22	
Grafic cereri	Jurnal nr. 4 Jurnal nr. 5	21	21
= Dian arbitriti	Jurnal nr. 6 Jurnal nr. 7	21	31
Lel Grafica da Evacutia Dranuca	Jurnal nr. 8 Jurnal nr. 9	21 21	21
	Jurnal nr. 10 Jurnal nr. 11	21	31
jurnale de Sanber	Jurnal nr. 12 Jurnal nr. 12	21	21
Lee Grafice de Execuție Realizate	Jumai nr. 14 Jumai nr. 15	21	21
Crafic valoric	Jurnal nr. 16 Jurnal nr. 17	21	31
Analiza Stadiului Lucrarilor	Jurnal nr. 18 Jurnal nr. 19	21	21
A Lucrari in Faze Determinante	Jurnal nr. 20 Jurnal nr. 21		
🗞 Raport de Progres	Jurnal nr. 22 Jurnal nr. 23	21	21
🗞 Raport de Durabilitate	Jurnal nr. 24 Jurnal nr. 25	21	21 21
Cartea Tehnica a Constructiei	Jurnal nr. 26	21	31
	Jurnal nr. 28	21	21
Arriva Contr. de Finantare	Jumai nr. 30	21	31
A Notificări (395)	Jurnal nr. 21 Jurnal nr. 22	21	21
<	Jurnal nr. 33	21	21
	Jurnal nr. 35	21	31
	Jurnal nr. 36 Jurnal nr. 37	21	31
	Jurnal nr. 38 Jurnal nr. 39	21	21
	Jurnal nr. 40	21	31
	Jurnal nr. 42	21	21
	Jurnal nr. 43 Jurnal nr. 44	21 21	21
	Jurnal nr. 45 Jurnal nr. 46	21	21 21 21
	Jurnal nr. 47	21	21
	jurnal nr. 48 Jurnal nr. 49	21	21
100.05 101.02.0100	luma nr. 50	27 mc	a 431
100.20.101.33:9138		EN 98%	

1.2.9. Lucrari in faza determinanta

Sectiunea este dedicata vizualizarii lucrarilor pentru care se intocmeste Proces verbal de receptie in faza determinanta, conform programului de control avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

UNIUNEA EUROPEANA * * * * * * Fondul European de Dezvoltare Regionalà	SUERAL BUNERAL POMAN		PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL Călătoria contir	ORD-VEST DUĂ!	Instrumente Structurale 2014-2020
ADR Nord-Vest Regio - Luci	ari X +				
← → C ① Not se	ecure 188.26.101.33:9138/project/125107/lucrari-in-faza-det	erminata			Q ☆ O :
👖 Apps 🛛 🍇 Webmail ADRN	V 🔅 MySMIS2014 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT 🧼 ADR No	rd-Vest Regio			
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107			Cautare rapidă p	roiect 👻 🥵 Alexandru Stefan PM 👻
Prolect selectat: 125107 Pagina principală Calendar evenimente G3 Grafic cereri	Acasă - Pagina principală - Prolecte - 123107 - Lucrari în Faze Determinante - L Lucrari în faza determinanta Descara 906 - Di Otocara XI.	ucrani			
🗮 Plan achiziții	Nume Lucrare	Cod	Tronson	Achizitie/Contract	Valoare
Lal Grafice de Execuție Propuse	Strat de piatra sparta in amestec optimal	R3B	Amenajari drumuri laterale	11797	234.479,40
Jurnale de Santier	Strat de Balast	S1	Tronson 2	11796	30.000,00
Init: Galanti de Cartolyn Hondura 25. Grafit velorie 10. Availa Saddule Lucaritor 11. Availa Saddule Lucaritor 12. Availa Saddule Lucaritor 13. Ropot de Progres 14. Ropot de Progres 14. Availa Corz: de Finanzare 14. Norficia a Contructeil 14. Availa Corz: de Finanzare 14. Norficial 2002 14. No					
200 ⊚ faza_determinanta 241 ms Arstant 🔗 😭	2.010 1 14 🐡 712 n 18.73 m 🖏 23 🏦 best großbest ro 🔓 36 n	ns 📰 8 in 5.31 ms		EN 98% 1 @	

I.2.10. Cartea tehnica a constructiei.

In cadrul acestei sectiuni, sunt incarcate documentele ce alcatuiesc cartea constructiei, incepand de la documentele de autorizare a constructiei, jurnale de santier, situatii de lucrari, etc.

UNIUNEA EUROPEANĂ * * * * * * Fondul European de Dezvoltare Regională	ă		CJVERNO ROMANIN		PRI	Regional Deraylonal Regional Organication Callatoria continuă!	3	Instrumente Structurale 2014-2020
ADR Nord-Vest Regio - ADR	Nord-Ve ×	returi - artistipentrununt	ta.ro × +					- Ø X
← → C ③ Not se	ecure 188.2	6.101.33:9138/project/	125107/cartea-tehnica/11796/view	v				■ Q ☆ \varTheta :
Apps 😽 Webmail ADRNV	/ O MySMIS	52014 Contrac 🗋 MYSM	IS2014 DEFAULT 🔌 ADR Nord-Vest Re	egio				
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	12510	17					Cautare rapidă proiect *	🥮 Alexandru Stefan PM 👻 🏝
Prolect selectat: 125107	Acasă / Pagina p Document	rincipală Proiecte 125107 e Proiectare și execut Finda ▲PDF0pis	Cartea Tehnica a Constructiei - ADR Nord-Ve tie lucrari de modernizare si re	est Regio - Documente eabilitare a drumurilor	judetene din judet	ul Cluj pentru perioada 2011-2015		
Grafic cereri	Sectiune	Categorie	Titlu Document	Link Fisier	Sortare			
Plan acriticiji	SECTIUNEA	A - DOCUMENTE PRIVIND PROIEC	CTAREA			& Download PDF Sectiunea A - Doo	umente privind proiectarea + Adauga Subsectiune	
Jurnale de Santier		Certificatul de Urbanism					lăugați documentul	
Leel Grafice de Execuție Realizate			Nu a fost gäsit niciun document					
💢 Grafic valoric		Avize si Acorduri				A	lăugați documentul	
Analiza Stadiului Lucrarilor			Nu a fost gäsit niciun document					
Lucrari in Faze Determinante		Studii (Prefezabilitate, Fezabil	itate, Geotehnice, Topografice)				läugati documentul	
Kaport de Progres Raport de Durabilitate			Nu a fost găsit niciun document					
Cartea Tehnica a Constructiei		Proiect Tehnic					läugați documentul	
Arhiva Contr. de Finantare			Nu a fost găsit niciun document					
🗘 Notificări 🛛 🛪 🛪		Detalii de Executie					lăugați documentul	
<			Nu a fost găsit niciun document					
		Calete de Sarcini				^	läugati documentul	
		Formation Tabaian	Nu a fost găsit niciun document			_		
		Expertize rennice	Mar Provide Victoria da como e			<u> </u>	laugați documentul	
		Autorizatia de Construire	Nu a tost gasit niciún document				tă wati deci mantul	
			Nu a fost gäsit niciun document					
	SECTIUNEA	B - DOCUMENTE PRIVIND EXECU	TIA			▲ Download PDE Sectiunea B - D	cumente privind executia	
200 @ cartes_tehnics 248 ms 2.0	0 MB ! 14	🃚 614 in 14.55 ms 🛯 🔓 23	🙎 test_pm@test.ro 👌 35 ms 🧮 53 in	14.39 ms			A Manuga Subsecture	Ø) 43.1 X →
🎝 Start 🙆 🚞 🚺	0 🗊						EN 98% C	▷ 🛱 🐏 🗐 10:04 24.06.2019 🏧

I.2.11. Arhiva contractului de finantare

In cadrul acestei sectiuni, sunt incarcate de catre managerul de proiect si expertul desemnat de O.I., toate documentele legate de contractul de finantare: cerere de finantare, notificari, acte aditionale, rapoarte de progres etc.

> Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020



II. Contul de Constructor

II.1. Pagina Principala

ADR Nord-Vest Regio - Proje	💊 ADR Nord-Vest Regio - Protecte x 🎄 Preturi - artistipentrununta.ro x 🕇								
← → C ③ Not se	ecure 188.26.101.33:9138/dashboard					x 0 :			
Apps 😽 Webmail ADRNV	V 🔅 MySMIS2014 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT 🤣 ADR Nord-Vest Regio								
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST				Cautare rapidă	proiect 🔹 🖓 CONSTI	RUCT Gigi lonescu 👻			
n Acasă	Proiecte								
Pagina principală A Notificări	Afgează 10 V Înregistrări pe pagină Copy CSV PDF Print C								
🔹 Descarcă Aplicația Apple	Beneficiar Ik	Proiect 11	Nume II	Valoare Contract	Dată finalizare				
🔮 🛛 Descarcă Aplicația Android	MOEBIUS ONLINE SRL	102485	Add Contract Lucrari Test	123,00	01.01.2019	Editează			
<	Parteneriatul dintre UAT Judeșul Sălaj și UAT Comuna Buciumi, reprezentat prin UAT Judeșul Sălaj	115268	Proiectarea și execuția lucrărilor pentru	12.190.808,43	10.08.2016	Editează			
	UAT Beclean	126271	Lucrari privind investitia de baza	15.000.000,00	31.08.2019	Editează			
	UAT judequl Cluj	125105	Proiectare si executie lucrari de modernizare si	51.065.434,00	11.08.2014	Editează			
	UAT judeşul Cluj	125107	Proiectare si executie lucrari de modernizare si	386.122.572,00	29.11.2014	Editează			
	UAT judeçul Cluj	125107	Proiectare si executie lucrari de modernizare si	4.510.654,28	11.08.2019	Editează			
	UAT judepul Cluj	125110	Rest de execuție Proiectare + execuție lucrări	400.00	30.11.2019	Editează			
	UAT Orașul Sângeorz-Bai	126357	126357- Achiziția lucrărilor de construcții	570.000,00	31.10.2017	Editează			
	UT Cluj-Napoca	119834	Lucrări de intervenție și utilaje tehnologice cu	8.000.000,00	31.03.2019	Editează			
	Afișate de la 1 la 9 din 9 înregistrări				Precedenta 1	Următoarea			
200 @ dashboard 213 ms 2.0 ME	8 🗊 1 🛄 13 📚 174 in 5.12 ms 🦏 15 💄 test_builder@test.ro 🍦 38 ms 🚍 3 in 1.67 ms					🕑 4.3.1 🗙			
🎝 Start 🌔 🧮	o 🔄 🖭 🛷			EN 98%	• • • • • • •	11:02 24.06.2019			
						10			

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020









Dupa autentificare, constructorul este directionat catre pagina principala, care contine lista contractelor la care utilizatorul a primit acces, si pentru care poate efectua inregistrari. Pagina contine si o sectiune de notificari, unde constructorul este instiintat de eventualele actualizari aduse sau pe care trebuie sa le aduca contractului.

Dupa selectarea contractului, utilizatorul este directionat catre pagina de gestiune a acestuia, care cuprinde urmatoarele seciuni.

II.1.1. Grafice de executie propuse

Este Prima sectiune unde constructorul trebuie sa intervina prin introducerea graficelor de executie propuse.

Se selecteaza contractul din lista afisata, utilizatorul fiind directionat catre pagina de mai jos:



iar apoi prin apasarea butonului Adaugă Obiect/Tronson, se acceseaza meniul de introducere al diferitelor obiecte sau tronsoane de lucrari.

UNIUNEA EUROPEAN * * * * * * Fondul European de Dezvoltare Regional	ă	ESTINE RACE	PROGRAMUL OPERAȚIONAL REDIONAL REDIONAL MORD-VEST Călătoria continuă!	Instrumente Structur 2014-2020
ADR Nord-Vest Regio - <a< p=""></a<>	href="/p 🗙 扵 Pret	uri - artistipentrununta.ro × +		
← → C (i) Not s	ecure 188.26.101.3	33:9138/project/125107/grafice-de-executie/11797/add-tronson		■ Q ☆ 😬 :
Apps 🌇 Webmail ADRN	V () MySMIS2014 Co	ntrac 🖞 MYSMIS2014 DEFAULT 🧼 ADR Nord-Vest Regio		
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107			Cautare rapidă proiect 🔹 🎝 CONSTRUCT Gigi Ionescu 🕶
Proiect selectat: 125107				
🖵 Pagina principală	Acasă / Pagina principală	/ Proiecte / 125107 / Grafice de Execuție Propuse / Grafic de Ex. Propus - Contract 11797 / Adauga Tronson		
🕍 Grafice de Execuție Propuse	Adauga tronson			
Jurnale de Santier	Nume	Amenajari drumuri laterale	Tronsoane adaugate:	
Grafice de Execuție Realizate	Demarare procedura	Se va autocompleta dupa adaugarea primei lucrari		
Analiza Stadiului Lucrarilor	Durata	Se va autocompleta dupa adaugarea datei de finalizare a ultimei lucrari		
A Lucrari in Faze Determinante	Data finalizara			
Cartea Tehnica a Constructiei	Data manta e	se va autocompleta dupa adaugarea unime lucrari		
		Salvează Înapoi		
200 © grafe_de_secule_and 2	88-10 80/16 🕅 1 🛛	10 🌚 552 ≈ 1640 ms 🖓 17 ዿ text_hubder@tecton 🍌 20 ms 🚍 7 ≈ 2.52 ms		9 431 ×
🎝 Start 🔗 🚞				EN 98% C * P @ @ (11:37

Dupa introducera fiecarui obiect sau tronson se vor aduaga lucrarile din care acesta este compus, prin selectarea butonului Adauga Lucrare. Se vor introduce denumirea lucrarii, codul acesteia, data de inceput si de sfarsit, utilajele si personalul necesar, productivitatea, categoria de care lucrarea este dependenta si nu in ultimul rand, daca pentru lucrarea intordusa este sau nu prevazuta faza determinanta. Odata apasat butonul de finalizare, graficul este transmis catre dirigintele de santier si ulterior catre managerul de proiect pentru aprobare. In imaginea de mai jos se vede fereastra de inroducere a lucrarilor:

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

UNIUNEA EURO	OPEANĂ * * eean de egională	- FO	IER NO	PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL Călătoria cu	DING VEST ontinuă!	,	nstrumente 2014	Structural
ADR Nord-Vest	:Regio - <a href="/p ×</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>p 23 </u></td>	+						<u>p 23 </u>
← → C	Not secure 18	8.26.101.33:9138/project/125107/graf	ice-de-executie/11796/tronson/1/add-category			G	Q 🕁	A :
iii Anne Mi We	hmail ADRNV C Mus	SMIS2014 Contrac				-		
							0	
AGENTIA DE DEZVOLSARE ECCUMALĂ NORD //EST	125107					Cautare rapidă proiect	 construct o 	g tenarce -
Proiect selectat: 125107	Tronson Tronson 1 - Ada	uga Categorie		C	- 1.			
Pagina principalà Grafica de Executje Propuse	Name			Categorii (lucrari) adaugate pentru tronsonul Tronson	n 1:			- 11 -
Jurnale de Santier	Cod			Lucier normale	20/06/2019	17/07/2019		
Lett. Grafice de Enecuție Realizate	Unitate de masora							- H
Lucrari in faze Determinante	Cartitate							
@ Cartea Tehnica a Constructivi	Pret unitate							
Q Notificiari 🛛	Pret total							
•	Cantitate realizata pana acum							
		Carritatea ramasa de malicat: 0						
	Pret total realizat pana acum							
	Productivitatea (Targetul)							
	Carvitatea							
	Tipul / UM	Se autocompletinaza automat						
	UM a productivitate		,					
	Durata de constructie: in askeptar	2						
	Lista Utilaje Necesare		Namar					
	Tipul de utilaj							
	Lista Personal Necesar							
	Tip Personal		Numar					
	Tipul de persional							
			Adarga personal					
	Este dependente de categorie	Aloge Gringoria		v				
	Demanare procedură	Alogo data la care va incepe factarea						
	Durata	Se calculazo actornat dupa introducarea cantilati al a productivitati						
	Dete finalizare	urmana a fi stabilta						
		Este prevazuta faza determinanta pentru aceasta categorie de lucra	d7					_
200 gentite mode at an	agory 257 na 10.0 uz () 1 🚺	19 (1) 712 = 10.45 == 10 19 2 test (builder@test.rs) 3 H== 1	1 To 425 m				6	431 × *
🖉 Start 🜔	iii 🖸 🗳	i 🖺 🐠			EN	98% 📽 🌾 🏱 🛙	9 🗐 🗐 🔢 1	6.2019

Odata introduse datele necesare, platforma va genera graficul propus, ca in imaginea de mai jos:

188.26.101.33	X 📀 ADR Nord-Vest Regio - Contract 117 X +						
\leftrightarrow \rightarrow C (i) Not sector	ure 188.26.101.33:9276/project/125107/grafice-de-executie/11797/view						år ⊖ :
Apps 🛛 😽 Webmail ADRNV	🔅 MySMIS2014 Contrac 🎦 MYSMIS2014 DEFAULT 🔌 ADR Nord-Vest Regio						
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107			C	autare rapidă proiect	✓ ⁰ CONSTRUC	T Gigi Ionescu 👻
Project selectat: 125107	B1 Strat de fundade din balast	mc	500	25,00 12.500,00	26/06/2019	02/07/2019	
🖵 Pagina principală	Chart Grafic de Executie						🛛 😑
Lttl. Grafice de Execuție Propuse							
Jurnale de Santier	Grafic de execu	cie propus					=
Littl Grafice de Execuție Realizate				Februarie			
Analiza Stadiului Lucrarilor		Februarie	Martie	Aprilie	Mai	lunie	
A Lucrari in Faze Determinante							- 1
Cartea Tehnica a Constructiei	¥ Amenajari drumuri laterale						- 1
Δ Notificări O	Sapatura in teren tare						
<	STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE						
	STRAT DE BALAST						
	Strat de piatra sparta in amestec optimal						
	CURATIRE SI AMORSARE SUPRAFATA						
	STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA BA 16 IN GROSIME DE 6 CM CU BITUM MODIFICAT SI AGREGATE DE CARIERA CONCASATE						
	▼ Terasamente						
	Sapatura						
	Strat de fundatie din balast						
	Grafic valoric cumulat stabilit						©
200 @ grafic_de_executie_propus 10	00 ms 2.0 Mile 🚹 11 🌸 704 in 13.49 ms 🎭 18 🌋 test_builder@itest.re 🎍 10 ms 🗮 17 in 15.71 ms					() 4	3.0-BETA1 X -
🎝 Start \begin{array} 🥘 🚞 🕻				E	98%) @	* 1- 6 8 (12:12 24.06.2019









II.1.2. Jurnale de santier

In sectiunea Jurnale de santier, dupa selectarea contractului pe care se doreste a se lucra constructorul introduce jurnalele zilnice de santier, pe baza carora platforma va genera graficele de executie realizate.

188.26.101.33	×	ADR Nord-Ves	t Regio - Contract 110 X +		
← → C ③ Not s	ecure 188.2	6.101.33:9276	/project/125107/jurnale-de-santier/11797/view		© Q ☆ 🖰 :
Apps 🧏 Webmail ADRN		2014 Contrac	MYSMIS2014 DEFAULT 🛛 🤣 ADR. Nord-Vest Regio		
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	12510	7		Cautare rapidā	project 🔻 🖉 CONSTRUCT Gigi Ionescu 👻
Proiect selectat: 125107	Acasă / Pagina p	rincipală / Proiecte	e 123107 Jurnale de Santier Contract 11797		
Pagina principală Jall Grafica da Evacutia Propura	Proiectare	si executie lu	icrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015.		
Jurnale de Santier	📥 Descarca I	PDF 🔀 Descarca XI	s.		Adaugā Jurnal
Lall Grafice de Execuție Realizate	Numar	Data	Lucrari Tinta	Status	Actiuni
Analiza Stadiului Lucrarilor	1	04/02/2019	Sapatura in teren tare	Semnat de catre Beneficiar	• =
A Lucrari in Faze Determinante	2	05/02/2019	Sapatura in terren tare STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE	Semnat de catre Antreprenorul General	• 8
Cartea Tehnica a Constructiei A Notificări	з	06/02/2019	Sapatura in term tare STATO B ROMA DI MATERIALE GRANULARE STATO DE ROMA DI MATERIALE GRANULARE	Semnat de catre Antreprenorul General	• •
•	4	07/02/2019	a Gosenviz in terretaria e STATO GEORGIA MATERIALE GRANULARE e STATO DE BALAST S Strat de Status sparta n'a metatec cotimal	Semnat de catre Antreprenorul General	• 2
	5	08/02/2019	e Scauru in men tare e STRAT DE Grand MATERIALE GRANULARE e STRAT DE Gland Te and the strategrand of the str	Semnat de catre Antreprenorul General	• 5
	6	11/02/2019	Ø Sacaura in twen stre Ø STRAT DE FORMU MATERIALE GRANULARE Ø STRAT DE STRANT MATERIALE GRANULARE Ø STRAT DE BALAST Ø STRAT DE MATE ANTERIAC Optimal	In curs de completare	Semneaza si Trimite • / 8 2
	7	12/02/2019	e Scaurura în treve tare e STRAT DE GRANIM MATERIALE GRANULARE e STRAT DE SANAT E Strat de parat aparta în ametate optimal	In curs de completare	Semneaza si Trimite @ Z 0 Z
	8	13/02/2019	el Scaura in true tare es STATO ES GNANN (MATERIALE GRANULARE es STATO ES BALAST Se Strat de para ta sparta a mentrale costimal	In curs de completare	Semneaza și Trimite 🁁 🖌 🗄 🗃
	9	14/02/2019	e Scaurura in mun tan 6 sTrant DE Gonal MATERIALE GRANULARE 6 sTrant DE BauACT 6 bina de pairus tagera in ametasc codinal	In curs de completare	Semneaza și Trimite
	10	15/02/2019	Sapatura in teren tare w STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE	In curs de completare	Semneaza si Trimite 👁 🖌 🛢 🔤
200 @ daily_diary 105 ms 2.0 M	ив 🕛 11 📚 1	808 in 21.96 ms 🖣	□ 13 💄 test_builder@Hest.ro 🚡 06 ms 📑 76 in 23.82 ms		🕖 4.3.0-BETA1 🗙 🖵
🎝 Start 🔗 🚞	o 🗊	🖺 💰	6	EN 98%	* P (* * 13:10 24.06.2019

Jurnalele de santier se adauga prin apasarea butonului Adaugă Jurnal, constructorul fiind directionat catre pagina afisata mai jos:

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

UNIUNEA EUROPEA	NĂ de ală		SVE • POM	RACLE		PROGRAMUL OPERATIONAL Călăto		Jă!		Instrument 201	te Structura 4-2020
188.26.101.33	× 🧕	ADR Nord-Ves	st Regio - <a href="/p ×</td> <td>F</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td>	F						0	
← → C ③ No	ot secure 188.26	.101.33:9276	/project/125107/jurnale-d	le-santier/11797/add						■ Q ☆	Θ :
👖 Apps 🧏 Webmail AD	DRNV () MySMIS2	014 Contrac	MYSMIS2014 DEFAULT	ADR Nord-Vest Regio							
AGENȚIA DE DEZVOLTARE	125107								Cautare rapidă proiect	→ Q ^O CONSTRUCT Ge	gi lonescu 👻 🏝
Project selectat: 125107	Acasă / Pagina principală	/ Proiecte / 1251	07 / Jurnale de Santier / Jurnal de San	tier - Contract 11797 / Adauga Jurnal							
Pagina principală	Informatii Gene	rale			e 😑	Informatii Meteo					2 😑
Jumale de Santier	Jurnal Nr.	64						distante			
M Grafice de Execuție Realizate	Data	24.06.2019				Introduced conditine meteory	orogice pentru uoua pozicii orare	orsonece			
Analiza Stadiului Lucrarilor Autorari in Faze Determinante	Contract de Finantare	11797				Ora	Temp.	Vant	Cer	Precipitatii	
artea Tehnica a Constructiei	Cod SMIS	125107				ora	temperatura	directia,viteza	tipul	precipitati?	1
🗘 Nosificări 💿	Axa Prioritara	6				ora	temperatura	directia,viteza	tipul	precipitatii?	
•	P.L.	Cresterea gradului Cod: 6.1PN	i de accesibilitate a zonelor rurale si urbane	e situate în proximitatea retelei TEN-T prin m	odernizarea drumurilor judetene						
	Beneficiar	UAT județul Cluj									
	Titlul Proiectului	3 Modernizarea si Transilvania de No	reabilitarea Traseului judetean 3 format di rd	n sectoare de drum ale DJ 161H, DJ 150, DJ 1	61A si DJ151C, parte a Traseului Regional						
	Contract de Lucrari	Proiectare si execu	tie lucrari de modernizare si reabilitare a d	drumurilor judetene din judetul Cluj pentru p	erioada 2011-2015.						
	Antreprenor General	CONSTRUCT Gigi I	onescu								
	Programul de lu	JCTU			0 😄	Intreruperi si evenime	nte neprevazute				e 😑
	Tip Executant		Nume	De la	Pana la	Tip Intrerupere	Motivul	De la	Pan	ala	
	Antreprenor gene	eral 🔻	CONSTRUCT Gigi Ionescu	07:00	08:00	tipul	motivul	ora	or	а	
											-
					Adauga subcontractant Sterge ultima					Adauga eveniment Sterge ult	ma
	Note de constat	tare si dis <u>poz</u>	itii de santier								-
I											
	Pe fundal rosu apar	r notele nesolutiona	te anterior								
200 @daily_diary_add 124 ms 2	2.0 мв ! 17 🍵 854 і	n 25.39 ms 🖣 15	i 🚊 test_builder@test.ro 🍌 17 m	ns 🚍 18 in 7.43 ms						(7) 43.04	
灯 Start 🖉 🧮	O	E 🗳						EN	98% 🔹 🎗	P († 19 () 24	13:19 .06.2019 📧

Dupa finalizarea jurnalului, prin apasarea butonului Semneaza si Trimite, acesta este trimis dirigintelui de santier pentru avizare. Jurnalele de santier sunt numerotate cronologic. In functie de lucrarile propuse in ziua respectiva, platforma genereaza automat draftul jurnalului cu activitatile propuse, utilajele si forta de munca necesare. Nu se pot adauga sau sterge lucrari din jurnalele de santier, decat prin modificarea graficelor de executie propuse.

In cadrul jurnalelor de santier se vor incarca si notele de constatare, precum si documentele ce atesta solutionarea lor. Odata incarcata o nota de constatatare, va fi afisata in toate jurnalele de santier ulterioare, pana cand este incarcat documentul de solutionare. Sectiunea este afisata mai jos:

UNIUNEA EUROPEAN	NĂ Ie Ită		SUTER ROMA	ALL I				PR	DGRAMUL OPERAȚI Călă	Constanting Tonal Region		RD-VEST uă!			Instrume 2	ente Structural
ADR Nord-Vest Regio - <	(a href="/p × +														Ŀ	
← → C ③ Not	secure 188.26.101.3	3:9276/project/1251	.07/jurnale-de	-santier/11797/	/add										La ⊂ (1)	e e :
🗰 Apps 🥞 Webmail ADI	RNV 🔘 MySMIS2014 Cor	itrac 🗋 MYSMIS201	4 DEFAULT 🗳	ADR Nord-Vest R	legio											
AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107												C	autare rapidă proiect 🔹	0 construi	CT Gigi Ionescu 🗸
Proiect selectat: 125107																
😐 Pagina principală	Note de constatare si	dispozitii de santier														 Image: A second s
Grafice de Execuție Propuse Jurnale de Santier	Re fundal rosu anar notale r	esolutionate anterior														_
Lat. Grafice de Execuçie Realizate	re tender tese open netere r															
24 Grafic valoric	Nota de constatare		Data emiterii N.C			Autoriateta Emit	enta		Mod	d de solutionan	e	Document				_
Lucrari in Faze Determinante			25.06.2019						D	0.5	٣	Choose File	lo file chosen			
Cartea Tehnica a Constructiei															Adauga N.C. Ster	ge ultima
🗘 Nosificari 🛛 🖸																
	Lucrarile din lista sunt acele Se listeaza lucrarile cu term La ultimul jurnal, daca valoa	a care au termen de finalizare d. en de finalizare in ziua curenta d rea cantitatii "ramase" de execu	ata selectata (data ca laca data nu a fost sel stat este mai mica des	re se introduce la infor ectata! :at aceea "prevazuta" ,	matii generale). atunci cantiatea de exi	ecutat va fi aceea r	amasa!									
	Cod	Nume lucrare		UM	Prevazute	atea	UM			Realizate	Cantitatea			UM	Cantitatea	
	51	Sapatura		mc	200	0	mc		200					mc	0	
										Total	ramas de executat: 600					
	Personal in santier						e o	Ut	ilaje in santier							
	Cod Categorie	Meserie	Prevazut	Efectiv Prezent		Diferen	nte		Cod Categorie	Utilaj	l	Prevazut	Efectiv Prez	ent	Diferente	
	S1	Sofer	1	1			0		S1		Excavator	1	1		0	
	\$1	Mecanic Utilaj	2	2			0		\$1		Autobasculanta	1	1		0	
									51		Cilindru compactor	1	1		•	
200 @daily_diary_add 01 == 20	MB 1 18 \$ 860 h 17.51 ms	•p 17	astno) _a 13ms	🚍 18 in 6.63 ms									EN	97%	• 🖗 🐑 (09:30 25.06.2019

II.1.3. Grafice de executie realizate

In aceasta sectiune, constructorul, are posibilitatea de a vizualiza, pe fiecare contract in parte, stadiul executiei lucrarilor, precum si o analiza comparativa intre graficul de executie propus si cel realizat.

→ C ③ Not secure 18 Apps ₩ Webmail ADRNV ۞ MyS	88.26.101.3	3:9276/project/125107/grafice-de-executie-realizate/11797/view										
Apps 🐐 Webmail ADRNV 🔅 Mys	SMIS2014 Co											2 ☆
12		ntrac 🗅 MYSMIS2014 DEFAULT 🔌 ADR Nord-Vest Regio										
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	25107								Cautare rapidă	proiect 💌	A [●] CON	STRUCT Gigi Ior
ect selectat: 125107	Pagina princi	pală Proiecte / 125107 / Grafice de Execuție Realizate / Contract 11797										
agina principală Proied	ectare si e	executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din	judetul Cluj p	entru p	erioada	2011-20	15.					
afice de Execuție Propuse	Descarra DDE											
nale de Santier												
afice de Execuție Realizate PRO	OIECTARE SI E	XECUTIE LUCRARI DE MODERNIZARE SI REABILITARE A DRUMURILOR JUDETENE DIN JUDETUL CLUJ PENTRU PERI	OADA 2011-2015.						1.232.521,90	963.739,40	268.782,50	136.923,56
crari in Faze Determinante Cod	d tegorie	Denumize	Productivitatea	Total	Car	Ramas	Intarziere	Pret	Total	Realizat	e - Lei Ramas	Intarziere
rtea Tehnica a Constructiel AM	/IENAJARI DRU	MURI LATERALE							1.216.521,90	962.339,40	254.182,50	136.923,56
ficări O E6a	a	Sapatura in teren tare	400 mc / zi	20250	20250	0	100 (avans)	3,34	67.635,00	67.635,00	0.00	334,00
R1h	h	STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE	188 mc / zi	9650	9650	0	0	36,09	348.268,50	348.268,50	0.00	0,00
R1a	a	STRAT DE BALAST	137 mc / zi	7120	7120	0	0	39,45	280.884,00	280.884,00	0,00	0,00
R3B	8	Strat de platra sparta in amestec optimal	51 mc / zi	2670	2670	0	18 (avans)	87,82	234.479,40	234.479,40	0.00	1.580,76
R4a	a1	CURATIRE SI AMORSARE SUPRAFATA	2200 mp / zi	15250	15250	0	8800 (avans)	0,42	6.405,00	6.405,00	0,00	3.696,00
R9a	la	STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA BA 16 IN GROSIME DE 6 CM CU BITUM MODIFICAT SI AGREGATE DE CARIERA CONCASATE	2500 mp / zi	13000	1150	11850	6350	21,45	278.850,00	24.667,50	254,182,50	136.207,50
TER	RASAMENTE								16.000,00	1.400,00	14.600,00	0,00
51		Sapatura	200 mc / zi	1000	400	600	0	3,50	3.500,00	1.400,00	2.100,00	0,00
B1		Strat de fundatie din balast	100 mc / zi	500		500		25,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020









188.26.101.33	X ADR Nord-Vest Regio - Contract 117 X +					l	
← → C ③ Not secur	e 188.26.101.33:9276/project/125107/grafice-de-executie-realizate/11797/view						2 0 :
Apps 😽 Webmail ADRNV	🕻 MySMIS2014 Contrac 📋 MYSMIS2014 DEFAULT < ADR Nord-Vest Regio						
AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107			Cautar	e rapidă proiect 🛛 👻		Gigi lonescu 🔻
Proiect selectat: 125107	Chart Grafic de executie	propus/realizat					=
🛄 Pagina principală				Februarie			
Laul Grafice de Execuție Propuse		Feb	Martie	Apr	Mai	lunie	
Jurnale de Santier	V Amenaiari drumuri laterale						
Analiza Stadiului Lucrarilor			1000	_	-		- 14
A Lucrari in Faze Determinante	Sapatura in teren tare		1005				- 1
Cartea Tehnica a Constructiei	STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE		100%				- 1
	STRAT DE BALAST		1003				- 1
	Strat de piatra sparta in amestec optimal		100%				- 1
	CURATIRE SI AMORSARE SUPRAFATA			1005			- 1
	STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA BA 16 IN GROSIME DE 6 CM CU BITUM MODIFICAT SI AGREGATE DE CARIERA CONCASATE			96	6		
	▼ Terasamente						- 1
	Sapatura					400	1
	Strat de fundatie din balast						
	Configuration and the life to a line t						
	Granic valoric cumulat stabilit/realizat					le l	-
	1.300.000.00	SL realizată					
200 @ grafic_realizat 85 ms 10.0 h	9 🔢 11 📚 704 in 14.73 ms 🧠 15 🙎 test_builder@test.ro 🎍 8 ms 🚍 10 in 4.14 ms					of 4.3.1	D-BETA1 🗙 🖵
🍂 Start 🖉 🧾 📀	🗊 🖉 🛷 🕹			EN	98%	P (* 18 (13:50 24.06.2019
188.26.101.33	X 🐼 ADR Nord-Vest Regio - Contract 117 X +						- 6 X
← → C ① Not secur	188.26.101.33:9276/project/125107/grafice-de-executie-realizate/11797/view					La O, ·	☆ 0 :
👖 Apps 🛛 🙀 Webmail ADRNV	🔆 MySMIS2014 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT 📀 ADR Nord-Vest Regio						
	125107			G	autare rapidă proiect 🔹		CT Gigi lonescu 👻
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	Strat de fundatie din balast						- 1
Project selectat: 125107	Grafic valorie cumulat stabilit/realizat						
Lal Grafice de Execuție Propuse							
Jurnale de Santier	1.300.000,00	SL realizată					
Grafice de Execuție Realizate							-
Lucrari in Faze Determinante	1 200.000,00						
Cartea Tehnica a Constructiei	1.100.000.00						
수 Notificări 0							
<u> </u>	1.000.000,00						
			<u>.</u>	•			-
	900.000,00						
	800 000 00						
	700.000.00						
	000.000.00						
	500.000.00						
	400 000,00						
200 @ grafic_realizat 85 ms 10.0 MB	📴 11 🍥 704 in 14.73 ms 🖓 15 🧝 test builder@blest.ro 🍦 6 ms 🧱 10 in 4.14 ms					Ø 4	3.0-BETA1 🗙 🚽
🖉 Start (🦳 🌔				EN	98%	* 🏱 🖱 🖲 ()	13:50 24.06.2019

II.1.4. Analiza stadiului lucrarilor

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României









Aceasta sectiune ofera constructorului o imagine detaliata asupra propriilor realizari, vizualizand zi de zi lucrarile realizate, eventualele intarzieri in executie precum si mobilizarea pe santier, putand corecta in timp util eventualele probleme aparute.

C Not see	oure 188.2	6.101.33:9276/project/125107/analiza-stadiului-lucrarilor/11797/view								Q ☆
Webmail ADRNV	MySMIS	2014 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT 🤣 ADR Nord-Vest Regio								
GENȚIA DE DEZVOLTARE EGIONALĂ NORD-VEST	12510	7						Cautare rapidă p	roiect 💌 🗸	CONSTRUCT Gigi li
electat: 125107	Acasă / Pagina n	rincinală / Projecte / 125107 / Analiza Stadiului Luccarilor / Contract 11797								
principală	Proiectare	si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene dir	n judetul Cluj pentru	perioada 201	1-2015.					
e de Execuție Propuse	A Descarca F	DE Descarca XLS O - avans O - intarziere								
e de Santier e de Execuție Realizate	PROIECTAR	E SI EXECUTIE LUCRARI DE MODERNIZARE SI REABILITARE A DRUMURILOR JUDETENE DIN JUDETUL CLUJ PENTRU PEF	NOADA 2011-2015.		89.3 %	78.19 %	0%	11.1 %	04/02/2019 02/07/2019	~ 4 zile
Stadiului Lucrarilor						Analiza Proce	ntuala Stadiu Lucrari			
i in Faze Determinante Tehnica a Constructiel	Cod categorie	Denumire	Cantitate	Productivitatea / Jurnale incarcate	Procentaj cf. G.E.L	Realizat	Intarziere zilnica Avans zilnic	Intarziere totala Avans total	Data incepere Data finalizare	Durata necesara de recuperare intarzieri
āri O	AMENAJARI	DRUMURI LATERALE			90.36 %	79.1 %	0%	11.25 %	04/02/2019 02/05/2019	~ 4 zile
•	E6a	Sapatura in teren tare	20250	400 mc / zi 51 jurnale	99.51 %	100 %	0%	0.49 %	04/02/2019 15/04/2019	- 0 zile
	R1h	STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE	9650	188 mc / zi 52 jurnale	100 %	100 %	0%	0%	05/02/2019 17/04/2019	- 0 zile
	R1a	STRAT DE BALAST	7120	137 mc / zi 52 jurnale	100 %	100 %	0%	0%	06/02/2019 18/04/2019	- 0 zile
	R3B	Strat de piatra sparta in amestec optimal	2670	51 mc / zi 53 jurnale	99.33 %	100 %	0 %	0.67 %	07/02/2019 22/04/2019	- O zile
	R4a1	CURATIRE SI AMORSARE SUPRAFATA	15250	2200 mp / zi 6 jurnale	42.3 %	100 %	0 %	57.7 %	22/04/2019 30/04/2019	- 4 zie
	R9a	STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA BA 16 IN GROSIME DE 6 CM CU BITUM MODIFICAT SI AGREGATE DE C CONCASATE	CARIERA 13000	2500 mp / zi 4 jurnale	57.69 %	8.84 %	182 % (avans)	48.85 %	24/04/2019 02/05/2019	- 3 zile
	TERASAMEN	ITE			8.75 %	8.75 %	0 %	0 %	19/06/2019 02/07/2019	~ 0 zile
	51	Sapatura	1000	200 mc / zi 2 jurnale	40 %	40 %	0%	0%	19/06/2019 25/06/2019	- O zile
	B1	Strat de fundatie din balast	500	100 mc / zi 0 jurnale	0 %	0%	0 %	0 %	26/06/2019 02/07/2019	- 0 zile
			Lucrari Realiz	ate						=
lina kurara 222 mc 9.0	NNR II 11 1	🕿 800 in 12 02 mr 🖓 12 🔎 test huilderföldert m 👌 20 mr 🚍 775 in 102 08 mr								A 420 PE

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020



II.1.5. Lucrari in faza determinanta

Sectiunea este dedicata vizualizarii lucrarilor pentru care se intocmeste Proces verbal de receptive in faza determinanta, conform programului de control avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

UNIUNEA EUROPEANĂ * * * * * * Fondul European de Dezvoltare Regională	CSIVERACE · DOMANTS		PROBRAMUL OPERAŢIDINAL REGIONAL Călătoria contir	ORD-VEST DULĂ!		Instrument 2014	e Structurale
188.26.101.33	X ADR Nord-Vest Regio - Lucrari X +						<u>a x</u>
\leftrightarrow \rightarrow C (i) Not set	cure 188.26.101.33:9276/project/125107/lucrari-in-faza-determinata					Se Q 🕁	Θ :
👖 Apps 🦂 Webmail ADRNV	🕐 MySMIS2014 Contrac 📋 MYSMIS2014 DEFAULT 🛛 🧼 ADR Nord-Vest Regio						
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107				Cautare rapidă proiect		gi lonescu 👻
Prolect selectat: 125107 Pagina principală Afficia de Execuție Propuse Jurnale de Santier	Acasă Pagina principală Proiecte 125107 Lucrari în Faze Determinante Lucrari Lucrari în Faze determinanta						
Lal Grafice de Execuție Realizate	Nume Lucrare	Cod	Tronson	Achizitie/Contract		Valoare	
Analiza Stadiului Lucrarilor	Strat de platra sparta in amestec optimal	R3B	Amenajari drumuri laterale	11797		234.479,40	
A Lucrari in Faze Determinante	Sapatura	S1	Terasamente	11797		3.500,00	
Cartea Tehnica a Constructiei	Strat de fundatie din balast	B1	Terasamente	11797		12.500,00	
🎝 Start 🙆 🚞 🚺					EN 98%	* P (? = (1 24.0	4:02

II.1.6. Cartea Tehnica a Constructiei

In cadrul acestei sectiuni, sunt incarcate documentele ce alcatuiesc cartea constructiei, incepand de la documentele de autorizare a constructiei, jurnale de santier, situatii de lucrari, etc.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

UNIUNEA EUROPEANĂ * * * * * * Fondul European de Dezvoltare Regională	ă	SUE POMA		Record PROGRAMUL OFFRATIONAL REGIONAL Călătoria cor	NORD-VEST htinuă!		Instrumen 201	te Structur 4-2020
188.26.101.33	× 🤌	ADR Nord-Vest Regio - ADR Nord-Ve × +					6	0 %
\leftrightarrow \rightarrow C (i) Not set	ecure 188.26.	101.33:9276/project/125107/cartea-tel	nnica/11797/view				🕸 Q 🕁	Θ:
Apps 🛛 😽 Webmail ADRNV	V 🜔 MySMIS20	14 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT 🤞	ADR Nord-Vest Regio					
AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107					Cautare rapidă proiect 🔹 🗘	CONSTRUCT Gig	lonescu 👻 🏝
Proiect selectat: 125107	Acasă / Pagina prir Documente	cipală - Proiecte / 125107 / Cartea Tehnica a Cont Proiectare și execuție lucrari de mo	tructiei - ADR Nord-Vest Regio - Documente odernizare si reabilitare a drumurilor judetene d	in judetul Cluj pentru perioada 2011	-2015.			
Jurnale de Santier	Sectiune	Categorie	Titlu Document	Link Fisier	Sortare			
Grafice de Execuție Realizate	SECTIUNEA A	DOCUMENTE PRIVIND PROJECTAREA				+ Adauga	Subsectiune	
Analiza Stadiului Lucrarilor		Certificatul de Urbanism				Adäugați o	locumentul	
Cartea Tehnica a Constructiei			Nu a fost gäsit niciun document					
🗘 Notificări 🚺		Avize si Acorduri				Adäugati o	locumentul	
۲			Nu a fost găsit niciun document					
		Studii (Prefezabilitate, Fezabilitate, Geotehnice, To	pografice)			Adăugați o	locumentul	
			Nu a fost găsit niciun document					
		Proiect Tehnic				Adăugați e	locumentul	
		Desetii de fuenale	Nu a fost găsit niciun document					
		Decam de EXECUTIO	No fast a fait a labor dan mant			Adăugați o	locumentul	
		Caiete de Sarcini	inn e iosr Besir inclinu docriment			. Action and	locumentul	
			Nu a fost eăsit niciun document			HoadBab	locomentar	
		Expertize Tehnice				Adăugati o	locumentul	
			Nu a fost găsit niciun document				_	
		Autorizatia de Construire				Adăugați o	locumentul	
			Nu a fost gäsit niciun document					
	SECTIUNEA B	DOCUMENTE PRIVIND EXECUTIA				+ Adauga	Subsectiune	
200 @ cartea_tehnica 95 ms 2.0	омв 🕛 11 📚 9	508 in 12.55 ms ק 13 💄 test_builder@test.ro	∲ 10 ms 📑 51 in 10.40 ms	sie hussensel, dieste aufleiten eine start b				etal 🗙 🖵
🎝 Start 🖉 🧮	0 🗐	🖭 🞻 👲				EN 98% C	(† 19 () ₂ ,	14:06 1.06.2019

III. Contul de Consultanta tehnica (diriginte de santier)

III.1. Pagina principala

Dupa autentificare, consultantul tehnic este directionat catre pagina principala, care contine lista contractelor la care utilizatorul a primit acces, si pentru care poate efectua inregistrari. Pagina contine si o sectiune de notificari, unde consultantul tehnic este instiintat de eventualele actualizari aduse sau pe care trebuie sa le aduca contractului.

Dupa selectarea contractului, utilizatorul este directionat catre pagina de gestiune a acestuia, care cuprinde urmatoarele sectiuni.

III.1.1. Grafice de executie propuse

Este Prima sectiune unde consultantul tehnic trebuie sa intervina prin avizarea graficelor de executie propuse de catre constructor, si trimiterea lor inpsre aprobare catre managerul de proiect.

Se selecteaza contractul din lista afisata,utilizatorul fiind directionat catre pagina de vizualizare a graficului de executie propus:

JNIUNEA EUROPEANĂ * * * * * * Fondul European de Dezvoltare Regională		CS VERNO CS VERNO PROMANY		RDGRAMUL OPERATIONAL RE Călător	GIONAL ON THE	NORD-VEST nuă!			Inst	rumente Struct 2014-2020
188.26.101.33	× 🌛	ADR Nord-Vest Regio - Contract 117 🗙 🚟 Descope	ara Sejururi in Strainatate, Si 🗙 📔 🕂							
← → C ③ Not se	cure 188.26.10	01.33:9276/project/125107/grafice-de-execu	tie/11797/view						5 C	र ☆ Ө :
👖 Apps 😽 Webmail ADRNV	MySMIS2014	Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT 🧼 ADR N	lord-Vest Regio							
AGENȚIA DE DEZVOLTARE	125107						Ca	utare rapidă proiec	t v 💭	Consultanta Tehnica 👻
Prolect selectat: 125107 Pagina principală Calendar evenimente GI Grafic cereri	Acasă / Pagina princip Proiectare si e & Descarca PDF	ală Proiecte 125107 Grafice de Execuție Propuse C executie lucrari de modernizare și reabil @Descara XL5	ovract 1199 tare a drumurilor judetene din judetul Cluj pe	ntru perioada 2011-20	015.				Ser	nneaza Avizarea
🗮 Pian achiziții	PROIECTARE SI E	XECUTIE LUCRARI DE MODERNIZARE SI REABILITARE A DRUMU	RILOR JUDETENE DIN JUDETUL CLUJ PENTRU PERIOADA 2011-2015.				1.232.521,90	04/02/2019	02/07/2019	106
a Grafice de Execuție Propuse	Cod categorie	Denumire		Unitate de masura	Captitate totala	Pret unitar	Valoare totala	Data incenere	Data finalizare	Durata (zile)
Jurnale de Santier	AMENAJARI DRU	MURI LATERALE					1.216.521,90	04/02/2019	02/05/2019	63
Grafice de Execuție Realizate	E6a	Sapatura in teren tare		mc	20250	3,34	67.635,00	04/02/2019	15/04/2019	51
Analiza Stadiului Lucrarilor	R1h	STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE		mc	9650	36,09	348.268,50	05/02/2019	17/04/2019	52
Lucrari in Faze Determinante	R1a	STRAT DE BALAST		mc	7120	39,45	280.884,00	06/02/2019	18/04/2019	52
Cartea Tehnica a Constructiei	R3B	Strat de platra sparta in amestec optimal		mc	2670	87,82	234.479,40	07/02/2019	22/04/2019	53
🗘 Notificări 🛛 🚺	R4a1	CURATIRE SI AMORSARE SUPRAFATA		mp	15250	0.42	6.405,00	22/04/2019	30/04/2019	7
<	R9a	STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA BA 16 IN GROSI	IE DE 6 CM CU BITUM MODIFICAT SI AGREGATE DE CARIERA CONCASATE	mp	13000	21,45	278.850,00	24/04/2019	02/05/2019	6
	TERASAMENTE						16.000,00	19/06/2019	02/07/2019	10
	S1	Sapatura		mc	1000	3,50	3.500,00	19/06/2019	25/06/2019	5
	B1	Strat de fundatie din balast		mc	500	25,00	12.500,00	26/06/2019	02/07/2019	5
	Chart Grafi	ic de Executie								• •
			Grafic de exe	cutie propus						=
						Febr	uarie			
				Februarie	Martie	Aprili		Mai	lunie	
	V Amonaia	ni demoni latoralo.								
00 @ grafic_de_executie_propus	96 ms 🛛 🌜 ADR N	ord-Vest Regio - Contract 11797 - Mozilla Firefox	no 🎍 11 ms 🚍 17 in 16.23 ms							🕜 4.3.0-BETA1 🗙 🚽
/Start 🙆 🚞 🔇) 🗊 🛛	🛎 🛷 🕹					EN	98%	* > (? 9	14:54 24.06.2019

Prin apasarea butonului ^{Semneaza Avizarea}, graficul de executie propus este avizat si trimis catre managerul de proiect inspre aprobare.

III.1.2. Jurnale de santier

In aceasta sectiune, consultantul tehnic, primeste jurnalele de santier incarcate de catre constructor, si fie le avizeaza si le trimite inspre aprobare catre managerul de proiect, fie le respunge in cazul in care considera ca nu sunt intocmite corespunzator, accesand unul din butoanele: Respinge jurnalul Semneaza si Trimite

UNIUNEA EUROPEA	NĂ de ală	SUERACE CATANIS	PI	Rec ROGRAMUL OPERATIONAL Călăto	residinal entropy to the second secon		Instru	mente Str 2014-202	/* /* ucturale
188.26.101.33	× 🔌 ADR Nord-Vest Regio	- <a href="/p × Descopera Sej</td> <td>ururi in Strainatate, So 🗙 🛛 🕂</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td>	ururi in Strainatate, So 🗙 🛛 🕂						25
← → C (i) No	t secure 188.26.101.33:9276/projec	ct/125107/jurnale-de-santier/117	97/view/4				Bi Q	☆ \varTheta	:
👖 Apps 🧏 Webmail AD	DRNV 🔅 MySMIS2014 Contrac 🗋 MY	'SMIS2014 DEFAULT 🛛 🧼 ADR Nord-Ve	st Regio						
AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107					Cautz	re rapidă proiect 👻 🖉 (Consultanta Tehnica	•
Proiect selectat: 125107	Materiale Aprovizionate, Acceptate	si Puse in Opera						2 😑	
묘 Pagina principală									
Calendar evenimente			Aprovizionat				Incorporat		
Grafic cereri	Nr. Factura	Data	Denumire Material	UM	Cantitatea	UM	Cantitatea		
 Plan achiziji IM Crafice de Evende Deseute 		07.02.2019							
Lumaie de Santier									
Let Grafice de Execuție Realizate	Tosta na contiar							2.0	
• Analiza Stadiului Lucrarilor	reste pe santier							• •	
A Lucrari in Faze Determinante	Tipul testului		Esantion nr.		Rezultate test		Concluzii		
Cartea Tehnica a Constructiei									
🗘 Notificări 🚺									
۲	Imagini din santier							2 😑	
	Observatii si probleme aparute in ti	impul executiei lucrarilor						S	
	Introduceti eventualele observatii								
			Respinge jurnalut Sema	eaza și Trimite					
			Column 1	in an					
			Salveaza						
								-	
200 @ daily_diary_view 105 ms	2.0 MB ! 11 📚 838 in 20.90 ms 🛯 👘 18 🙎 te	est_consultanta@test.ro 🎍 18 ms 🚍 22 in 7.	01 ms) 43.0-BETA1	k 🖵
🎝 Start 🔗 🚞	o 😭 😰 🛷 🛎					EN 98%		15:12	
								24.06.2019	,

III.1.3. Grafice de executie realizate

In aceasta sectiune, consultantul tehnic, are posibilitatea de a vizualiza, pe fiecare contract in parte, stadiul executiei lucrarilor, precum si o analiza comparativa intre graficul de executie propus si cel realizat.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020









188.26.101.33	×	ADR Nord-Vest Regio - Contract 117 X	Descopera Sejururi in Strainatate, S × +												
C 🛈 Not	secure 188.2	26.101.33:9276/project/125107/grafic	e-de-executie-realizate/11797/view											Se Q	☆ (
is 🙀 Webmail ADF	RNV () MySME	S2014 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT	ADR Nord-Vest Regio												
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107										4	autare rapidă	proiect •	P	Consultanta Te
selectat: 125107	Proiectare si ex	xecutie lucrari de modernizare si reab	ilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pe	ntru perioada 2011	-2015.										
ta principală	🛦 Descarca PDF	Descarca XLS 💿 - avans 💿 - intarziere													
lar evenimente	PROIECTARE SI EX	ECUTIE LUCRARI DE MODERNIZARE SI REABILITARE A DRUM	AURILOR JUDETENE DIN JUDETUL CLUJ PENTRU PERIOADA 2011-2015.								1.232.521,90	945.735,0	1 286	786,89	136.923,56
: cereri							c	antitate					/aloare - Lei		
chiziți	Cod categoria	Descentre		Product	(I Max	Total	Deallest	Parmar	Intarziere	Brad uplitar	Total	Peoliter	Pan		Intarziere
de Execuție Propuse	AMENAIARI DRUN	AURI LATERALE									1.216.521.90	944.335.0	1 272	186.89	136.923.56
e de Executie Realizate	E6a	Sapatura in teren tare		400 mc /	á .	20250	19850	400	100 (avans)	3,34	67.635,00	66.299,00	1.33	6,00	334,00
a Stadiului Lucrarilor	R1h	STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE		188 mc /	i .	9650	9462	188	0	36,09	348.268,50	341.483,5	6.78	4,92	0,00
ri in Faze Determinante	R1a	STRAT DE BALAST		137 mc/	d .	7120	6983	137	0	39,45	280.884,00	275.479,3	5.40	4,65	0,00
a Tehnica a Constructiei	R3B	Strat de piatra sparta in amestec optimal		51 mc / 2		2670	2619	51	18 (avans)	87,82	234,479,40	230.000,5	8 4,47	8,82	1.580,76
cari 💶	R4a1	CURATIRE SI AMORSARE SUPRAFATA		2200 mp	/ zi	15250	15250	0	8800 (avans)	0,42	6.405,00	6.405,00	0,00		3.696,00
•	R9.a	STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA BA 16 IN GRI	OSIME DE 6 CM CU BITUM MODIFICAT SI AGREGATE DE CARIERA CONCASATE	2500 mp	/ zi	13000	1150	11850	6350	21,45	278.850,00	24.667,50	254	182,50	136.207,50
	TERASAMENTE										16.000,00	1.400,00	14.6	00,00	0,00
	S1	Sapatura		200 mc /	a	1000	400	600	0	3,50	3.500,00	1.400,00	2.10	0,00	0,00
	81	Strat de fundatie din balast		100 mc /	3	500		500		25,00	12.500,00	0,00		00,00	0,00
	* Valorile procentuale	e reprezinta stadiul lucrarilor in momentul de fata	Chart	Grafic de executie p	ropus/rea	alizat									=
				Februarie		Marti	e		Aprilie		Mai			lunie	h
			r	Week 5 Week 6 Week 7 W	ek 8 Week S	w10	W11 W1	2 W13	W14 W15	W16 W17	W18 W19	W20 W2	W22	W23 W	24 W25
	▼ Amenajari dru	imuri laterale													
	Sapatura in t	ieren tare				0-3			_						
	STRAT DE FO	IRMA DIN MATERIALE GRANULARE				988									
	STRAT DE BA	ILAST				\$65									
	Strat da niate	ra sparta in amastar ontimal							_						
afic realizat 87 ms 2.0 M	11 📚 7041	n 11.04 ms ^{ej} m 18 🏦 test consultanta@test.ro 🛝	, 7 ms 🚍 10 in 4,55 ms												4.3.0-BET
															. 15
	V 💟										EN 9	3%	1 × P	1 m	0 24.00













Aceasta sectiune ofera consultantului tehnic o imagine detaliata asupra realizarilor constructorului, vizualizand zi de zi lucrarile realizate, eventualele intarzieri in executie precum si mobilizarea pe santier.

188.26.101.33	×	ADR Nord-Vest Regio - Contract 117 X Zescopera Sejururi in Strainatate, S X +										23
← → C () Not	secure 188.	26.101.33:9276/project/125107/analiza-stadiului-lucrarilor/11797/view							(Q R	☆ 0	:
🗰 Apps 🧏 Webmail ADR	NV 🔿 MySMI	S2014 Contrac 🎦 MYSMIS2014 DEFAULT < ADR Nord-Vest Regio										
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107							Cautari	e rapidă proiect 🛛 🔻) 🤔 c	ionsultanta Tehnic	ca 🗸 🗖
Proiect selectat: 125107												
Pagina principală	ensa / Pagina princip Projectare si e	ala – Projecte – 123107 – Analiza Stadiului Lucraniler – Contract 11797 xecutije lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor iudetene din iudetul Clui pentru perir	oada 2011:	-2015.								
Calendar evenimente	A Deserve DDC											
GD Grafic cereri	▲ Descarda PDF											
 Plan achiziji Uni - Grafice de Everusia Promote 	PROIECTARE SI ED	ECUTIE LUCRARI DE MODERNIZARE SI REABILITARE A DRUMURILOR JUDETENE DIN JUDETUL CLUJ PENTRU PERIOADA 2011-2015.			87.84 %	76.73 %	0%	11.1 %	04/02/2019 02/07/2019	~ 4 zile		
Jumale de Santier						Analiza Proc	entuala Stadiu Lucrari					
Lat Grafice de Execuçie Realizate	Cod categorie	Denumire	Cantitate	Productivitatea / Jurnale incarcate	Procentaj cf. G.E.L	Realizat	Intarziere zilnica Avans zilnic	Intarziere totala Avans total	Data incepere Data finalizare	Durata nece recuperare	esara de intarzieri	
Analiza Stadiului Lucrarilor	AMENAJARI DRUI	MURILATERALE			88.88 %	77.62 %	0%	11.25 %	04/02/2019 02/05/2019	~ 4 zile		
Lucrari in Faze Determinante Cartea Tehnica a Constructiei	E6a	Sapatura in teren tare	20250	400 mc / zi 51 jurnale	97.53 %	98.02 %	0%	0.49%	04/02/2019 15/04/2019	~ 0 zile		
🗘 Nouficări 💶	R1h	STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE	9650	188 mc / zi 52 jurnale	98.05 %	98.05 %	0%	0%	05/02/2019 17/04/2019	~ 0 zile		
•	R1a	STRAT DE BALAST	7120	137 mc / zi 52 jurnale	98.07 %	98.07 %	0%	0%	06/02/2019 18/04/2019	~ 0 zile		
	R3B	Strat de platra sparta in amestec optimal	2670	51 mc / zi 53 jurnale	97.41 %	98.08 %	0%	0.67 %	07/02/2019 22/04/2019	~ 0 zile		
	R4a1	CURATIRE SI AMORSARE SUPRAFATA	15250	2200 mp / zi 6 jurnale	42.3 %	100 %	0%	57.7 %	22/04/2019 30/04/2019	~ 4 zile		
	R9a	STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA BA 16 IN GROSIME DE 6 CM CU BITUM MODIFICAT SI AGREGATE DE CARERA CONCASATE	13000	2500 mp / zi 4 jumale	57.69 %	8.84%	182 % (avans)	48.85 %	24/04/2019 02/05/2019	~ 3 zile		
	TERASAMENTE				8.75 %	8.75 %	0%	0%	19/06/2019 02/07/2019	~ 0 zile		
	S1	Sapatura	1000	200 mc / zi 2 jumale	40.%	40 %	0%	0%	19/06/2019 25/06/2019	~ O zile		
	B1	Sorat de fundatie din balast	500	100 mc / zi 0 jumale	0.%	0%	0%	0%	26/06/2019 02/07/2019	~ O zile		
		Luc: Craffed read/bit	rari Realizat Iucrarilor maliza	te ate pana acum							=	
	sJ08	Sapatura in turun tare										
	Realizate 8002	\wedge					STRAT DE FO	ORMA DIN MATERIALE G CURATIRE SI AMORSARE	SUPRAFATA			
200 @ analiza_lucrare 272 ms 4.0	мв ! 11 🃚 В	20 in 18.20 ms 🍕 18 🧝 test_consultanta@stest.no 🍌 15 ms 🚍 775 in 115.58 ma							• ``	9	0 4.3.0-BETA1	×-
灯 Start 🙆 🚞	0 😭							EN 98%	• • • •	09	15:27	019

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României



III.1.5. Lucrari in faza determinanta

Sectiunea este dedicata vizualizarii lucrarilor pentru care se intocmeste Proces verbal de receptie in faza determinanta, conform programului de control avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

UNIUNEA EUROPEAN	de ată		Reg PROGRAMUL UPERATIONAL REGIONAL Călătoria contin	VORD-VEST huă!	Instrumente Structurale 2014-2020
188.26.101.33	🗙 🧇 ADR Nord-Vest Regio - Lucrari 🛛 🗙 🚟 Descopera Sejururi in Strai	inatate, S × +			
← → C ① Not	t secure 188.26.101.33:9276/project/125107/lucrari-in-faza-determinata				¤ Q ☆ 😝 :
👖 Apps 🦂 Webmail AD	RNV 🜔 MySMIS2014 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT 🧼 ADR Nord-Vest Regio				
AGENTIA DE DEZVOLTARE	125107			Cautar	e rapidă proiect 🔹 💭 Consultanta Tehnica 🗸
Prolect selectat: 125107	Acsal - Pagina grindigala - Preieste - 125197 - Lacrari in Face Determinante - Lacrari Lucrari in Faza determinanta				
GD Grafic cereri	▲ Descarca PDF ① Descarca XLS				
🗮 Plan achiziții	Nume Lucrare	Cod	Transon	Achizitie/Contract	Valoare
LM Grafice de Execuție Propuse	Strat de piatra sparta in amestec optimal	R3B	Amenajari drumuri laterale	11797	234.479,40
 Jurnale de Santier M. Grafice de Everusia Bastisses 	Sapatura	51	Terasamente	11797	3.500,00
Analiza Stadiului Lucrarilor	Surat de fundable din balast	81	Terasamente	11/9/	12.500,00
Control Table Construction Control Table Construction Control Table Construction Control Table Control Cont					
200 c taz, skeminania 101 m Start	2010 0 10 ⊕ 600×10.17 m. €g 16 ≰ ted.comateria@est.o ≥ 10 m. ≡ 0 = 3.35 m.			EN Sevé 1	 ✓ 430+8741 × ✓ 430+8741 × ✓ 4005-2019 •

III.1.6. Cartea Tehnica a Constructiei

In cadrul acestei sectiuni, sunt incarcate documentele ce alcatuiesc cartea constructiei, incepand de la documentele de autorizare a constructiei, jurnale de santier, situatii de lucrari, etc.

188.26.101.33		× 🔌 ADR Nord-Ve	est Regio - ADR Nord-Ve 🗙	Descopera Sejururi in Strainatate, S 🗙 📔 🕇			00	8
← → C ③ Not	secure	188.26.101.33:927	6/project/125107/cartea-te	hnica/11797/view			© Q ☆ C	•
Apps 🦌 Webmail ADP	RNV 🔿 M	/ySMIS2014 Contrac	MYSMIS2014 DEFAULT	ADR Nord-Vest Regio				
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	1251	07				Cautare rapid	ă proiect 🔹 💭 Consultanta Teh	nica 🗸
Proiect selectat: 125107	Documen	te Proiectare si exe	cutie lucrari de moderniza	e si reabilitare a drumurilor judetene d	lin judetul Cluj pentru perioada 2011	-2015.		
Pagina principală	A PDF Arhive	a Finala 🔺 PDF Opis						
Calendar evenimente	Sectiune	Categorie	Titlu Document	Link Fisier	Sortare			
D Grafic cereri	SECTIUNEA A - DOCUMENTE PRIVIND PROIECTAREA					Download PDF Sectiunea A - Documente privind projectarea Adau	ja Subsectiune	
 Plan achiziji M. Grafice de Exercicie Descure 		Certificatul de Urbanism			Adaugarji documentul			
Iumale de Santier			Nu a fost glisit niciun document					
d Grafice de Execuție Realizate		Avize si Acorduri				Adäugej documentul		
Analiza Stadiului Lucrarilor			Nu a fost găsit niciun document					
Lucrari in Faze Determinante		Studii (Prefezabilitate, Fe	zabilitate, Geotehnice, Topografice)			Adāugaņi documentul		
Cartea Tehnica a Constructiei			Nu a fost găsit niciun document					
A Narican 🖤	Project Tehnic Addigged door					Adäugarj documentul		
			Nu a fost găsit niciun document					
		Detalii de Executie				Adäugaji documentul		
			Nu a fost glisit niciun document					
		Calete de Sarcini				Adðugaj documentul		
			Nu a fost gâsit niciun document					
		Expertize Tehnice				Adäugaij documentul		
			Nu a fost găsit niciun document					
		Autorizatia de Construire				Adiiugași documentul		
	Nu a fost gäsit niciun document							
	SECTIONE	SECTIONEA 8 - DOCUMENTE PREVIND EXECUTIA				Download PDF Sectiunes 8 - Documente privind executia Adauge	Subsectione	
		Documentele privind atribuirea contractului de executie lucrari (Propunerea tehnica, Oferta financiara, Contractul de executie lucrari, Acte aditionale, etc.)				Adäugaij documentul		
			Nu a fost gäsit niciun document					
		Documentele privind atribuirea contractelor de asistenta tehnica de specialitate (Contracte, Acte aditionale, etc.)			Adilugaji documentul			
			Nu a fost găsit niciun document					
10 (AP ⊜ cartea_tehnica 78 ms :	2.0 мв ! 11	📚 598 in 7.17 ms 🔤 '	16 🚊 test_consultanta@test.ro 🖞	8 ms 📑 51 in 10.68 ms				
JStart 🔗 🚞		😭 😰 👩	š 🙆			EN 98%	* 🖻 🛱 🗐 15:7	30 20.10
							24.06.1	1019

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020