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PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului


Raport progres nr.___ (Se mentioneaza nr. de ordine al RP)

X  Raport Trimestrial 
   Raport Final 
 





	
I.	Prezentare generală		

	Axa prioritară
Prioritate de investiţie
	Conform Ghidul solicitantului 
(Exemplu: Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități)


	Titlu proiect 
	Conform cerere de finantare

	Beneficiar 
	Denumirea unitatii medicale (partenerului)

	Cod SMIS 
	Codul SMIS al proiectului

	Perioada de raportare
	01.04.2019 – 30.06.2019

	Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului
	Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, judetul, localitatea, adresa locatiei proiectului

	Data de începere a perioadei de implementare 
	Data semnarii contractului de finantare

	Data de finalizare a perioadei de implementare 
	Data prevazuta la art.3(2) din contractului de finantare/actul aditional



II.	Detalii despre beneficiar

Beneficiar:  Spitalul Clinic……________________________________________
Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ)____________ _________
_____________________________________________________________
Tel. _____________     Fax _______________          E-mail _________________________
Manager Proiect  (nume)______________________________________
Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul)   ________________________

III.	Obiectivele generale / specifice ale proiectului [footnoteRef:1]  [1:  Conform secţiunii Obiectivele proiectului din Anexa ...: Cererea de finanţare la contractul de finanţare, ] 

  
	

Conform cerere de finantare – NU MODIFICAM OBIECTIVELE !!!





	
	DA
	NU
	Observaţii/Descriere

	Este proiect care se supune ajutorului de stat?
	
	
	

	Este proiect care se supune regulii de minimis?
	
	
	

	Este proiect generator de venituri?
	
	
	



IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităţilor prevăzute în contract[footnoteRef:2]   [2:  activităţile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanţare ] 

	Activităţile proiectului
(conform listei de activităţi contractate) 
	Grad de realizare

	
	Complet
	Parţial %

	  1. Activităţile descrise vor fi NUMAI cele prevazute pentru unitatea partener in cererea de finanatre
	100 %
	

	  2.
	--
	84 %

	...
	
	

	Comentarii: * Motivele intarzierilor pentru activitati intarziate. Cauzele intazierilor.  Notidficare de actualizare a sectiunilor din cererea de finantare (plan de achizitii, activitati previzionate, buget, grafic de rambursare, resurse umane, etc.)



IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziţii[footnoteRef:3]  [3:  Conform Anexei ……..: Cererea de finanţare la contractul de finanţare, secţiunea Achiziţii derulate în cadrul proiectului] 


	Tipul achiziţiei
	Procedura aplicata
	Valoarea estimată
CF








	Valoarea
contractată
	Data publicării in SEAP(inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunţ în ziar/Data transmiterii cererii de oferta
	Data estimată de finalizare a procedurii
	Data semnării contractului
(Inclusiv nr.SEAP atribuire)
	Durata contractului
	Stadiul aplicării procedurii
1.Finalizata 
(Nr. contract+ Sc câştigătoare)
2. În grafic
3.Intarziata(bifează  motive din tabel)
4. Anulată*

	Achizitie CT
	Licitatie deschisa
	461.726,07
RON
	456.761,27
RON
	20.06.2016
	Conform Cerere Finanțare
	
16.09.2016
	16.09.2017
	Finalizată
Nr.contract/data
Furnizor

	
	
	
	
	
	
	
	
	In grafic
Intarziata


* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor


	Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia





Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului – Numai pentru unitatea partener
	Nr.crt
	Denumire contract
	Pondere din total proiect (%)*
	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)**
(%)
	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu)
(%)

	0
	1
	2
	3
	4 (col.2 x col.3)

	1
	Lucrări
	70%
	10%
	7,00%

	2
	Echipamente/Dotări/ Mijloace transport
	20%
	10%
	2,00%

	3
	Dirigenţie de şantier
	3%
	10%
	0,30%

	4
	Management proiect
	3%
	5%
	0,15%

	5
	Promovare
	3%
	1%
	0,03%

	6
	Audit
	1%
	30%
	0,30%

	Progresul proiectului (%):
	9,78%


*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărţită la valoarea totala a proiectului mai putin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanţare
** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate şi acceptate de dirigintele de şantier si/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate şi receptionate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.
Atenţie! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%


IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate

	Echipamente/Mijloace de transport achiziţionate până la data raportării:
	Eligibil/
neeligibil
	Nr. Bucăţi
	Serie / Nr. inventar

	RMN 
	Eligibil 
	1
	Serie: R11434/123 ®

	 Lista de echipamente - Numai pentru unitatea partener

	
	........
	..........

	........
	
	........
	..........

	
	



® Seria se trece din PV Receptie, nr. de inventar din contabilitate;

Nota: 
1. Se verifica ca seria echipamentului din PVR si PIF sa fie identica cu ce a de pe echipament;
2. Se trec in tabel NUMAI seriile echipamentelor principale(cele bugetate in proiect) NU si ale componentelor (ex.: serie tomograf, NU si serie monitor).



IV.5 Situația Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor de achiziţii

	Nr. crt.
	Contract (lucrări, livrare, servicii)
	Garanţia constituită

	
	
	Număr/ Serie/ Data emiterii
	Emitent
	Valoare
	Data expirare
	Modificări

	1
	ECHIPAMENT RADIOTERAPIE
	GI-17/7506/ 18.12.2017
	ING BANK N.V. AMSTERDAM BUCHAREST BRANCH
	1.580.862,00 EUR
	01.03.2024
	Prelungire garantie, document nr./data; data  expirare garantie

	2
	Contract executie lucrari
	
	
	
	
	



IV.6 Stadiul respectării  graficelor cererilor de rambursare 

IV.6.1 Situatia cererilor de plata depuse la OI
 
	Nr.cerere plata
	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)
	Data depunerii cererii de plata la OI
	Data efectuarii platii de catre AMPOR

	--
	--
	--
	--



IV.6.2 Situaţie Cereri de rambursare[footnoteRef:4]  [4:  Se prezintă situaţia rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului] 


	Nr.cerere de rambursare
	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile  solicitate în cererea de rambursare (LEI)
	Data depunerii cererii de rambursare la OI
	Valoarea rambursată şi data rambursării  AMPOR

	CR 1
	17.405.469,90
	18.12.2018
	10.183.828,93/
28.12.2018




V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului  în perioada raportării
	
Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea in vedere si descrierea modificarilor contractului de lucrari.
OS.2. Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente şi dispozitive medicale destinate sectiilor suport care deservesc ambulatoriile) Ob. specific va contribui la indeplinirea indicatorilor proiectului: 1S36 - Unităţi medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii pentru ambulatorii) 

Sau realizat urmatoarle activitati – descrieti stadiul tuturor activitatilor din cererea de finantare, aferente partenerului:
1. S-au derulat urmatoarele achizitii de echipamente
2. Sa realizat achiziția de servicii de informare și publicitate referitoare la prezentul proiect. Procedură de achizitie în pregătire/derulare/contract semnat/servicii sau materiale realizate
3. Informare si publicitate: lipire etichete pe echipamente; montare placi permanente, dupa obtinerea avizelor OI;

ASPECTE DE MONITORIZAT – Descrieti stadiul implementarii aspectelor de monitorizat precizate in fisa Aspecte de monitorizat (atasata la contractul de finantare sau se solicita de la ofiter monitorizare - OI) 



Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?
 DA         NU

Dacă NU, vă rugăm prezentaţi stadiul implementării proiectului:
	Obiect
	Da 
	Nu
	Observaţii

	Exista posibilitatea nefinalizării proiectului in graficul de implementare si este necesara solicitarea unui act adiţional de prelungire a perioadei?
	
	
	· Explicaţii şi soluţii propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar) 
· Dacă a fost inaintat un act aditional către OI, se va preciza data transmiterii către OI şi obiectul modificărilor propuse


	Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?
	
	
	Se va preciza dacă situaţia a fost remediată sau persistă



Proiectul Tehnic a suferit modificări?
 DA         NU

Dacă DA, vă rugăm prezentaţi modificarile intervente pe parcursul derularii investitiei
	Modificări soluţie tehnica/ordine de variaţie
Dispozitia de santier nr/data
	Cauza care a determinat schimbarea solutiei tehnice initiale
	Aprobata de beneficiar
DA/NU
	Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia de santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si valoare NCS)

	NA
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanţare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

	Detalierea problemelor sesizate de beneficiar/
Nu se aplica




VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR
	Indicator de realizare

	Valori aprobate/ revizuite
	Valoare raportată anterior
	Valoare  în perioada curentă (agregată)

	Denumire
	ID
	UM
	
	
	

	Unitati medicale dotate
	1S36
	unitati
	1
	0
	1

	Populatia deservita de servicii medicale imbunatatite
	CO 36
	persoane
	10.000,00
	0
	







VI.2 Indicatori de proiect
	Indicator 

	Valori aprobate/ revizuite
	Valoare raportată anterior
	Valoare  în perioada curentă (agregată)

	Denumire
	UM
	
	
	

	NA
	
	
	
	




VII. Cerinţe cu privire la publicitatea proiectului

	a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor introduce toate mijloacele de informare şi publicitate, utilizate conform Cererii de finanţare)

	 Indicatoare vizibile
 Plăci permanente pe clădiri
 Difuzări media şi în presă
 Confirmări în toate difuzările media
 Prezentări în toată documentaţia proiectului
 Altele (vă rugăm specificaţi)

	b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?     Da      Nu	

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcţia de Comunicare OI POR?                                                                                                                Da      Nu

	c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de informare şi publicitate? Detaliaţi




VIII.	Variaţii intervenite în execuţia efectivă, faţă de execuţia  anticipată în cererea de finanţare 

	Aprobate

	Act adiţional
	Nr. şi data ADD
	Obiect act adiţional

	
	1/12.03.2019
	Schimbare responsabil proiect

	
	
	

	Notificare
	Nr. şi data notificare
	Obiect notificare

	
	1/24.04.2019
	Schimbare caracterisitici echipamente

	
	
	



IX Principii orizontale(conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7)

IX.1 – Egalitatea de sanse
	Conform cererii de finantare – prezentati modul de realizare





IX.2 – Dezvoltarea durabila
	Conform cererii de finantare – prezentati modul de realizare






IX.3 – Schimbări demografice

	Nu este cazul






[bookmark: _GoBack]Semnătura Reprezentantului Legal: _____________________________
Numele in clar: ____________________________________________
Data: ______________________





PRECIZARI:

1. RAPORTUL COMPLETAT SE TRANSMITE SIMULTAN LA ADR NV (catre ofiterul de monitorizare) si catre MS, IN FORMAT EDITABIL (NU pdf.);

2. Pentru vizitele la fata locului – se vor lua masuri ca TOATE echipamentele partenerului sa poata fi identificate de catre ofiterii OI, INCLUSIV cele aflate in blocurile operatori sau alte cabinete in care se deruleaza investigatii.



Departamentul Monitorizare Proiecte
Viorel BOCA  - tel. 0755.777.018
e_mail: viorel.boca@nord-vest.ro
MULT SUCCES !
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