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DIRECTIA GENERALA POR

Nr. 96270/24.08.2018

¢ Catre: Cristian ZAMA, Director Directia Organism Intermediar Fax 0233/218071
FOR, Agentia pentru Dezvoltare Regionald Nord-Est :

Jenica CRACIUN, Director, Directia Imp[ement‘are POR 033%/401017
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est

Mariana VISAN, Director Adjunct Organism Intermediar 0242/313167
Agentia pentru Dezvoltare Regionalad Sud Muntenia

Monica BOTEA, Sef Organism Intermediar POR 0351/463966
Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud-Vest

Silviu ADAMUT, Director, Directia Impiementare POR 0256/491923
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest

Sanda CATANA, Director Fxecutiv, Directia Implementare 0264/439222

Programe Operationale Regionale
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest

Dan POPA, Directar, Departament Organism Intermediar 0258/818613
Agentia pentru Dezvoltare Regionald Centru
Emilia BALALAU, Director general adjunct 021/3159665
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-1ifov
¢ Dela: Luminita ZEZEANU, Sef AM POR Dat 24.08.2018
a:
& Ref:  Instructiunea AM POR nr. 82/24.08.2018 Pag 145

Stimaté Doamna Director, Stimate Domnule Director,

Va transmitem, anexat, Instructiunea nr. 82/24.08.2018 a Autoritd{ii de Management pentru
Programul Operafional Regional 2014-2020, privind indrumiari pentru depunerea Proiectelor
tehnice de executie ulterior semnirii contractelor de finantare, pentru modificarea Studiilor de
fezabilitate sau Proiectelor tehnice de executie i pentru evitarea corectiilor financiare urmare

modificarii Proiectelor tehnice de executie.

Va rugdm s& aduceti la cunostinta Beneficiarilor aceastd Instructiune §i sé ne contactati pentru orice

clarificiri necesare.

V& multumim pentru cotaborare.

Cu stima, v

Luminita ZEZEANU

Seful Autoritatii de Management pentru POR _
Regic

L B € ]

Initiativd (ocald, Dezvoltare regionald,

wwwinfaregia.ro .
Strada Apotedar nr, 17, Latura Mard, Sector 5, Bucuregt], ROMANIA, 050741-RO
Tel. +A0{37} 211 1334, Fax +40(37) 211 1349, info@mdrap.ro
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Autoritatea de Management Programul Operational Regional

Instructiunea nr. 82/24,08.2018

Tndrumiiri pentru depunerea Praiactelor tehnice de executie ulterior semnrli contactelor de
finantare, pentru modificarea Studlilor de fezabilitate sau a Proiectelor tehnice de exacutie gi
pentru evitarea corectlilor financiare urmare modificérii Prolectelor tehnice de executie

Urmare solicitirilor beneficlarilor referitoare la consecintele modificirii unor elemente din studille de
fezabilitate sau din proiectele tehnice de executie, asupra cheltuielilor din cadrul contractelor de finantare,

Urmare recomandirii Autoritdtii de Audit care a cerut ca, Proiectele Tehnice de Executie depuse ulterior
semnérli contractelor de finantare si fie analizate potrivit acelorasi grile de conformitate cu cele utllizate in
evaluarea tehnicé si financiarg a prolectelor,

Tn scopul apliciirii uniforme a prevederilor Jegale n materia achizitiilor publice i evitiril corectillor
financiare,

Tn temeiul art. 3 alin. (3) din Anexa 1 — Condi{ii specifice, Sectiunea | — Condijli specifice aplicablle
Programului Operational Regional 2014-2020,

AMPOR emite urmétoares Instructiune:
I. Depunerea si verificarea prolectului tehnic ulterlor semndril contractului de finantare

1) Potrivit prevederilor contractului de finantare, Anexa 9 — Monltorizarea sl raportarea, SECT IUNEA | -
Menitorizarea implementarii contractulul de finantare, Beneficiarul are obiigajia depunerii la O a
Projectului tehnic de executie in termen de maxim 5 zile calendaristice de’la receptia acestuia, Pentru
indeplinirea acestei obligatii, Beneficiarul i Ol se vor asigura de incircarea coraspunzatoare in sistemul
electronic MySMIS a Proiectului tehnic {partea scrisd) sub formé de notificare. Solicitérile de clarificrl
determinate de analiza conformitagii si réspunsurile |a acestea se vor transmite prin intermediul MySMIS.

De asemenea, in termen de maxim 60 de zile calendaristice de [a data intrarii in vigoare a prezentei
Instructiuni, Beneficiarul 51 Ot se vor asigura de incdrcarea in MySMIS a Proiectelor tehnice {partea scriséd}
pentru care a fost finalizati analiza conformitdtii precum gi a clarificirilor si a raspunsuriler la acestea.

Dl are obligatia analizirii Prolectulul tehnic de executie in conformitate cu grila de verificare anexatd la
ghidul specific aplicabil; urmare acestei analize Ol poate propune AMPOR orice mésura considerd necesard,
potrivit prevederilor contractulul.

Aceasts anallza se va realiza de ciitre Ol cu urmiirirea respectirii Grilel de analiz3 a conformitdtii Profectului
tehnic de executle din Ghidul specific Prioritétii de Investifie. Se va avea in vedere ca solutia tehnicd
propusd si nu modifice conditile de atribuire a punctajulul Tn cadrul etapel de evaluare tehnica 3
financiara.
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Analizarea documentatlel tehnice nu va depisi 10 zile lucritoare de la momentul depunerii acesteia, cu
exceptia cazurilor justificate de lipsa documentelor necesare finalizarii analizei de conformitate, Se vor avea
in vedere termene din contract referitoare la indeplinirea obligatiilor de cétre Beneficlar.

0l poate solicita Beneficiarului clarificirl si/sau completdri pand la completarea integrald a grilel; n acest
context, Ol poate face recomandiri in vederea realizéirii concordantel documentattel tehnice cu Cererea de
finantare, dacd este cazul,

0l va fnainta AMPOR o adresa ce va cuprinde:

- confirmarea integrald a confarmitéitii PT cu grila specifica sifsau

- preciziri legate de diferente intre documentele intre care s-a verificat conformitatea, insofite de
propuner| de corelare, propuneri care pot avea in vedere incluslv modificiri ale contractulul de finantare,
dupd caz, Ulterlor Beneficiarul va inainta propunerea de notificarefact aditional potrivit prevederilor
contractuale;

2} in vederea aplicarll prevederilor din Acordurile cadru de delegare citre O a anumitor atributil pentru
implementarea POR 2014-2020 referitoare la anallzarea de citre acestea a conformitdll PT prin grila din
Ghidui specific Prioritdtli de Investitie, Of vor avea In vedere prezenta Instructiune.

in acest context Seful Ol se asigurd ci are la dispozitie expertl care vor putea indeplini aceastd analizi de
conformitate a PT Tn etapa de dup8 semnarea Contractului de finaniare, fie prin personal propriu sau ptin
externallzarea servicillor de specialitate

II. Modificarea Prolectului Tehnic

1) n functle de situatiile specifice aplicabile sl in orice moment se considerd necesar, Beneficlaril vor
putea modifica documeantatia tehnico-economici, faza de prolectare proiect tehnic de executle, cu obligatia
informérll O in termen de 5 zile calendaristice de |a receptia acestuia si numai dacd sunt fndeplinite
cumulativ urmatoarete condltii:

a} Valoarea totald nerambursablli stabilitd prin contractul de finantare nu creste iar valoarea totald a
projectului se incadreazd Tn valoarea totald aferentd Prioritdtil de investitie, conform Ghidului
Solicltantulul in baza ceruia 5-a depus cererea de finanjare, daci este cazul;

b} Indicatorii de program mentionail in cererea de finantare nu se diminueazd fird o justificare
adecvatd, avizatd de Ol 5i aprobatd de AMPOR;

c} Oblectivul general stabilit prin cererea de flnantare, care a fcut subiectul procesului de evaluare §i
selectle, nu se modifics;

d) Conditiile inltiale din cererea de finantare care au ficut oblectul procesulul de evaluare, selectie gi
contractare nu se modifici, Se va avea astfel in vedere ca solutia tehnicd propusé prin modlficare,
n conditiile Tn care proiectul tehnic initial a fost subiect al procesului de evaluare sl selecile, s3 nu
modifice conditiile de atribuire a punctajulul in cadrul etapai de evaluare tehnicd gi financiara,

Tmpreuns cu informarea Ol, Beneficiarul va transmite o declaratie semnatd de reprezentantul siu legal,
prin care Tsi va asuma toate elementele menfionate la fit. a, b, ¢ §i d ale pct. 1} de mai sus.

Beneficiarul si Ol se vor aslgura de incrcarea sub formi de notificare fn sistemul electronic MySMIS a
Prolectului tehnic {partea scrisd) astfel modificat.

Modlficarea se va face cu respectarea prevederllor legale in materie si nu va mai fl supusi analizarii in
conformitate cu grila de verificare anexati la ghidul specific aplicabll; in funcite de modificérile care intervin
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sl nurnai daca este cazul, Beneflciarul va notifica Of sau va propune acestula un Act aditlonal de madificare a

contractulul, Ulterior Ol va continua demersurile potrivit prevederilor contractuale aplicabile.

2) In situatia in care modificirile determing cheltuielile mal mari decdt cele previzute in contractul de
finantare, acestea vor fl suportate din bugetul beneflciarulul, dach nu pot fi utilizate economiile acumulate;
Tn aceste situaill Beneficiarul va proceda fie la notificarea modificirlt bugetare fie |2 solicitarea unuf act
aditional, in conditlile din cantractul de finantare.

1. Mésuri de evitare a corectiilor financiare urmare modificirli Proiectulul tehnic de executie

Pentru a evita eventuale corectil financiare/reduceri procentuale ca urmare a aplicdrii prevederilor din
Ordonanta de Urgentd a Guvernulul nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea sl sanctlonarea neregulilor
apdrute in obfinerea si utllizarea fondurilor europene sifsau a fondurilor publice nationale aferente
acestora, benefictarii au obligatia respectirii legislatiel In materla achizitilior publice.

1} Pentru benficiarii publici care sunt autorititi contractante sl au obligatla respectdril Legii 98/2016 privind
achizitifle publice 5i a normelor de aplicare a acestela, in functie de momentul la care autoritalea
contractanti doreste si aplice modificirile la prolectul tehnic, existd urmitoarele situatil:

al nainte de initierea procedurii de atrlbuire, publicarea anuntului de participare si a documentatiei
de atribuire in SEAP:

» Beneficiarul poate efectua maodificiri ale prolectului tehnic urmand ca aceastd varlanta de project
tehnic modificatd sa fie scoasd la licitatie.

b} ntre data initierii procedurit de atribulre sl data limitd de depunere a ofertelor:

e Modificirile profectului tehnic trebuie publicate Tn SEAP cu prelungirea termenului limltd in
conditiile art. 153 din Legea nr. 98/2016 si art. 55 alin. {1) din HG nr. 385/2016 sau cu respectarea
termenelor Imits previizute la art. 181 din Legea nr. 98/2016.De asemenea, modificirile trebule
analfzate dacs nu conduc la motivele de anulare a procedurii precizate la art, 212 alin, {2) din Legea
nr. 98/2016 5i art. 55 alin. (2) din HG nr. 395/2016.

¢) Intre data limit4 de depunere a ofertelor sl semnarea contractului:

« Beneficlarul are obligatia de a anula procedura de atribuire tn conditlife art. 212 alin. (2} din Legea
nr. 98/2016 Tn situatia in care modificdrile aduse documentaiiei tehnice ar duce la incdlcarea
principiilor previzute la art. 2 alin. {2) din Legea nr. 98/2016. De asemenea, se impune analiza
modificirilor prin prisma prevederilor art. 55 alin. (2) din HG nr, 395/2016.

d) Dupd semnarea cantractului:

« Documentatia tehnich, care a fost publicatf in SEAP, este anexd la contractul de lucrdri. Modificarea
contractulul de achizitie publicd este reglementatd de art, 221 5i 222 din Legea nr. 98/2016 privind
achizijlile publice, cu modificrile 5l completirile ulterioare.

2) Referitor la respactarea legislatiei in materia achizitiilor efectuate de selicitantli/beneficiaril privatl, sunt
aplicablle prevederile OMFE nr. 3284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicablle

solicitantilor/beneficiarllor privati pantru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrri finantate
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modificdriie la documentatia tehnics, existd urmatoarele situatit:

a) Tnainte de initieres procedur]l de atribuire, publicarea anuntului de participare gi a documentatiei
de atribuire pe site-ul www fonduri-ue.ro, Beneficlarul poate efectua modificdri ale prolectului tehnlc
urmand ca aceastd varianta de project tehnic modificatd sé fie scoasa a licitatie.

h) Tntre data initleril procedurll de atribuire si data limiti de depunere a ofertelor: modificrile
documentatiet tehnice trebuie publicate in conditlile previzute de OMFE nr. 1284/2016 Ia Capltolul 5 ~
Procedura competitivé, Sectiunea 4 —~ Derularea procedurli competitive, Subsectiunea 1 Prospectarea pietii
pet, .11 sau (1.9, cu prelungirea termenulul de depunere a ofertelor.

¢} ntre data limitd de depunere a ofertelor si semnarea contractului: patrivit prevedarilor OMFE nr.
1284/2016 ,Capitolul 5 — Procedura competitivd, Sectiunea 4 — Derularea procedurii competitive,
Subsectiunea 2 — Analiza ofertelor 5i elaborarea notel justificative de atribuire pct. 11, se anuleazi
procedura dacd heneficiarul/solicitantul privat ldentificd erari de fond in documentele achizi{iei, care nu au
fost remediate Tnainte de expirarea anuntulu proceduril. Beneficiarul privat poate atribul contractul de
achizitie cu o valoare mai mare dect valoarea estimatd prin suplimentarea acestela din bugetul propriy,
daca justificd decizia in nota Justificativi de atribulre i cu obligatla de a da o declaratie prin care isi asuméa
cil va suporta diferenta din bugetul proprin,

d} Dupd semnarea contractulul;, modificirile documentatiel tehnice se vor face cu respectarea
prevederllor OMFE nr. 1284/2016, Capitolu! 5 — Contractul de achlzitle, subcap, 5.2 — Implamentarea
contractulul de achizitie si subcap 5.3 — Ajustarea pretulul.

V. Pentru situatiile ih care se constat3 ci sunt necesare lucrdri suplimentare pentru buna implementare a
contractelor de finantare se va proceda astfel, in functie de legea aplicabild :

1, La Contractele pentru care se aplic prevederile QUG nir, 34/2006, vor fi avute Tn vedere prevederlle
Instructiunti ANAP nr. 1/02.03.2016 privind modificarea contractului de achizitie publics Tn cursul perioadel
sale de valabilitate si incadrarea acestor modificéri ca fiind substantiale sau nesubstantiale. De asemenea,
situatia existentel unel modificiri substantiale trebuie interpretatd st prin prisma punctului de vedere al
Comisiel Europene, transmis prin Notificarea Directoratului General de Platd Internd MARKT / C3 JEP / kr/
(20123677516 / 21.05.2012 adresatd adresatd ANRMAP, potrivit cBrela, modificarea avutd in vedere este
substantiald Tn situatia in care: a} modificarea introduce conditii care, daci ar fi facut parte din procedura
initiald de atribulre, ar fi permis selectarea altor candidati decét acela initial selectati sau ar fi permis
atribuirea contractului altui ofertant;b) modificarea schimbd echillbrul economit al contractului fn favoarea
contractantului; ¢j modificarea extinde conslderabll aria de acoperire a contractului la produse, servicii sau
lucrari neacoperite initial:

a) Pentru situatia in care lucrérile suplimentare sunt rezultatul calamitétilor naturale, descoperirilor
arheologice sifsau a unor lucriri ascunse care nu au putut fi previzute odatd cu elaborarea
proiectulul tehnic de executie sl care sunt acceptate de Autoritatea de Management, dupa ce au
fost aplicate prevederile art, 122 lit. I} negocierea f3rd publicarea prealablld a unul anunt de
participare din OUG nr. 34/2006 pentru inchelerea actului adifional, se deconteazd din bugetul
prolectulul de fa capitolu! diverse si neprevizute;

b} Pentru situatia in care lucrdrile suplimentare nu se incadreazd in situatiile mentionate ia lit.a} sl
sunt rezultatul unor erori de prolectare sau modificiri ale solutiilor tehnice ale prolectelor
tehnice de execulie sau altor cauze de naturd similard, si dacd acestea sunt separahile de lucrarile
prevdzute a se executa inltlal se va arganiza o noudl procedurd de atribuire a contractulul de
executie |lucrdri, cu exceptia proceduril previzute [a art. 122 din OUG nr. 34/2006, Lucrdrile
suplimentare pentru care s-a incheiat un contract nou de achizitie publicd (atribult printr-o
procedura corespunzatoare potivit valorii estimate pentru achizitia lucrarilor suplimentare }se
deconteazd din aceeasi linie bugetard cu contractul de achizitie publicd lucréri ncheiat initial, Tn
fimita bugetului alocat pentru respectiva linie bugetars;
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c) Tn situaiia Tn care lucriirile suplimentare mentionate la litb) nu pot fi separate de lucrérile
previizute a se executa initia) dar sunt necesare pentru buna implementare a prolectelor si se
incadreazi in categorlile de cheituieli eligibile, acestea vor fi decontate numal in baza unul act
aditional - de 13 linja bugetard diverse gl nepreviizute, Autoritatea de Management avand dreptul

de a aplica prevederile OUG nr. 66/2011 cu modificirile si completirile ulterloare

2.La contractele pentru care se aplici prevederile Legil nr. 98/2016 privind achizitiile publice :

Pentru madificarile asupra contractului de fucriiri trebuie respectate prevederile art. 221 5i 222 din
Llegea nr. 88/2016 privind achizitile publice, cu modificirile §i completdrile ultericare. De
asemenea, trebule avute In vedere si prevederile Instructiunil ANAP nr, 3/2017 privind modificarile
contractului de achizitie publici/contractului de achizifie sectoriald/acordulul-cadru i incadrarea
acestor modificiri ca fiind substantiale sau nesubstantiale,

Astfel, In functle de amploarea revizuirii proiectului tehnic i a impactului asupra contractului de
lucrér], va fi organizatd, sau nu, 0 noudl proceduri de atribuire pentru modificarea contractului de
lucrari,

3. La contractele pentru care se aplicd prevederior OMFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii
competitive aplicabile solicitantflor/beneficiarilor privait pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicil
sau [ucréri finantate din foenduri europene;

Modificirile documentatiel tehnice se vor face cu respectarea prevederilar din Capltolul 5- procedura

competitiva, Sectiunea a 5-a — Contractul de achizitie subsect. 5.2 —~ Implementarea contractului de achizitle
5l subsect 5.3 — Ajustarea pretulul,

Prezenta Instructiune intrd in vigoare [a data publicérii pe site-ul www.inforegio.ro

La data Intrdrii In vigoare a prezentei Instructiuni, 5l Inceteazd aplicabiitatea [nstructiunea AMPOR nr,
43/07.06.2017.

Ol vor infarma Benefldiarit asupra intréril in vigoare si asupra conjinutului acestei instructiuni.

Luminita ZEZEANU, } , I 3

Seful Autorltitil de Managemenlt pe;}tru;PDR




