







<u>Manual de utilizare</u>

Platforma de monitorizare REGIO

Regio.nord-vest.ro









Cuprins:

Crearea conturnor de utilizator	
Autentificarea	3
I. CONTUL DE MANAGER DE PROIECT	4
I.1. Pagina principala	4
I.2. Selectarea proiectului	5
I.2.1. Calendar evenimente	5
I.2.2. Grafic Cereri	6
I.2.3. Plan Achizitii	7
I.2.4. Grafice de Executie Propuse	8
I.2.5. Jurnale de Santier	10
I.2.6. Gratice de Executie Realizate	
I.2.7. Gratic Valoric	
I.2.8. Analiza Studiului Lucrarilor	12
I.2.9. Lucrari in faza determinanta	13
I.2.10. Cartea Tehnica a Constructiei	14
I.2.11. Arhiva Contr. De Finantare	14
II CONTINUTION CONCENTION CONTON	1 -
II. CONTUL DE CONSTRUCTOR	
II.1. Pagina principala	
II.1. Pagina principala II.1.1 Grafice de executie propuse	
II.1. Pagina principala II.1.1 Grafice de executie propuse II.1.2 Jurnale de santier	
II. CONTOL DE CONSTRUCTOR II.1. Pagina principala. II.1.1 Grafice de executie propuse. II.1.2 Jurnale de santier. II.1.3 Grafice de executie realizate. II.1.4 Analiza eta diului lucrorilar.	
 II. CONTOL DE CONSTRUCTOR. II.1. Pagina principala. II.1.1 Grafice de executie propuse. II.1.2 Jurnale de santier. II.1.3 Grafice de executie realizate. II.1.4 Analiza stadiului lucrarilor. II.1.5 Lucrariin fora determinente. 	
 II.1. Pagina principala II.1.1 Grafice de executie propuse II.1.2 Jurnale de santier II.1.3 Grafice de executie realizate II.1.4 Analiza stadiului lucrarilor II.1.5 Lucrari in faza determinanta 	
 II. CONTOL DE CONSTRUCTOR II.1. Pagina principala. II.1.1 Grafice de executie propuse. II.1.2 Jurnale de santier. II.1.3 Grafice de executie realizate. II.1.4 Analiza stadiului lucrarilor. II.1.5 Lucrari in faza determinanta. II.1.6 Cartea tehnica a Constructiei. 	
 II. CONTOL DE CONSTRUCTOR II.1. Pagina principala. II.1.1 Grafice de executie propuse. II.1.2 Jurnale de santier. II.1.3 Grafice de executie realizate. II.1.4 Analiza stadiului lucrarilor. II.1.5 Lucrari in faza determinanta. II.1.6 Cartea tehnica a Constructiei. 	
 II. CONTOL DE CONSTRUCTOR II.1. Pagina principala. II.1.1 Grafice de executie propuse. II.1.2 Jurnale de santier. II.1.3 Grafice de executie realizate. II.1.3 Grafice de executie realizate. II.1.4 Analiza stadiului lucrarilor. II.1.5 Lucrari in faza determinanta. II.1.6 Cartea tehnica a Constructiei. III. CONTUL DE CONSULTANT TEHNIC. III.1 Pagina principala 	
 II. CONTOL DE CONSTRUCTOR. II.1. Pagina principala. II.1.1 Grafice de executie propuse. II.1.2 Jurnale de santier. II.1.3 Grafice de executie realizate. II.1.4 Analiza stadiului lucrarilor. II.1.5 Lucrari in faza determinanta. II.1.6 Cartea tehnica a Constructiei. III.1. Pagina principala. III.1. Pagina principala. III.1. Grafice de executie propuso. 	
 II. CONTOL DE CONSTRUCTOR. II.1. Pagina principala. II.1.1 Grafice de executie propuse. II.1.2 Jurnale de santier. II.1.3 Grafice de executie realizate. II.1.4 Analiza stadiului lucrarilor. II.1.5 Lucrari in faza determinanta. II.1.6 Cartea tehnica a Constructiei. III. CONTUL DE CONSULTANT TEHNIC. III.1.1 Grafice de executie propuse. III.1.2 Jurnale de santier. 	
 II. CONTOL DE CONSTRUCTOR. II.1. Pagina principala. II.1.1 Grafice de executie propuse. II.1.2 Jurnale de santier. II.1.3 Grafice de executie realizate. II.1.4 Analiza stadiului lucrarilor. II.1.5 Lucrari in faza determinanta. II.1.6 Cartea tehnica a Constructiei. III. CONTUL DE CONSULTANT TEHNIC. III.1.1 Grafice de executie propuse. III.1.2 Jurnale de santier. III.1.3 Grafice de executie realizate. 	
 II. CONTOL DE CONSTRUCTOR. II.1. Pagina principala. II.1.1 Grafice de executie propuse. II.1.2 Jurnale de santier. II.1.3 Grafice de executie realizate. II.1.4 Analiza stadiului lucrarilor. II.1.5 Lucrari in faza determinanta. II.1.6 Cartea tehnica a Constructiei. III.1.0 CONTUL DE CONSULTANT TEHNIC. III.1.1 Grafice de executie propuse. III.1.2 Jurnale de santier. III.1.3 Grafice de executie realizate. III.1.4 Analiza stadiului lucrarilor 	
 II. CONTOL DE CONSTRUCTOR II.1. Pagina principala II.1.1 Grafice de executie propuse	
 II. CONTOL DE CONSTRUCTOR III.1 Pagina principala II.1 Grafice de executie propuse II.1.2 Jurnale de santier II.1.3 Grafice de executie realizate II.1.4 Analiza stadiului lucrarilor II.1.5 Lucrari in faza determinanta II.1.6 Cartea tehnica a Constructiei III.1 Grafice de executie propuse III.1 Grafice de executie propuse III.1 Grafice de executie realizate III.1 Grafice de executie realizate III.1 Grafice de executie propuse III.1 Grafice de executie realizate III.1.1 Grafice de executie realizate III.1.2 Jurnale de santier III.1.3 Grafice de executie realizate III.1.4 Analiza stadiului lucrarilor III.1.5 Lucrari in faza determinanta III.1.6 Cartea tehnica a Constructiei 	
 II. CONTOL DE CONSTRUCTOR. II.1. Pagina principala. II.1.1 Grafice de executie propuse. II.1.2 Jurnale de santier. II.1.3 Grafice de executie realizate. II.1.4 Analiza stadiului lucrarilor. II.1.5 Lucrari in faza determinanta. II.1.6 Cartea tehnica a Constructiei. III.1.1 Grafice de executie propuse. III.1.2 Jurnale de santier. III.1.3 Grafice de executie propuse. III.1.4 Analiza stadiului lucrarilor. III.1.5 Lucrari in faza determinanta. III.1.6 Cartea tehnica a Constructiei. III.1.7 Grafice de executie propuse. III.1.8 Grafice de executie realizate. III.1.9 Jurnale de santier. III.1.3 Grafice de executie realizate. III.1.4 Analiza stadiului lucrarilor. III.1.5 Lucrari in faza determinanta. III.1.6 Cartea tehnica a Constructiei. 	

IV. RAPORTUL DE PROGRES SI RAPORTUL DE DURABILITATE	29
IV.1 Raportul de progres	29
IV.2 Raportul de durabilitate	36









Crearea conturilor de utilizator ;

Managerul de Proiect al fiecarui contract de finantare va transmite prin e-mail la adresa: <u>gabriela.moldovan@nord-vest.ro</u>, adresele de e-mail si numele persoanelor desemnate pentru utilizarea platformei, tipul de utilizator(Manager Proiect, Constructor, Consultant) si codurile SMIS ale proiectelor in care respectivele persoane sunt implicate.

Fiecare utilizator va primi prin e-mail parola de acces in Platforma, numele de utilizator urmand a fi adresa de e-mail pe care ati indicat-o in e-mailul transmis anterior

Autentificarea;

Autentificarea in Platforma decurge la fel, indiferent de tipul de utilizator.

Se acceseaza site-ul regio.nord-vest.ro, iar apoi meniul autentificare din lista orizontala din partea de sus a paginii.

Se introduce numele de utilizator (adresa de e-mail), si parola primita prin e-mail de la gabriela.moldovan@nord-vest.ro.

ADR Nord-Vest Regio X +	
← → C â https://regio.nord-vest.ro/#login	९ ★ 😝 :
🗰 Apps 🐐 Webmail ADRIV ု MySHIS2014 Contrac 🗅 MYSHIS2014 DEFAULT 🧇 ADR Nord-Vest Regio	
REGIONALA NORD-VEST	▲ ord-Vest
Vă rugăm introduceți adresa de email și parola În cazul în care v-ați uitat parola, vă rugăm pentru a vă autentifica introduceți mai jos adresa de email pentru a începe procesul de setare a unei parole noi.	
Email	
Autentificare Resetare parolă	
Statistici	
820 7,665,998,420 615 Nr. centracto semmans Valuare totalil contractor (DN) Nr. temeficiari	
Nr. contracte pe priorități de investiție	
350	
Pentru a asigura cea mai bună experiență de navigare, acest site utilizează cookies. <u>Detalii</u>	Am ințeles!
Mstart 🔗 📜 🗊 💿 💷 🔤	EN 99% C * P (09:59 21.06.2019









Dupa autentificare, in functie de tipul de utilizator exista interfete de utilizare diferite, astfel:

I. <u>Contul de Manager de Proiect</u>

I.1. Pagina Principala

ADR Nord-Vest Regio - Pagina	a princi × +					
$\leftarrow \rightarrow C$ $$ https://	'regio.nord-vest.ro/dashboard#				2	∎ Q ☆ 9 :
Apps 😽 Webmail ADRNV	() MySMIS2014 Contrac 🗋 MYSMIS2	2014 DEFAULT 🔌 ADR Nord-Vest Regio				
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST					Cautare rapidă proiect 🛛 👻	Д ⁰ Catalin Santa ♥
at areas						
	Starea financiară a proiectelo	ſ				•
(%) Projecte	SMIS Valoare totală 🖲 Cerer	i de rambursare 🛈 Stadiu achizitii/contracte 🖯	Probleme în i	mplementare 🖲	Economii(Sursa Valoare)	
🗢 Chat	125107 61.701.249,90 RON 0,00 F	NON Alege achiziție pentru detalii	Nu am găsit p	robleme înregistrate în sistem	Proiectare si executie lucrari de modernizare si r	443.019.024,56
🗙 Sesiuni Chat 🛛 🚺					Proiectare si executie lucrari de modernizare si r	376.031.413,99
🗘 Notificări 🚺					3 Servicii de informare si publicitate	8.330,00
🔹 Descarcă Aplicația Apple					Total	819.058.768,55
Descarcă Aplicația Android						
<						
	Calendarul evenimentelor - t	oate projectele		Stadiul implement	ării financiare / proiect(smis)	
				Studial Implement		
	K X Azi	iunie 2019	Lună Săptămână Zi Agendă	70.000.000,00	Eligibil Cerut Plätt	
	Lun Mar	Mie Joi	/in Sâm Dum	60.000.000,00		
			51 1 2	50.000.000,00		
				40.000.000,00		
				30.000.000,00		
		* 5 0	/ 0 3	20.000.000,00		
				10.000.000,00		
	10	11 12 13	14 15 16	0,00		
					125107	
				Grafic situatii de lu	ucrări de primit în următoarele 6 luni (to	ate 🥥
	17	18 19 20	21 22 23	proiectele)	in an ac prime in a matoarcie o fam (te	
灯 Start 🖉 🚞 🗳					EN 99% C 🖈 🕞 (🕆 🗐 🕕 11:32 21.06.2019 📼

Dupa autentificare, managerul de proiect este directionat catre pagina principala care contine date cu caracter general legate de proiectele pe care le manageriaza, o sectiune de notificari, unde utilizatorul este instiintat de eventualele modificari aduse sau pe care trebuie sa le aduca proiectului, si o sectiune unde se pot initia sesiuni de chat cu expertii desemnati ai O.I.

I.2. Selectarea proiectului

Prin selectarea butonului Proiecte din meniul prezentat utilizatorul poate selecta proiectul dorit .

UNIUNEA EUROPEANĂ	SUPERALE TOMANIS	PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL DI NORD-VEST Călătoria continuă!	Instrumente Structurale 2014-2020
ADR Nord-Vest Regio - Project	te × +		
← → C A https://r	(regio.nord-vest.ro/project		¤ Q ☆ 🙂 :
Apps 😽 Webmail ADRNV	🔅 MySMIS2014 Contrac 🎦 MYSMIS2014 DEFAULT 🧼 ADR Nord-Vest Regio		
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST		Cautare rapidă p	proiect 💌 🗘 Catalin Santa 👻
🐐 Acasă	Projecte		
 Pagina principală Proiecte 	Afgessă 10 v îmegistrări pe pagină Copy CSV 100 Neve S		
🐟 Chat	SMIS II Beneficiar II Titlu	1 Nr. contract finanțare	al 🕂
🐟 Sesiuni Chat 🚺	125107 UAT județul Cluj 3 Modernizarea și reabilitarea Traseului judetean 3 format din sectoare de drum ale DJ 161H, DJ	3382 23.10.2018 61.	701.249,90 Selectează
🗘 Notificări 🚺	4 Aficate de la 1 la 1 din 1 înveeistrări		Descentanta 4 Liver Manager
 Descarca Aplicaçãa Apple Descarcă Aplicaçãa Apdroid 			Uniatoarea
			 To 1²⁰, Con et 11:44

Dupa selectarea proiectului va fi directionat catre pagina de gestiune a acestuia, unde poate efectua inregistrari, modificari, actualizari si poate vizualiza stadiul implementarii lui.

Sectionile din meniul proiectului sunt prezentate astfel:

I.2.1. Calendar evenimente

In cadrul acestei sectiuni, managerul de proiect programeaza diferitele activitati aferente proiectului. Se face click pe ziua dorita din calendarul atasat si se defineste activitatea aferenta, exemplu (Raport de progres, cerere rambursare, etc.)

UNIUNEA EUROPEANĂ * * * * * * Fondul European de Dezvoltare Regională		CS POL	ERAC		PROGRAMUL OFFRA	POPUL REGIONAL Atoria continuă	ST !	Instrument 2014	te Structurale 4-2020
ADR Nord-Vest Regio	X ADR Nord-Vest Re	gio - Proiecte X	ADR Nord-Vest Regio - C	alendar eve × +				2	
← → C ▲ Not secure	188.26.101.33:9276/pro	oject/125107/caler	ndar					E Q ☆	Θ :
Apps S Webmail ADRNV () 1	MySMIS2014 Contrac	MYSMIS2014 DEFAUL	T 🧼 ADR Nord-Vest Regio						•
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107						Cautare rapidă proiect	Alexandru Stef	an PM 🗸
Proiect selectat: 125107	K > Azi			i	unie 2019		Lu	nă Săptămână Zi Agend	a
😐 Pagina principală	Lun		Mar	Mie	Joi	Vin	Sâm	Dum	
🛗 Calendar evenimente			28 12510	29 F-Raport de prgres			1		2
Grafic cereri									
🗮 Plan achiziții									
Lill Grafice de Execuție Propuse									
Jurnale de Santier									
Lal Grafice de Execuție Realizate		3	4	5	6	7	8		9
🗯 Grafic valoric									
Analiza Stadiului Lucrarilor									
🛕 Lucrari in Faze Determinante									
Raport de Progres									
Raport de Durabilitate		10	11	12	13	14	15		16
Cartea Tehnica a Constructiei									
🖿 🛛 Arhiva Contr. de Finantare									
🗘 Notificări 🛛 😕 🛛									
«									_
		17	18	19	20	21	22 125107-CR 4-5.000.000.00		
200 @ project calendar _ 90.ms _ 2.0	MB 🔲 12 📚 <u>452 in -</u>	13 37 ms 🗐 24	test nm⊘itest ro)	13 ms 🗃 7 in 3.57 me				M 4 20.8ET	A1 Y
		10.07 10 24							13:34
🍯 Start 🛛 🥲 📑	Y 🖺 🛄						EN 99%	▲ ▲ P IP U U 21	.06.2019

I.2.2. Grafic cereri

Sectiunea prevede graficul cererilor de rambursare, plata si prefinantare, introduse de catre managerul de proiect care trebuie sa fie in concordanta cu anexa 4 la contractual de finantare si cu sectiunea aferenta din cererea de finantare.

ADR Nord-Vest Regio	× 🔷 ADR Nord-Ve	est Regio - Proiecte	× 🔌 ADR	Nord-Vest Regio - Grafic cereri 🗙	+					
← → C ③ Not secure	188.26.101.33:927	6/project/1251	07/requests						Di	E Q ☆ \varTheta :
🗰 Apps 🧏 Webmail ADRNV 🔇	MySMIS2014 Contrac	MYSMI5201	4 DEFAULT 🏼 🌛 AD	DR Nord-Vest Regio						
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107						c	autare rapidă proiec	t 🔻 🔁	Alexandru Stefan PM 👻
Proiect selectat: 125107	Acasă / Pagina princip	ală / Proiecte	125107 / Grafic ce	rreri						
😐 Pagina principală	Grafic cereri									
🛗 Calendar evenimente										
Grafic cereri	Afişeaza 10 V ir	nregistrari pe pagi	na Copy CSV	PDF Print 3 Cerere mo	dificare Adaugă Coloane	afișate Filtre				
🗮 Plan achiziții	Număr 🏨	Tip↓↑	Luna 🕸	Dată depunere	Grafic aprobat	Estimare curentă	Cerut 📋	† Plătit ↓†	Stare	lt .
Lill Grafice de Execuție Propuse	1	CR	1	22.11.2018	18772187	18.772.187,00	0	0	În așteptare	×10
Jurnale de Santier	2	CR	3	22.01.2019	2000000	2.000.000,00	0	0	În așteptare	×10
Lul Grafice de Execuție Realizate	3	CR	6	22.04.2019	5000000	5.000.000,00	0	0	În așteptare	/10
Crafic valoric	4	CR	9	22.07.2019	5000000	5.000.000,00	0	0	În așteptare	/10
Analiza Stadiului Lucrarilor	5	CR	12	22.10.2019	8660166.34	8.660.166,34	0	0	În așteptare	/10
A Lucrari in Faze Determinante	6	CR	15	22.01.2020	2000000	2.000.000,00	0	0	În așteptare	/10
Raport de Progres	7	CR	18	22.04.2020	5000000	5.000.000,00	0	0	În așteptare	/10
Raport de Durabilitate	8	CR	21	22.07.2020	7000000	7.000.000.00	0	0	În asteptare	210
Cartea Tehnica a Constructiei	9	CR	24	22.10.2020	8134525.33	8.134.525.33	0	0	În asteptare	218
Arhiva Contr. de Finantare	9					61 566 878 67	0.00			
🗘 Notificări 🛛 🔁 250	4					**********	0,00			
«	Afişate de la 1 la 9 din 9	înregistrări							Precedenta	1 Următoarea
200 @ money request _00	Ома 🖹 1 🕕 42	● 452 in 9-24	mr 🖣 54 🗕 🖲	test nm@test rn). 14	≅ 7 in 4 02 ms				_	
		→ +32 6.3	110 QU 04 🔺							13:54
🎝 Start 😂 📄 💱	0 🖉 🔄							EN 99%		21.06.2019









Dupa cum se observa in imaginea de mai sus, utilizatorul are optiuni de modificare, adaugare, editare

sau stergere, accesand butoanele:	Cerere modificare	Adaugă	1	sau	.Graficul se poate printa
sau exporta in format PDF.					

125107

125107			Acasă / Pagina princi	ipată - Prolecte - 125107 - Grafic cereri - Vizualizare cerere	
Adăugare cer	ere		Vizualizare ce		
Numär			Număr	1	
Numar			Stare	În asteptare	
Stare	În aşteptare	*			
Тір	Cerere rambursare	*	Тір	Cerere rambursare	٣
			Luna	1	
Luna					
Dată depunere	1 V ian. V 2014 V		Data depunere	22 V nov. V 2018 V	
Grafic aprobat	0,00	RON	Grafic aprobat	18.772.187,00	RON
			Estimat	18 772 187 00	RON
Estimat	0,00	RON			
Cerut	0,00	RON	Cerut	0,00	RON
Plătit	000	RON	Plătit	0,00	RON
Neeligibil	0,00	RON	Neeligibil	0,00	RON
Corecție	0,00	RON	Corecție	0,00	RON
	Salvează Înapoi			Səlvează Înapoi	

I.2.3. Plan Achizitii

Managerul de proiect va realiza planul de achizitii asa cum este acesta prevazut in cererea de finantare si il va edita de cate ori este necesar in urma modificarilor effectuate asupra cererii de finantare astfel incat situatia prezentata sa fie in concordanta cu desfasurarea proiectului.

ADR Nord-Vest Regio	🗙 🛛 🔌 ADR Nord-Vest Regio	- Proiecte 🗙 🧼 ADR Nord-Vest Regio - Plan	achiziții	×	F						
\leftarrow \rightarrow C (i) Not secure	188.26.101.33:9276/proje	ect/125107/acquisition								B _E ⊙,	☆ \varTheta :
Apps 😽 Webmail ADRNV 🔅	MySMIS2014 Contrac	YSMIS2014 DEFAULT 🛛 🔌 ADR Nord-Vest Regio									
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107								Cautare rapidă proiec	t 🔻 💭 Ale	exandru Stefan PM 👻
Proiect selectat: 125107 Pagina principală Calendar evenimente G Grafic cereri	Acasă Pagina principală I Plan achiziții Afișează 10 ¥ înregistră	Prolecte / 125107 / Plan achiziții rri pe pagină Copy CSV PDF Print C	Adauş	zã	Coloane afișate	Filtre					
😑 Plan achiziții	Demarare procedură 👔	Titlu	JA TI	p II	Tip Contract	Estimat 💵	Dată finalizare 🔐	Dată Contract 💷	Valoare Contract 🛛 🕸	Stare 🔅	
Le Grafice de Execuție Propuse	12.08.2011	Proiectare si executie lucrari de modernizare si	LD)	Lucrări	386.122.572,04	29.11.2011		0	Necesită revizuire	120
Jurnale de Santier	01.12.2018	3 Servicii de informare si publicitate	AD	>	Servicii	110.194,00	31.12.2018		0	În așteptare	/ 0
Lall Grafice de Execuție Realizate	18.04.2019	Proiectare si executie lucrari de modernizare si	LC)	Lucrări	4.510.654.28	11.08.2019	18.04.2019	4.510.654.28	Contract semnat	A11410
Crafic valoric	3					390.743.420 32			4.510.654.28		
Analiza Stadiului Lucrarilor	4										
Lucrari in Faze Determinante	Afișate de la 1 la 3 din 3 înregist	rări								Precedenta 1	Următoarea
🗞 Raport de Progres											
🗞 Raport de Durabilitate											
Cartea Tehnica a Constructiei											
Arhiva Contr. de Finantare											
🗘 Notificări 250											
<											
200 @ acquisition 70 ms 6.0 MB	i 📄 1 🔋 12 📚 452 in	8.90 ms 🖏 80 🙎 test_pm@test.ro 🏠 1	0 ms	7 in 1	2.80 ms					đ	4.3.0-BETA1 🗙
🎝 Start 🖉 🧮 🧊	() 🖉 🖾 🤞	1							EN 99%	• • • • •	() 14:16 21.06.2019









Dupa cum se observa in imaginea de mai sus, utilizatorul are optiuni de adaugare, editare sau

stergere, accesand butoanele: , Adaugă , 🖉 sau 🖺 .Planul de achizitii se poate printa sau exporta in format PDF.

125107

· ·		
Adăugare ac	hiziție	
Nume		
Descriere		
Descriere		
Tip	Achiziție directă	٣
Demarare	1 ¥ inn ¥ 7014 ¥	
procedură	1 * Ian. * 2014 *	
Dată finalizare	1 × im × 1014 ×	
Data multizure		
Tip Contract	Lucrări	Ŧ
Estimat	0,00	RON
Constructor	Alege	*
Consultanta	فامعو	*
Tehnica	LacBc	
Stare	În astentare	•
	majepare	
Valoare Contract	0,00	RON
Dată Contract	Zi 🔻 Luna 🔻 An 🔻	
	Salveaza inapol	
125107		
123107		
Date generale	Termene intermediare	
Num	Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Clu	j pentru peri
Descrie	re Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor iudetene din iudetul Clu	i pentru peri
	4 LOTURI	
т	In Licitatio depublică	
	P Licitage descrisă	

Tip	Licitație deschisă	
Demarare procedură	12 V aug. V 2014 V	
Dată finalizare	29 ¥ nov. ¥ 2014 ¥	
Tip Contract	Lucrări	٣
Estimat	386.122.572.04	RON
Constructor	Alege	
Consultanta Tehnica	Alege 🔹	
	📄 Impărțiși achizișia pe loturi?	
Valori loturi		
Stare	În așteptare	٣
Valoare Contract	0.00	RON
Dată Contract	Zi 🔻 Luna 🔻 An 🔻	

I.2.4. Grafice de executie propuse

Prin click pe butonul de vizualizare, pentru fiecare contract in parte, managerul de proiect vede graficele de executie propuse de constructor si le aproba dupa ce sunt avizate de consultant prin

butonul Semneaza Aprobarea . Graficele de executie se pot exporta in format PDF.









12107 Contractions of the contraction of the contra
Image: Second
Dial Dial Lot Lot Libro Libro <thlibro< th=""> <thlibro< th=""> <thlibro< t<="" td=""></thlibro<></thlibro<></thlibro<>
Uninci Uninci<
exected b 1 de la
• • • • • • • • • • • • • • •
1000 1
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
1000 1
1000 1 10000 1000 10000
1 SUII 1 Image: Superior Su
1010 1
1000000000000000000000000000000000000
1000000000000000000000000000000000000
100 0000000000000000000000000000000000
Image:
x ABR Nord-Viets Ragio - Protecta: x A BR Nord-Viets Ragio - Contract 11: x + excure: 188,26,101,33:32276/project/125107/grafice-de-executie/11797/Vietw Excure: Image: Status and Sta
(a) (b) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
125107 Currate rapids proteging Currate rapids proteging Currate rapids proteging Protectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumunilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015. Lassi a readinari a drumunilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015. Certate si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumunilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015. Lassi a transmission de modernizare si reabilitare a drumunilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015. Lassi a transmission de modernizare si reabilitare a drumunilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015. Lassi a transmission de modernizare si reabilitare a drumunilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015. Lassi a transmission de modernizare si reabilitare a drumunilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015. Lassi a transmission de modernizare si reabilitare a drumunilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015. Lassi a transmission de modernizare si reabilitare a drumunilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015. Lassi a transmission de modernizare si reabilitare a drumunilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015. Lassi a transmission de modernizare si reabilitare a drumunilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015.
Actal Pagina principal Protoct 12517 Gradita de Bacergie Propues Contract 1177 Protoctare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumunilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015. Actacari DV Obscare SU Dimensional de modernizare si reabilitare a drumunilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015. 1280-78-40 64/20219 64/707 Numari de modernizare si reabilitare a drumunilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015. 1280-78-40 64/20219 64/707 Cod categorie Benunire Unitate de masure Caristate total Pet unitar Volare total 0402/2019 64/707 Efés Spentru in treen tare mc 0205 3.3.4 67/807 64/20219 109/2019 Ria STRATO BERNULL LOTERALE GRANULARE mc 0205 3.3.4 67/807 64/20219 109/2019
Action Ageing preferingial Weiche 12 bilt die descenige Preperse Contract 1019 Auszahl die Auszahl die Auszahl die Status Calebacard XM Calebacard XM Calebacard XM Geborand XM Gebor
Protectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru prioada 2011-2015. Advecare 100 @Decare X5 Numeri de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru prioada 2011-2015. Visione de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru primo de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru primo de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru primo de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru primo de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru primo de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru primo de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru primo de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru primo de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru primo de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru primo de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru primo de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru primo de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru primo de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru primo de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru primo de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru primo de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru primo de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru primo de modernizare si reabilitare a drumunilor judeten din judetul Cluj pentru primo de modernizare di pentru primo de modernizare si pentru primo de moder
Affectar SIG Result of Results Advance SIG Results Second SIG Protectar de substance Second SIG Second SIG Second SIG Protectar de substance Second SIG Neuroide model
Addressed grafishuit 12 PROTECTARE SI DECUTIE LUCRARI DE MODERNIZARE SI REABILITARE A DRUMUREOR JUDETENE DIN JUDETENE CULU JERNARA BASIT-2015. 1.260,764,91 0.2017/20 Cod categorie Benunirie Canstate statu Per unital Valuere statu Data free de masura Canstate statu Per unital Valuere statu Data free de masura Canstate statu Per unital Valuere statu Out20219 Data free de masura Canstate statu Per unital Valuere statu Out20219 Data free de masura Canstate statu Per unital Valuere statu Out20219 Data free de masura Canstate statu Per unital Valuere statu Out20219 Data free de masura Canstate statu Per unital Valuere statu Out20219 Data free de masura Canstate statu Per unital Valuere statu Out20219 Data free de masura Canstate statu
Note that is the transfer optimal Note Note Note Note Note Note Note Note
PROTECTARE SI DEFAULTIE LUCEAN DE MONDENINZARE SI REABILITARE A DRUMURILOR JUDETENE DIN JUDETUL CLUJ PINTUP DERIDADA 2011-2015. Sentration Peruination Peruination Delastas de masura Recitatas contail Peruination Delastas de masura Delastas de m
Decuminie Denuminie Denuminie Denuminie Volare total Peruminie Volare total Dela incogene Dela incogene Adexaduré Materia Materia Materia Materia Materia Dela incogene Dela incogena Dela incogene Dela incogene<
Codengrine Densing
ANTRAJARIO GUILERAELE 126.476.00 6402.2019 6405.201 File Septirule in terren fare mc 2010 3.14 67.83.50 6002.2019 150.402 R1m STRAT DE FORMA DIM MATERIALE GRANULARE GRANULARE 67.81.50 3.02.00 3.02.00 3.02.00 9.02.00 150.402 R1m STRAT DE FORMA DIM MATERIALE GRANULARE GRANULARE GRANULARE 67.81.50 30.00.00 6002.2019 150.402 R1m STRAT DE ADAT mc 71.50 30.88.00 6002.2019 150.00 47.00 20.42.00 0.002.2019 150.00 16.00 20.402.00 6002.2019 150.00 16.00 20.402.00 6002.2019 150.00 16.00 20.402.00 6002.2019 150.00 16.00 20.402.00 6002.2019 20.402.00 20.402.00 20.402.00 20.402.00 20.402.00 20.402.00 20.402.00 20.402.00 20.402.00 20.402.00 20.402.00 20.402.00 20.402.00 20.402.00 20.402.00 20.402.00 20.402.00 20.402.00
Efa Sapanza In traven tare mc 2050 3.34 67.850 6.002,0219 [55.022] R1 STRATO DEFORMALINIA MELLEGANALIARE Mc mc 0.000 3.34 67.850 6.002,0219 [55.022] R1a STRATO DEFORMALINIA MELLEGANALIARE Mc mc 0.000 3.34 67.820 6.002,0219 [55.022] R1a STRATO DE BLAST Interest expension mc 200 8.24,258.00 0.002,0219 [52.020] 12.002 R4a1 CURATRE SI ANDESAES UPRAATA mestes expension mc 201 2.44,758.00 0.002,0219 2.004,201 <th< td=""></th<>
Rih STRAT DE ROMA DIN MATERIALE GRANULARE mc 9600 36.09 342.08.00 0502.2019 1704.02 Ria STRAT DE ROMA DIN MATERIALE GRANULARE mc 71.00 39.45 20.88.00 6602.2019 180.02 Ria Strat de piatra sparta in ameteo optimal mc 71.00 39.45 20.88.00 6602.2019 180.02 Ra Strat de piatra sparta in ameteo optimal mc 2670 87.82 23.47.96.0 0707.2019 20.04.02 Ra CURRATE DE AUXREARE SUPRAFATA mp 152.00 6.405.00 22.04.02.01 30.04.02 Ra Strat de piatra sparta in meteo optimal mp 152.00 6.405.00 22.04.02.01 30.04.02 Ra Strat de piatra sparta in MICTURA ASFALTCR da 16 IN GROSIME DE 6.04.02 ETUM MODIFICAT 31 AGREGATE DE CARERA CONCASATE mp 152.00 2.04.02.01 30.04.02 Ria Strat de fundate din balast INGOLONA LE CARERA CONCASATE mp 153.00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 15
Ria STRAT DE BALAST mc 7120 39.45 20.88.00 6602.2019 18.04.20 R8B Strat de paras paras in ameters optimal mc 2670 87.82 23.475.00 6702.2019 22.04.2019 20.04.201 R4a1 CURATRES JAMORESAE SUPRAFATA mp 1520 24.4 20.402.01 <td< td=""></td<>
R3B Strat de parara parata la mentac optimal mc 2670 87.82 23.4.79.40 0702.2019 22.04.20 R41 CURATIRES I MORESARE SUPRARATA mp 15250 0.42 6.450.00 22.04.2019 3004201 Pasa STRATULO E UZIAR DIN MICTURA ASPAITCA DA 16 IN GROSINE DE 6 CM CU BITUM MODIFICAT SI AGREGATE DE CARERA CONCASATE mp 15250 0.42 6.450.00 22.04.2019 305622 TERASAMENTE STRATU DE UZIAR DIN MICTURA ASPAITCA DA 16 IN GROSINE DE 6 CM CU BITUM MODIFICAT SI AGREGATE DE CARERA CONCASATE mp 15.00 2.04.0219 0.30562 TERASAMENTE TERASAMENTE Stratus de fundase din balast mc 1000 3.50 3.500.00 1506.02 S1 Sapatura Stratus de fundase din balast mc 1000 3.50 3.500.00 1506.02 100.00
Ra1 CURATIRE SLANDARSARE SUPRAVATA mp 15250 0.42 6.40.50 22.04.2019 0500242 R9a STRATUL DE UZURA DIN MICHURA ASFALTICA BA IS IN GROSIME DE G. CUL DITUM MODIFICAT SI AGREGATE DE CARERA CONCASATE mp 15250 214.5 22.04.2019 050542 TERASAMINT
Bits STRATUL DE UZURA DIN MICTURA ASFALTICA BA 16 IN GROSME DE 6 CM CU BTUM MODIFICAT 3 AGREGATE DE CARERA CONCASATE mp 15250 21,45 22,7112.50 24,042919 030522 TEASAMENTE
TERASAMENT 16.000,00 19/06/2019 02/07/20 S1 Septrura mc 1000 3.50 350,000 19/06/2019 25/06/2019 B1 Strat de fundale din balast mc 500 25,000 12,500,00 26/06/2019 02/07/2019
S1 Septence mc 1000 3.50 3.50.00 19/06/2019 25/06/2019 B1 Strat de fundale din belast mc 500 25/00 25/06/2019 02/07/2019
B1 Strat de fundaire din balant mc 500 25,00 12,500,00 26/06/2019 00/07/20
Chart Grafic de Executie
Castie da avacuita pronus
Gaint de execute propus
Week 5
Week 5

UNIUNEA EUROPEANĂ * * * * * * Fondul European de Dezvoltare Regională	CS VERNE CS VERNE POMATIN	PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL Călătoria continuă!	Instrumente Structurale 2014-2020
ADR Nord-Vest Regio	X 🔷 ADR Nord-Vest Regio - Proiecte X 📀 ADR Nord-Vest Regio - Contract 117 X 🕂		
← → C ① Not sec	ure 188.26.101.33:9276/project/125107/grafice-de-executie/11797/view		⊠ ९ ☆ 😬 :
Apps 🛛 😽 Webmail ADRNV	🜔 MySMIS2014 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT 🧼 ADR Nord-Vest Regio		
AGENȚIA DE DEZVOLTARE	125107	Cautare rapidă pro	siect ▼ 💭 Alexandru Stefan PM マ
Project relectat: 125107	VI VIELUE UN VERSIE VII VERSI	11% 200 2.300 12.300,00 2.000,201.2	Very real V
Pazina principală	Chart Grafic de Executie		0 0
Calendar evenimente			
(D) Grafic cereri	Gra	fic de executie propus	=
😑 Plan achiziții		Week 5	
Las Grafice de Execuție Propuse		Feb Mar Apr Mai	Jun
Jurnale de Santier	¥ Amansini drumuri latarala		
al Grafice de Execuție Realizate	* zunemijar winnen meenee.		
Gratic valoric Analiza Stadiului Lucrarilor	Sapatura in teren tare		
Lucrari in Faze Determinante	STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE		
Raport de Progres	STRAT DE BALAST		
🗞 Raport de Durabilitate	Strat de platra sparta in amestec optimal		
Cartea Tehnica a Constructiei	CURATIRE SI AMORSARE SUPRAFATA		
Armiva Contr. de Finantare	STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA BA. 16 IN GROSIME DE 6 CM CU BITUM MODIFICAT SI AGREGATE DE CARIERA CONCASATE		
<	♥ Terasamente		
	Sapatura		
	Strat de fundatie din balast		
200 @grafic_de_executie_propus 1	Grafic valoric cumulat stabilit 22		
		39/76	21.06.2019

I.2.5. Jurnale de santier

In aceasta sectiune, Managerul de Proiect, primeste jurnalele de santier avizate de catre consultantul tehnic, si, fie le avizeaza, fie le respunge in cazul in care considera ca nu sunt intocmite corespunzator, accesand unul din butoanele: Respinge jurnalul Semneaza si Trimite. Jurnalele de santier se pot imprima sau sau exporta in format PDF

ADR Nord-Vest Regio X → ADR Nord-Vest Regio - Protecte X → ADR Nord-Vest Regio - Contract 11: X +								
← → C () Not secure 188.26.101.33:9276/project/125107/jumale-de-santier/11797/view 🛛 🖗 🗘 😧 🚼								
👯 Apps 🧏 Webmail ADRN	IV 🔿 MySMIS	2014 Contrac	MYSMIS2014 DEFAULT 🔌 ADR Nord-Vest Regio					
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	12510	17		Cautare ra	pidă proiect 👻 💭 Alexandru Stef	an PM 👻		
Proiect selectat: 125107	Acasă / Pagina ;	orincipală / Proiecte	/ 125107 / Jurnale de Santier / Contract 11757					
Calendar evenimente	Proiectare	si executie lu	crari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015.					
Grafic cereri	🛦 Descarca I	PDF 🔝 Descarca XL	5					
🗮 Plan achiziții	Numar	Data	Lucrari Tinta	Status	Actiuni			
Lill Grafice de Execuție Propuse	1	04/02/2019	Sapatura in teren tare	Semnat de catre Beneficiar	• 2			
Jurnale de Santier	2	05/02/2019	(8) Sapatura in teren tare (8) STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE	Semnat de catre Antreprenorul General	8			
Lal Grafice de Execuție Realizate	З	06/02/2019	Sapatura in taren tare estrato Eronalon Materiale granulare estrato Elandon Materiale granulare	Semnat de catre Antreprenorul General	-			
Analiza Stadiului Lucrarilor ALLucrari in Faze Determinante Sanast de Brogres	4	07/02/2019	6 Sapardo Jin pank rapi o Straka De Grando Jin Mantelhule GranulLake © Straka De Elukat? © Straka de juliar za sparta in ametiske optimal	Semnat de catre Antreprenorul General	8			
Raport de Durabilitate Cartea Tehnica a Constructiei	5	08/02/2019	© Sanota y humon tang © STATAT DE FORMA DYN AMATERIALE GRANULARE © STATAT DE FORMA DYN AMATERIALE GRANULARE © STATAT DE PLANT	In curs de completare	8			
 Arhiva Contr. de Finantare Anotificări 28 	6	11/02/2019	© Salandar's haven tare © STRAT DE FORM MATERIALE GRAVULARE © STRAT DE EDIALAT © Strat de plant a sparta n'a metsos optimal	In curs de completare	8			
<	7	12/02/2019	© Sastori S hower ton © STRAT DE CRAN MATERIALE GRAVILLARE © STRAT DE CRAN STRAT DE ALLAST © Strat de plan stat na metsisc optimal	In curs de completare	8			
	8	13/02/2019	© Earlow's how't do © STATO E CRAN MATERIALE GRAVILLARE © STATO E DE ALAST © Stord e plant aprair a metesc optimal	In curs de completare	8			
	9	14/02/2019	© Sacand y haven tare © STRATP C FORM MATERIALE GRAVILARE © STRAT DE CRAVIN GUINATERIALE GRAVILARE © Strat de plano spara na maretare optimal	In curs de completare	•			
	10	15/02/2019	@ Sapatura in teren tare @ STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE	In curs de completare	2			
200 @ daily_diary 149 ms 8.0 M	18 ! 12 📚	824 in 16.28 ms) 23 🙎 test_pm@dest.ro 🍦 70 ms 🗮 70 in 28.31 ms		Ø 4.3.0-BET	A1 🗙 🚽		
灯 Start 🏼 🌔 🧮)		<i>I</i>	EN 999	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5:13)6.2019 ⋿		









1.2.6. Grafice de executie realizate

In aceasta sectiune managerul de proiect, are posibilitatea de a vizualiza, pe fiecare contract in parte, stadiul executiei lucrarilor, precum si o analiza comparativa intre graficul de executie propus si cel realizat.



I.2.7. Grafic valoric

In aceasta sectiune managerul de proiect, are posibilitatea de a vizualiza, pe fiecare contract in parte, stadiul executiei lucrarilor, precum si de a vedea o analiza comparativa intre graficul de executie propus si cel realizat.

Deasemenea, managerul de proiect introduce datele legate de situatiile de lucrari acceptate si platite, precum si cererea de rambursare in care cheltuielile au fost cuprinse.

UNEA EUROPEANĂ * * * * * * * * * ndul European de tvoltare Regională	CJVERNO CSJVERNO COMANIS		PROGRAMUL OPERAL Căl	egg Ional Regional ătoria cont	NORD-VEST inuă!		Instrumente Stru 2014-2020
ADR Nord-Vest Regio	X 🛛 🕹 ADR Nord-Vest Regio - Proiecte X 🕹 ADR Nord-Vest Regio - Editare/Viz	* +					00 %
\rightarrow C (i) Not second	ure 188.26.101.33:9276/project/125107/execution/11797/edit						¤ Q ☆ 😶
Apps 🛛 😽 Webmail ADRNV	🔅 MySMIS2014 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT 🧼 ADR Nord-Vest Regio						
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107					Cautare rapidă proiect	▼ 💭 Alexandru Stefan PM ▼
ect selectat: 125107	Lucrare\Luna O	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019
lagina principală	Sapatura in teren tare	25197.352941176	27849.705882353	14587.941176471	0	0	0
alendar evenimente	STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE	120554.48076923	140646.89423077	87067.125	0	0	0
anic cereri	STRAT DE BALAST	91827.461538462			0	0	•
afice de Execuție Propuse	Strat de piatra sparta in amestec optimal		00005 000075 100				
male de Santier		70786.233962264	92906.932075472	70786.233962264		a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	0
afice de Execuție Realizate	STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASPALITICA BA 16 IN GRUSIME DE 6 CM CU BITUM MUDIFICAT SI AGREGATE DE CARIERA CONCASATE	0	0	233651.78571429	93460.714285714	0	0
aliza Stadiului Lucrarilor	CURATIRE SI AMORSARE SUPRAFATA	0	0	6405	0	0	0
crari in Faze Determinante	Sapatura	0	0	0	0	3500	0
port de Progres	Strat de fundatie din balast	0	0	0	0	7500	5000
tea Tehnica a Constructiei	Grafic valoric stabilit	308.365,53	374.837,46	488.120,70	93.460,71	11.000,00	5.000,00
niva Contr. de Finantare	SL realizată	311386.73	378092.19	424082.98	0	700	0
ficări 238	SL facturată	311386.73	0	0		0	•
<	Vata	14.06.2019	Data factură	Data factură		Data factură	
	SL platită				1.		
	Data	311380.73					
	SL cuprinsă în cererea nr.	21.06.2019	Data plāții	Data plāţii	Alama	Data plāţii	Alean
@ work_execution_edit 79 m	Salvi s 20.16 00 12 \$\$ 602 n 7.00 ms 00 42 ≜ tect_pre@tect.ro), 16 ms ≣ 24 n 9.33 ms	ează Înapoi	saePo .	Lange .	mge .		() 43.0.88TA1 ×

I.2.8. Analiza stadiului lucrarilor

Aceasta sectiune ofera managerului de proiect o imagine detaliata asupra realizarilor constructorului, vizualizand zi de zi lucrarile realizate, eventualele intarzieri in executie precum si mobilizarea pe santier.

ADR Nord-Vest Regio	× 🏈	ADR Nord-Vest Regio - Proiecte X	ADR Nord-Vest Regio - Contract 117 ×	+								
🗧 🔆 -> C 💿 Not secure 188.26.101.33:9276/project/125107/analiza-stadiului-lucrariior/11797/view 📓 🔍 🖈 😁 :												
Apps 🍇 Webmail ADRNV	MySMIS201	14 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAUL	🕹 ADR Nord-Vest Regio									
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107 Gautare rapidà proiect 🔹 💭 Alexandru Safan PM -											
Proiect selectat: 125107	Acasă Pagina principală Prolecte 125107 / Analiza Stadulul Lucrariller Contrast 11727											
Calandas sussimente	Proiectare si	executie lucrari de moderniza	re si reabilitare a drumurilor judet	ene din judetul Clu	ij pentru j	perioada 2011	-2015.					
Grafic cereri	📥 Descarca PDF	Descarca XLS 🛛 - avans 🕲 - intarzi	re									
🚍 Plan əchiziği	PROIECTARE SI	EXECUTIE LUCRARI DE MODERNIZARE SI REABII	ITARE A DRUMURILOR JUDETENE DIN JUDETUL CLUJ P	PENTRU PERIOADA 2011-2015.			90.14 %	86.99 %	0%	3.14 %	04/02/2019 02/07/2019	~ 3 zile
Hell Grafice de Execuție Propuse								Analiza Procer	ntuala Stadiu Lucrari			
Jurnale de Santier	Cod categorie	Denumire			Cantitate	Productivitatea / Jurnale incarcate	Procentaj cf. G.E.L	Realizat	Intarziere zilnica Avans zilnic	Intarziere totala Avans total	Data incepere Data finalizare	Durata necesara de recuperare intarzieri
Crafic valoric	AMENAJARI DR	UMURI LATERALE					91.22 %	88.04 %	0%	3.18 %	04/02/2019 03/05/2019	~ 3 zile
Lucrari in Faze Determinante	E6a	Sapatura in teren tare			20250	400 mc / zi 51 jurnale	99.51 %	100 %	0 %	0.49 %	04/02/2019 15/04/2019	- 0 zile
 Raport de Progres Raport de Durabilitate 	R1h	STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARI			9650	188 mc / zi 52 jurnale	100 %	100 %	0%	0%	05/02/2019 17/04/2019	- 0 zile
Cartea Tehnica a Constructiei	R1a	STRAT DE BALAST			7120	137 mc / zi 52 jurnale	100 %	100 %	0 %	0.%	06/02/2019 18/04/2019	- 0 zile
Arhiva Contr. de Finantare	R3B	Strat de piatra sparta in amestec optimal			2670	51 mc / zi 53 jurnale	99.33 %	100 %	0%	0.67 %	07/02/2019 22/04/2019	- 0 zile
	R4a1	CURATIRE SI AMORSARE SUPRAFATA			15250	2200 mp / zi 7 jurnale	56.73 %	100 %	0 %	43.27 %	22/04/2019 30/04/2019	- 3 zile
	R9a	STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA I CONCASATE	IA 16 IN GROSIME DE 6 CM CU BITUM MODIFICAT SI AGR	REGATE DE CARIERA	15250	2500 mp / zi 5 jurnale	65.58 %	53.77 %	182 % (avans)	11.81 %	24/04/2019 03/05/2019	- 1 zile
	TERASAMENTE						4.37 %	4.37 %	0 %	0%	19/06/2019 02/07/2019	~ 0 zile
	51	Sapatura			1000	200 mc / zi 1 jurnale	20 %	20 %	0%	0%	19/06/2019 25/06/2019	= 0 zile
	B1	Strat de fundatie din balast			500	100 mc / zi 0 jurnale	0 %	0 %	0%	0%	26/06/2019 02/07/2019	- 0 zile
				Lucra	ari Realiza	te						=
00 @ analiza_lucrare 306 ms 6.0	эмв <u>!</u>] 12 📚	708 in 19.85 ms 😋 23 🙎 test_pm@tes	Lro 🚡 20 ms 📑 777 in 129.13 ms									
'Start 👌 🧮 🗳		9 🔄 🚿								EN 99%	• • •	16:01 21.06.2019



← → C ③ Not sect	cure 188.26.101.33:9138/project/125107/analiza-stadiului-lucrarilor/11797/view		⊠ Q ☆ 🕒 :
🗰 Apps 🛛 😽 Webmail ADRNV	🕐 MySMIS2014 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT < ADR Nord-Vest Regio		
ADR Nord-Vest Regio OLTARE	125107	Cautare rapida	i project 💌 🥵 Alexandru Stefan PM 👻
Project selectat: 125107	Grafic Comparativ Personal&	Utilaje	=
🖵 Pagina principală	Jurnal nr. 1 4 E 13		
🛗 Calendar evenimente	Jurnal nr. 3 16	22	21
(B) Grafic cereri	jurnal nr. 5 Jurnal nr. 6	21 21	21
😑 Plan achiziții	Jumal nr. 7 Jumal nr. 8	21 21	21
Lel Grafice de Execuție Propuse	Jurnal nr. 9 Jurnal nr. 10	21	21
Jurnale de Santier	Jurnalin 11 Jurnalin 12 Jurnalin 13	21	81
Lall Grafice de Execuție Realizate	Jurnal nr. 14 Jurnal nr. 15	21 21	21 21
🗯 Grafic valoric	Jurnalar. 16 Jurnalar. 17	21 21	81
Analiza Stadiului Lucrarilor	Jurnal nr. 18 Jurnal nr. 19	21	21
A Lucrari in Faze Determinante	jurnainr, 20 Jurnainr, 21 Junaine 22	21	31
Raport de Progres	Jurnal m. 24	21	21
Raport de Durabilitate	Jurnal nr. 25 Jurnal nr. 26	21	81
Cartea Tehnica a Constructiei	Jurnal nr. 27 Jurnal nr. 28	21 21	31
Arhiva Contr. de Finantare	Jurnal nr. 29 Jurnal nr. 20	21	21 21
🗘 Notificări 🤉	Jurnal nr. 21 Jurnal nr. 22	21 21	21
٢	jumainr.ss Jumainr.34	21	21
	jurnal m. s3 jurnal m. 26 jurnal m. 27	21	81
	Jurnal nr. 38 Jurnal nr. 39	21	21 21
	Jurnal nr. 40 Jurnal nr. 41	21 21	21 31
	Jurnal nr. 42 Jurnal nr. 43	21 21	21
	Jurnal nr. 44 Jurnal nr. 45	21 21	21
	jurnal nr. 45 jurnal nr. 47	21	21
	jurnaj nr. 19 Jurnaj nr. 49 Jurnaj nr. 50	21	21
188.26.101.33:9138	68 ms 🧱 638 in 141.62 ms		𝖅 4.3.1 X 🗸
🍂 Start 🖉		EN 98%	

1.2.9. Lucrari in faza determinanta

Sectiunea este dedicata vizualizarii lucrarilor pentru care se intocmeste Proces verbal de receptie in faza determinanta, conform programului de control avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

UNIUNEA EUROPEANA * * * * * * Fondul European de Dezvoltare Regionalà	SUPERATOR SUPERATOR		PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL Călătoria contir	DORD-VEST DUĂ!	Instrumente S 2014-2	Structurale
ADR Nord-Vest Regio - Luci	rari × +				- 0	
← → C ③ Not se	ecure 188.26.101.33:9138/project/125107/lucrari-in-faza-determinata				⊠ Q ☆ 8) :
👖 Apps 🥞 Webmail ADRN	V 🔅 MySMIS2014 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT 🔌 ADR Nord-Vest Regio					
AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107			Cautare rapid	ð proiect 💌 🥵 Alexandru Stef	an PM 👻
Prolect selectat: 125107	Acesă Pagina principală Prolecte 125107 / Lucrart în Fase Determinante Lucrari Lucrart în faza determinanta					
Grafic cereri		6.4		Autority of Sectors	Malaan	
Pian acruziți	Nume Lucrare Strat de piatra sparta in amestec optimal	R3B	Amenaiari drumuri laterale	11797	234.479.40	
Jurnale de Santier	Strat de Balast	51	Tronson 2	11796	30.000,00	
X Grafic valori: Anatica Statisfiel Luccarito Anatica Statisfiel Luccarito Anatica Statisfiel Luccarito Anatica Statisfiel Luccarito Anatica Statisfiel Cartes Tehnica Contructes Anatica Contructes						
200 @ faza_determinanta 241 ms	2.0 MB 🛄 14 📚 712 in 19.73 ms 🦓 23 💄 test_pom@dest.ro 🍌 30 ms 🚍 8 in 5.31 m	5			g 4	3.1 ×
🎝 Start 🕝 📑	💛 🖾 🖉 🕺			EN 98%		1019 -

I.2.10. Cartea tehnica a constructiei.

In cadrul acestei sectiuni, sunt incarcate documentele ce alcatuiesc cartea constructiei, incepand de la documentele de autorizare a constructiei, jurnale de santier, situatii de lucrari, etc.

ADR Nord-Vest Regio - ADR	R Nord-V 🗙 🌮 Preturi - artistipentrununta	a.ro × +				
← → C ③ Not se	ecure 188.26.101.33:9138/project/1	125107/cartea-tehnica/11796/viev	N			© Q ☆ 🛛 :
Apps 🦌 Webmail ADRN	V 🜔 MySMIS2014 Contrac 🗋 MYSMI	IS2014 DEFAULT 🛛 🗼 ADR Nord-Vest R	egio			
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107				Cautare rapidă proiect *	Alexandru Stefan PM 👻 🔺
Proiect selectat: 125107	Acasă / Pagina principală / Proiecte / 125107 /	/ Cartea Tehnica a Constructiei / ADR Nord-Ve	est Regio - Documente			
Calendar evenimente	Documente Proiectare si execut	tie lucrari de modernizare si re	eabilitare a drumurilor	- judetene din judet	ul Cluj pentru perioada 2011-2015	
Grafic cereri	A PDF Arhiva Finala PDF Opis					
🗮 Plan achiziții	Sectiune Categorie	Titlu Document	Link Fisier	Sortare		
al Grafice de Execuție Propuse	SECTIUNEA A - DOCUMENTE PRIVIND PROIEC	TAREA			Download PDF Sectiunea A - Documente privind proiectarea Adauga Subsectiune	
Jurnale de Santier	Certificatul de Urbanism				Adäugaţi documentul	
III Grafice de Execuție Realizate		Nu a fost găsit niciun document				
X4 Grafic valoric	Avize si Acorduri				Adäugati documentui	
		Nu a fost găsit niciun document				
Raport de Progres	Studii (Prefezabilitate, Fezabili	itate, Geotehnice, Topografice)			Adäugati documentul	
Raport de Durabilitate		Nu a fost găsit niciun document				
Cartea Tehnica a Constructiei	Proiect Tehnic				Adäugati documentul	
🖿 🛛 Arhiva Contr. de Finantare		Nu a fost găsit niciun document				
🗘 Notificări 🛛 🛪 🛪	Detalii de Executie				Adăugați documentul	
<		Nu a fost găsit niciun document				
	Calete de Sarcini				Adăugați documentul	
		Nu a fost găsit niciun document				
	Expertize Tehnice				Adăugați documentul	
		Nu a fost găsit niciun document				
	Autorizatia de Construire				Adăugați documentul	
		Nu a fost găsit niciun document				
	SECTIUNEA B - DOCUMENTE PRIVIND EXECUT	ΠΑ			Download PDF Sectiunea B - Documente privind executia Adauga Subsectione	
200 @ cartea_tehnica 248 ms 2.	.0 MB ! 14 📚 614 in 14.55 ms 🦷 23 💡	🙎 test_pm@test.ro 👌 35 ms 📑 53 in	14.39 ms			🕑 43.1 🗙 🗸
🎝 Start 🖉 🚞 🌘	o 🗊 🖭 🚿 👘				EN 98% C * 🕫	10:04 24.06.2019









In cadrul acestei sectiuni, sunt incarcate de catre managerul de proiect si expertul desemnat de O.I., toate documentele legate de contractul de finantare: cerere de finantare, notificari, acte aditionale, rapoarte de progres etc.

ADR Nord-Vest Regio - ADR N	lord-V 🗙 🌸 Preturi - artistipentrununta.ro	× +					
← → C (i) Not secure 188.26.101.33:9138/project/125107/arhiva-contractului-de-finantare/view 📓 Q 😒 🔁 :							
Apps 😽 Webmail ADRNV	MySMIS2014 Contrac	DEFAULT 🧼 ADR Nord-Vest Regio					
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107			Cau	tare rapidă proiect 🔹 💭 Alexandru Stefan PM 🔹		
Proiect selectat: 125107	Documente - 3 Modernizarea si reab	ilitarea Traseului judetean 3 format din sectoare de o	drum ale DJ 161H, DJ 150, DJ 161A si DJ1	51C, parte a Traseului Regional	Transilvania de Nord		
🖵 Pagina principală	≛ PDF Arhiva Finala 🔺 PDF Opis 🛓 ZIP				✦Adauga Sectione		
🛗 Calendar evenimente	Sectione	Titlu Document	Link Fisler	Sortare			
Grafic cereri	SECTIUNEA A - CONTRACTUL DE FINANTARE				Download PDF		
🗮 Plan achiziții					Adăugați documentul		
Lill Grafice de Execuție Propuse		Nu a fost găsit niciun document					
Jurnale de Santier	SECTIUNEA B - NOTIFICARILE DE MODIFICARE A CONT	RACTULUI DE FINANTARE			▲ Download PDF		
Grafice de Execuție Realizate					Adžugati documentul		
Apalita Statiului Lucrarilor		Nu a fost găsit niciun document					
Lucrari in Faze Determinante	SECTIUNEA C - ACTELE ADITIONALE DE MODIFICARE A	CONTRACTULUI DE FINANTARE			Lownload PDF		
Raport de Progres					Adäugati documentul		
🗞 Raport de Durabilitate		Nu a fost gäsit niciun document					
Cartea Tehnica a Constructiei	SECTIUNEA D - RAPOARTELE DE PROGRES TRIMESTRIA	LE			Lownload PDF		
Arhiva Contr. de Finantare					Adăugați documentul		
🗘 Notificări 🏾 🚳		Nu a fost găsit niciun document					
<	SECTIUNEA E - RAPOARTELE FINALE				▲ Download PDF Adäugatj documentul		
		Nu a fost găsit niciun document					
	SECTIUNEA F - RAPOARTELE DE DURABILITATE				▲ Download PDF Adäugati documentul		
		Nu a fost găsit niciun document					
	SECTIUNEA G - RAPOARTELE DE VIZITA LA FATA LOCU	LUI A OFITERILOR DE MONITORIZARE			Download PDF Adäugati documentul		
200 📌 @ arhiva_c 168 ms 2.0 ME	15 📚 486 in 9.59 ms 🏽 🖓 23 💄 test_om	Q2testro 🚡 35 ms 🚍 15 in 5.31 ms			🕑 43.1 🗙 🗸		
🎝 Start 🤌 🚞 🤇) 🗊 🖭 🧭			EN	98% C 24.06.2019		

II. Contul de Constructor

II.1. Pagina Principala

💊 ADR Nord-Vest Regio - Projecte X 🎄 Preturi - artistipertrumunta.no X 🕂						
← → C ① Not se	ecure 188.26.101.33:9138/dashboard				La ⊂, √	år ⊖ :
Apps 😽 Webmail ADRN	V 🜔 MySMIS2014 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT 🤣 ADR Nord-Vest Regio					
AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST				Cautare rapidă	project 🔹 🎝 constr	RUCT Gigi lonescu 👻
🐔 Acasă	Proiecte					
Pagina principală Notificări	Afgezză 10 V înregistrări pe pagină Copy CSV PDF Prinz O					
🔹 Descarcă Aplicația Apple	Beneficiar Ik	Proiect 11	Nume It	Valoare Contract	Dată finalizare	
Descarcă Aplicația Android	MOEBIUS ONLINE SRL	102485	Add Contract Lucrari Test	123,00	01.01.2019	Editează
<	Parteneriatul dintre UAT Judeșul Sălaj și UAT Comuna Buciumi, reprezentat prin UAT Judeșul Sălaj	115268	Proiectarea și execuția lucrărilor pentru	12.190.808,43	10.08.2016	Editează
	UAT Beclean	126271	Lucrari privind investitia de baza	15.000.000.00	31.08.2019	Editează
	UAT judeşul Cluj	125105	Proiectare si executie lucrari de modernizare si	51.065.434,00	11.08.2014	Editează
	UAT judeşul Cluj	125107	Proiectare si executie lucrari de modernizare si	386.122.572.00	29.11.2014	Editează
	UAT judeşul Cluj	125107	Proiectare si executie lucrari de modernizare si	4.510.654,28	11.08.2019	Editează
	UAT judeşul Cluj	125110	Rest de execuție Proiectare + execuție lucrări	400.00	30.11.2019	Editează
	UAT Orașul Sângeorz-Bai	126357	126357- Achiziția lucrărilor de construcții	570.000,00	31.10.2017	Editează
	UT Cluj-Napoca	119834	Lucrări de intervenție și utilaje tehnologice cu	8.000.000,00	31.03.2019	Editează
	Affgate de la 1 la 9 din 9 înregistrări				Precedenta 1	Următoarea
200 @ dashboard 213 ms 2.0 M	16 🗊 1 🔢 13 🃚 174 in 5.12 ms 🦓 15 🙎 test_builder@stest.ro 🍌 38 ms 🚍 3 in 1.67 ms					9 4.3.1 X
🎝 Start 🙆 🚞				EN 98%	• P @ 9 (11:02 24.06.2019









Dupa autentificare, constructorul este directionat catre pagina principala, care contine lista contractelor la care utilizatorul a primit acces, si pentru care poate efectua inregistrari. Pagina contine si o sectiune de notificari, unde constructorul este instiintat de eventualele actualizari aduse sau pe care trebuie sa le aduca contractului.

Dupa selectarea contractului, utilizatorul este directionat catre pagina de gestiune a acestuia, care cuprinde urmatoarele seciuni.

II.1.1. Grafice de executie propuse

Este Prima sectiune unde constructorul trebuie sa intervina prin introducerea graficelor de executie propuse.

Se selecteaza contractul din lista afisata, utilizatorul fiind directionat catre pagina de mai jos:



iar apoi prin apasarea butonului Adaugă Obiect/Tronson, se acceseaza meniul de introducere al diferitelor obiecte sau tronsoane de lucrari.

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul European de Dezvoltare Regională	Instrumente Structurale 2014-2020
💊 ADR Nord-Vest Regio - <a href="/p X 🎄 Preturi - artistipentrumunta.ro X 🕂</th> <th></th>	
← → Ĉ ① Not secure 188.26.101.33:9138/project/125107/grafice-de-executie/11797/add-tronson	🖻 Q 🕁 😁 :
🗰 Apps 🐁 Webmail ADRWV 🔅 MySMIS2014 Contrac. 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT 🧼 ADR Nord-Vest Regio	
Cautare rapids pr	rolect • 🗘 CONSTRUCT Gigi Ionescu •
Prolect selectat: 125107 Acasis Pagina principalis Prolecte 125107 Grafice de Execuție Propuse Grafic de Ex. Propus - Centract 11797 Adauga Tronson	
Pagena principals Adauga tronson	
Lindia da Canada Manada Ma	
José de Cardené Paulizie Demargere encodedure Carla annovembre d'anna antigene anna la margin	
C Aratia Sastula Licentiar	
Luczań in Faza Detaminanea Dudeta Sie w autocompleta dopa adeugrea datel de finaltare a utorne luczań	
Canta Tenica a Constructei Data finalizare Se un autocompleta dupa adeograma utilinei lucrari	
A Neofadri D Satheadă Înapol	
2000 (granie, de seesale ed 288 m 8.0116 👩 1 🚺 19 🌚 882 m 18.00 m 🦓 17 🎍 wei builde@lestre 🍌 28 m 🚍 7 m 2.52 m	9 431 🗙

Dupa introducera fiecarui obiect sau tronson se vor aduaga lucrarile din care acesta este compus, prin selectarea butonului Adauga Lucrare. Se vor introduce denumirea lucrarii, codul acesteia, data de inceput si de sfarsit, utilajele si personalul necesar, productivitatea, categoria de care lucrarea este dependenta si nu in ultimul rand, daca pentru lucrarea intordusa este sau nu prevazuta faza determinanta. Odata apasat butonul de finalizare, graficul este transmis catre dirigintele de santier si ulterior catre managerul de proiect pentru aprobare. In imaginea de mai jos se vede fereastra de inroducere a lucrarilor:

🔷 ADR N	◇ ADR Nord-Vest Regio - > x							
$\leftarrow \rightarrow$	← → C 🕦 Not secure 188.26.101.33:9138/project/125107/grafice-de-executie/11796/tronson/1/add-category							
Apps	👯 Apps 🍇 Webmail ADRNV 🔅 MySHIS2014 Contrac 🗅 MYSHIS2014 DEFAULT 💊 ADR Nord-Vest Regio							
AGENTIA DE RECUMULA	E DEZVOLSARE NORD /VEST	125107					Cautare rapidă protect 🔹 🧶 Construct Gas teresce •	
Project selectat:	125107	ronson Tronson 1 - Adau	uga Categorie					
😐 Pagina principală		Nume			Categorii (lucrari) adaugate pentru tronsonul Tronson 1:			
🕍 Grafica de Descaj	je Propuse	Cod			Denamine	Data incepere	Data Snalaara	
Grafice de Execuți	r je Redizate	Unitate de massara			Luciare normala	20/06/2019	12/02/2019	
D Analiza Stadiului I	Lucrarillor	Cartitate						
🛕 Lucrari in Face De	derminante	Preturilete						
Cartea Tehnica a 1	Construction	Protitetal						
		Cantitate realizata pana acum						
			Centitates nemasa de malicat: 0					
		Pret total realizat pana acum						
		Productivitatea (Targetul) -						
		Cantilatea						
		Tips//UM	Se autocompleteaza automat					
		UM a productivitatii		¥				
	1	Productivitatea aleasa: w. sip / si Durata de constructie: in asteptare						
		Lista Utilale Necesare						
		Tip Usilaj		Namar				
		Tipul de stilaj						
				(Annual Concession)				
		Lista Personal Necesar						
		Tip Personal		Numar				
		Tipul de personal						
				Aclange personal				
		Este dependenta de categoria	Aloge Categoria	Ŧ				
		Demanare procedură	Aloge data la care va incepe havarea					
		Durata	Se calculoaza actornat clapa introducarea cantilati si a productivitati					
		Data finalizare	urrouse e l'atabilite					
-	offer and colorest		Este prevazuta faza determinanta pentru aceasta categorie de lucrar	77 8. Min A M				
							Ø41 X ¥	
Start	6	i 🔍 🔰				EN	98% * P (24.06.2019	









Odata introduse datele necesare, platforma va genera graficul propus, ca in imaginea de mai jos:



II.1.2. Jurnale de santier

In sectiunea Jurnale de santier, dupa selectarea contractului pe care se doreste a se lucra constructorul introduce jurnalele zilnice de santier, pe baza carora platforma va genera graficele de executie realizate.

UNIUNEA EUROPEANĂ * * * * * * Fondul European de Dezvoltare Regională			SUPERATO - - - - - - - - - -	PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL Călătoria cor	NORD-VEST	Instrumente Structurale 2014-2020
188.26.101.33	×	ADR Nord-Vest I	Regio - Contract 117 × +			
\leftrightarrow \rightarrow C (i) Not sec	ure 188.26	5.101.33:9276/p	project/125107/jurnale-de-santier/11797/view			🕸 Q 🖈 😝 :
Apps 😽 Webmail ADRNV	MySMIS:	2014 Contrac	MYSMIS2014 DEFAULT 🧼 ADR Nord-Vest Regio			
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	12510	7			Cautare rapidā	i proiect 🔻 🖉 CONSTRUCT Gigi Ionescu 🗸 📩
Pagina principală	Proiectare	Si executie luc	razione paramete same consecutori razione a drumurilor judetene din judetul Cluj p nari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj p	pentru perioada 2011-2015.	Status	Adsugi jurnal
Analiza Stadiului Lucrarilor	1	04/02/2019	Sapatura in teren tare		Semnat de catre Beneficiar	• 3
A Lucrari in Faze Determinante	2	05/02/2019	Sapatura in teren tare STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE		Semnat de catre Antreprenorul General	• •
 Cartea Tehnica a Constructiei Notificări 	3	06/02/2019	© Sapatura in terren tare ® STMAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE ® STRAT DE BALAST		Semnat de catre Antreprenorul General	* Z
<	4	07/02/2019	© Sapatura in teren tare © STRATD E ROMAD DI MATERIALE GRANULARE © STRATD E BLAST © Strat de platas sparta in amessec optimal		Semnat de catre Antreprenorul General	• 2
	5	08/02/2019	© Sapatura in teren tare © STRAT DE CROMA DIM MATERIALE GRANULARE © STRAT DE BALAST © Strat de piatra sparta in amestac optimal		Semnat de catre Antreprenorul General	* B
	6	11/02/2019	© Sapatura in teren tare © STRAT DE FORMA DIU MATERIALE GRANULARE © STRAT DE BALATINA IN AMERICA DI ALTONIA © Strat de platra sparta in amestac optimal		In curs de completare	Semneaza si Trimite
	7	12/02/2019	Sapatura in teren tare STRATDE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE STRATDE BALAST STRAT DE BALAST Strat de platra sparta in amestec optimal		In curs de completare	Semnezza și Trimite
	8	13/02/2019	© Sapatura in teren tare © STRAT DE CROMA DUI MATERIALE GRANULARE © STRAT DE BALAT © Strat de platra sparta in amestac optimal		In curs de completare	Semnesza si Trimite
	9	14/02/2019	© Sapatura in teren tare © STRATDE FORMA DIM MATERIALE GRANULARE © STRATDE GLAUSE © Strat de platra sparta in amestec optimal		In curs de completare	Semmeazes di Trimite • × 0 8
	10	15/02/2019	Sapatura in teren tare OSTRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE		In curs de completare	Semneaza și Trimite 👁 🖊 🛢 🖬
200 @ daily_diary 105 ms 2.0 MB	11 📚 8	806 in 21.96 ms 🖏	13 🙎 test builder@itest.ro 🚡 08 ms 🧮 70 in 23.82 ms		1	
🎦 Start 🔀 🧱			.		EN 98%	24.06.2019

Jurnalele de santier se adauga prin apasarea butonului Adaugă Jurnal , constructorul fiind directionat catre pagina afisata mai jos:

188.26.101.33	× d	ADR Nord-Ve	st Regio - <a href="/p × +</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>									
← → C ① No	t secure 188.26	5.101.33:9276	/project/125107/jurnale-d	e-santier/11797/add							<u>م</u>	☆ \varTheta :
🔢 Apps 🥞 Webmail AD	DRNV 🜔 MySMISZ	014 Contrac	MYSMIS2014 DEFAULT	ADR Nord-Vest Regio								
AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107									Cautare rapidă proie	εct τ 4 ⁰ CO	INSTRUCT Gigi Ionescu 🗸
Prolect selectat: 125107	Acasă / Pagina principală Informatii Gene	i / Proiecte / 1251 e rale	07 / Jurnale de Santier / Jurnal de Sant	ier - Contract 11797 / Adauga Jurnal	ø	•	nformatii Meteo					× 8
Jumale de Santier	Jurnal Nr.	64					Introducati conditila mateora	ologica pentru dous positii orace	distincts			
Lat. Grafice de Execuție Realizate	Data	24.06.2019					includeer conditine meteory	orogice perior a data pozici orane	- unanno co			
Analiza Stadiului Lucrarilor	Contract de	11797					Ora	Temp.	Vant	Cer	Precipitatii	
Cartea Tehnica a Constructiei	Cod SMIS	125107					ora	temperatura	directia,viteza	tipul	precipitatii?	
🗘 Nosificāri 🛛 💿	Axa Prioritara	6					ora	temperatura	directia,viteza	tipul	precipitatii?	
٩	P.L.	Cresterea gradulu Cod: 6.1PN	i de accesibilitate a zonelor rurale si urbane	situate în proximitatea retelei TEN-T prin I	modernizarea drumurilor judetene							
	Beneficiar	UAT județul Cluj										
	Titlul Proiectului	3 Modernizarea si Transilvania de No	reabilitarea Traseului judetean 3 format din ard	sectoare de drum ale DJ 161H, DJ 150, DJ	161A si DJ151C, parte a Traseului Regional							
	Contract de Lucrari	Proiectare si exect	atie lucrari de modernizare si reabilitare a de	umurilor judetene din judetul Cluj pentru	perioada 2011-2015.							
	Antreprenor General	CONSTRUCT Gigi I	onescu									
	Programul de le	ucru			e	•	ntreruperi si evenime	nte neprevazute				* •
	Tip Executant		Nume	De la	Pana la		Tip Intrerupere	Motivul	De la		Pana la	
	Antreprenor gen	eral 🔻	CONSTRUCT Gigi Ionescu	07:00	08:00		tipul	mativul	ora		ora	
	Note de consta	tare si dispoz	itii de santier		Adauga subcontractant. Sterge ultima					_	Adauga eveniment	Sterge utima
	Pe fundal rosu apa	ir notele nesolutiona	te anterior									
200 @daily_diary_add 124 ms 2	2.0 MB ! 17 📚 854	in 25.39 ms 👘 19	5 🙎 test_builder@test.ro 🚡 17 m	📑 18 in 7.43 ms								Ø 43.0-BETA1 × -
🔊 Start \begin{array} 🦳	O	19 🚳							EN	98%	* 🖻 🛱 🗑	13:19 24.06.2019

Dupa finalizarea jurnalului, prin apasarea butonului Semnezza si Trimite, acesta este trimis dirigintelui de santier pentru avizare. Jurnalele de santier sunt numerotate cronologic. In functie de lucrarile propuse in ziua respectiva, platforma genereaza automat draftul jurnalului cu activitatile propuse,









utilajele si forta de munca necesare. Nu se pot adauga sau sterge lucrari din jurnalele de santier, decat prin modificarea graficelor de executie propuse.

In cadrul jurnalelor de santier se vor incarca si notele de constatare, precum si documentele ce atesta solutionarea lor. Odata incarcata o nota de constatatare, va fi afisata in toate jurnalele de santier ulterioare, pana cand este incarcat documentul de solutionare. Sectiunea este afisata mai jos:



II.1.3. Grafice de executie realizate

In aceasta sectiune, constructorul, are posibilitatea de a vizualiza, pe fiecare contract in parte, stadiul executiei lucrarilor, precum si o analiza comparativa intre graficul de executie propus si cel realizat.









188.26.101.33	× 🌛 A	ADR Nord-Vest Regio - Contract 117 🗙 🕂										- Ø
\leftrightarrow \rightarrow C (i) Not secure	re 188.26.10	1.33:9276/project/125107/grafice-de-executie-realizate/11797/view									C Z	२ ☆ Ө
Apps 🍇 Webmail ADRNV	MySMIS2014	Contrac 🗅 MYSMIS2014 DEFAULT 🔌 ADR Nord-Vest Regio										
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107	7							Cautare rapidă	prolect 💌	₄ [●] con	STRUCT Gigi Ionescu
Proiect selectat: 125107												
💷 Pagina principală	Acasă / Pagina pri	incipală / Prolecte / 125107 / Grafice de Execuție Realizate / Contract 11797 și execuție lucrari de modernizare și reabilitare a drumurilor iudețene din	iudetul Clui n	entrur	erioada	2011-20	15					
Lad Grafice de Execuție Propuse	- Troicetare s		Judetai elaj p	iena a p	choada	2011-20	,15.					
Jurnale de Santier	🛎 Descarca PD	M Descarca XLS @-avens @-intarbere										
Grafice de Execuție Realizate	PROIECTARE	SI EXECUTIE LUCRARI DE MODERNIZARE SI REABILITARE A DRUMURILOR JUDETENE DIN JUDETUL CLUJ PENTRU PERI	OADA 2011-2015.						1.232.521,90	963.739,40	268.782,50	136.923,56
Lucrari in Faze Determinante	Cod				Ca	icitate	Intarziere	Pret		valoar	e - Lei	Intarziere
Cartea Tehnica a Constructiei	categorie	Denumire	Productivitatea	Total	Realizat	Ramas	Avans	unitar	Total	Realizat	Ramas	Avans
🗘 Notificări 🚺	AMENAJARI D	RUMURI LATERALE	100 ()						1.216.521,90	962.339,40	254.182,50	136.923,56
×	Eba	Sapatura in teren tare	400 mc / 21	20250	20250		(avans)	3,54	67.635,00	67.635,00	0,00	334,00
	R1h	STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE	188 mc / zi	9650	9650	0	0	36,09	348.268,50	348.268,50	0,00	0.00
	R1a	STRAT DE BALAST	137 mc / zi	7120	7120	0	0	39,45	280.884,00	280.884,00	0.00	0,00
	R3B	Strat de piatra sparta in amestec optimal	51 mc / zi	2670	2670	0	18 (avans)	87,82	234.479,40	234.479,40	0.00	1.580,76
	10421		2200110721	13230	13230	Č.	(avans)	0,42	0.403,00	0.403,00	0,00	3.030,00
	R9a	STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA BA 16 IN GROSIME DE 6 CM CU BITUM MODIFICAT SI AGREGATE DE CARIERA CONCASATE	2500 mp / zi	13000	1150	11850	6350	21,45	278.850,00	24.667,50	254.182,50	136.207,50
	TERASAMENT	TE							16.000,00	1.400,00	14.600,00	0,00
	51	Sapatura	200 mc / zi	1000	400	600	0	3,50	3.500,00	1.400,00	2.100,00	0,00
	B1	Strat de fundatie din balast	100 mc / zi	500		500		25,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
	* Valorile procen	tuale reprezinta stadiul lucrarilor in momentul de fata										
		Chart Grafic	de executie pr	opus/re	alizat							=
200 @ grate restizat 85 ms 10.01	VB ! 11 📚	704 in 1473 ms 🖏 15 👤 test builden Øltest m 🕠 6 ms 🚍 10 in 414 ms										4 3 D-BETA1
												13:49
										570	· Pr Ch i	24.06.201
188.26.101.33	× 📀 A	ADR Nord-Vest Regio - Contract 117 × +										
\leftrightarrow \rightarrow C (i) Not secure	re 188.26.10	1.33:9276/project/125107/grafice-de-executie-realizate/11797/view									B _E ∈	. ☆ \varTheta
Apps 🍇 Webmail ADRNV	MySMIS2014	Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT 🔌 ADR Nord-Vest Regio										
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107	,							Cautare rapidă p	proiect 💌	Д [©] CONS	RUCT Gigi lonescu 🔻
Proiect selectat: 125107		Chart Grafic o	le executie pro	opus/re	alizat							=
😐 Pagina principală								Febr	uarie			
Lal Grafice de Execuție Propuse				E	h.	Mad		Anr		Mai		ia.
Jurnale de Santier	-					mare		, day		- HIGH		
Analiza Stadiului Lucrarilor	♥ Amenajari	drumuri laterale										
Lucrari in Faze Determinante	Sapatura	in teren tare				100%						
Cartea Tehnica a Constructiei	STRAT D	E FORMA DIN MATERIALE GRANULARE				100%						
🗘 Notificări 🚺	STRAT D	E BALAST				1003						
K	Strat de j	piatra sparta in amestec optimal				1009	٤					
	CURATIO	E SI AMORSARE SUPRAFATA							100%			
	STRATU	DE UZURA DIN MIXTURA ASEAUTICA RA 16 IN GROSIME DE 6 CM CU RITUM							_			
	MODIFIC	AT SI AGREGATE DE CARIERA CONCASATE							9%			
	▼ Terasamer	nte										
	Sapatura											40%
	Strat de f	fundatie din balast										
	Grafic va	dorie cumulat stabilit/realizat										
	Granc va											
	1.300.000.0	00 Grafic	valoric stabilit	SL realizată								
	t construction of the fully of											
200 @grafic_realizat 85 ms 10.0 l	WB ! 11 🃚	704 in 14.73 ms 🖏 15 🤱 test_builden@test.ro у 8 ms 🚍 10 in 4.14 ms									6	4.3.0-BETA1
Start 🔗 😁									EN	<u>%</u>	: D> 19 6	13:50
										-	0 121 12	24.06.2019

UNIUNEA EUROPEANĂ		NUTER SUTER BOMAN		PROG	RAMUL OPERATIONAL F Călăto	REGIONAL ON NORD-VEST rria continuă!	3	Instrument	e Structurale
188.26.101.33	× 🔌 ADR Nord-Vest Regio	- Contract 117 × +							
\leftrightarrow \rightarrow C (i) Not sec	cure 188.26.101.33:9276/projec	ct/125107/grafice-de-ex	cecutie-realizate/11797/view					💵 Q 🕁	Θ :
Apps 😽 Webmail ADRNV	O MySMIS2014 Contrac D MY	'SMIS2014 DEFAULT 🔌 A	ADR Nord-Vest Regio						
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107						Cautare rapidă proiect 🔹	🔎 CONSTRUCT Gigi	lonescu 👻
Project selectat: 125107	Strat de fundatie din balast								
Pagina principală	Grafic valoric cumulat stat	bilit/realizat						0	
Lal Grafice de Execuție Propuse					_				_
Jurnale de Santier	1.300.000,00			Grafic valoric stabilit	SL realizată				
Grafice de Execuție Realizate									
Analiza Stadiului Lucrarilor	1.200.000,00								
Cartea Tehnica a Constructiel									
🗘 Notificări 🔲	1.100.000,00								
٢									
	1.000.000,00								
	900.000,00								
	200,000,00								
	800.000,00								
	700 000 00								
	600.000,00								
	500.000,00								
	400.000,00								
200 @ grafic_realizat 85 ms 10.0 h	VIB 📘 11 📚 704 in 14.73 ms 🛯 🖓 15	🙎 test_builder@test.ro 🆞	y 6 ms ≣ 10 in 4.14 ms					🌍 4.3.0-BE	TA1 🗙 🖵
🎝 Start 🙆 🧾 🤇) 🗯 🖭 💰 🧕						EN 98% C	P 🛱 🗒 🔍 24	13:50 .06.2019

II.1.4. Analiza stadiului lucrarilor

Aceasta sectiune ofera constructorului o imagine detaliata asupra propriilor realizari, vizualizand zi de zi lucrarile realizate, eventualele intarzieri in executie precum si mobilizarea pe santier, putand corecta in timp util eventualele probleme aparute.

🐇 Webmail ADRNV	/ () MySMIS201	14 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT 🧼 ADR Nord-Vest Regio								
NȚIA DE DEZVOLTARE ONALĂ NORD-VEST	125107							Cautare rapidă p	roiect • 4	construct gigi
ectat: 125107	Acară / Parina princ	rinsi (Bealacta 195107 / Anolina Studialul Juccasilar / Contract 11927								
incipală	Proiectare si	execuție lucrari de modernizare și reabilitare a drumurilor iudetene din iud	etul Cluj pentru	perioada 201	1-2015.					
e Execuție Propuse	1.0									
e Santier	2 Descarca PUP		2014 2015		00 3 M	70.00 %			04/02/02/0	4 - 7 -
Execuție Realizate	PROTECTARE ST	EXECUTE LUCRAR DE MODERNIZARE SI REABILITARE A DROMORILOR JUDETENE DIN JUDETUL CLUJ PENTRO PERIORDA	2011-2013.		09.3 %	76.19%	0.16	11.1 %	02/07/2019	~ + zite
Faze Determinante				Productivitatea		Analiza Proce	ntuala Stadiu Lucrar		Data	
nnica a Constructiei	Cod categorie	Denumire	Cantitate	/ Jurnale incarcate	Procentaj cf. G.E.L	Realizat	Intarziere zilnica Avans zilnic	Intarziere totala Avans total	incepere Data finalizare	Durata necesara d recuperare intarzieri
0	AMENAJARI DR	UMURI LATERALE			90.36 %	79.1 %	0%	11.25 %	04/02/2019 02/05/2019	~ 4 zile
•	E6a	Sapatura in teren tare	20250	400 mc / zi 51 jurnale	99.51 %	100 %	0%	0.49 %	04/02/2019 15/04/2019	- 0 zile
	R1h	STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE	9650	188 mc / zi 52 jurnale	100 %	100 %	0%	0%	05/02/2019 17/04/2019	- 0 zile
	R1a	STRAT DE BALAST	7120	137 mc / zi 52 jurnale	100 %	100 %	0%	0%	06/02/2019 18/04/2019	- 0 zile
	R3B	Strat de platra sparta in amestec optimal	2670	51 mc / zi 53 jurnale	99.33 %	100 %	0%	0.67 %	07/02/2019 22/04/2019	- 0 zile
	R4a1	CURATIRE SI AMORSARE SUPRAFATA	15250	2200 mp / zi 6 jurnale	42.3 %	100 %	0%	57.7 %	22/04/2019 30/04/2019	– 4 zile
	R9a	STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA BA 16 IN GROSIME DE 6 CM CU BITUM MODIFICAT SI AGREGATE DE CARIERA CONCASATE	13000	2500 mp / zi 4 jurnale	57.69 %	8.84 %	182 % (avans)	48.85 %	24/04/2019 02/05/2019	- 3 zile
	TERASAMENTE				8.75 %	8.75 %	0 %	0%	19/06/2019 02/07/2019	~ 0 zile
	51	Sapatura	1000	200 mc / zi 2 jurnale	40 %	40 %	0%	0%	19/06/2019 25/06/2019	- 0 zile
	B1	Strat de fundatie din balast	500	100 mc / zi 0 jurnale	0 %	0 %	0 %	0 %	26/06/2019 02/07/2019	- 0 zile
			Looper Dealler							



II.1.5. Lucrari in faza determinanta

Sectiunea este dedicata vizualizarii lucrarilor pentru care se intocmeste Proces verbal de receptive in faza determinanta, conform programului de control avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

188.26.101.33	X 📀 ADR Nord-Vest Regio - Lucrari X +				
← → C ③ Not se	cure 188.26.101.33:9276/project/125107/lucrari-in-faza-determinata				🛯 Q 🛧 😁 :
👖 Apps 🛛 😽 Webmail ADRNV	🕐 🔅 MySMIS2014 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT 🛛 🧼 ADR Nord-Vest Regio				
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107			Cautare rapidă proiec	t 🔻 🔎 CONSTRUCT Gigi Ionescu 🗸
Prolect selectat: 125107	Acasă : Pegina principată : Protecte : 123107 : Lucrari în Faze Determinante : Lucrari Lucrari în faza determinanta				
Jurnale de Santier	A Descarca PDF Descarca XLS				
al Grafice de Execuție Realizate	Nume Lucrare	Cod	Tronson	Achizitie/Contract	Valoare
Analiza Stadiului Lucrarilor	Strat de platra sparta in amestec optimal	R3B	Amenajari drumuri laterale	11797	234.479,40
A Lucrari in Faze Determinante	Sapatura	51	Terasamente	11797	3.500,00
Cartea Tehnica a Constructiei	Strat de fundatie din balast	B1	Terasamente	11797	12.500,00
🗘 Notificări 🛛 🔹					
200 © faza, determinanta 17/m3	110.010 0 11 ★ 1600 n 13.00 m 0 13 & test budder@best.m), 9 m ≅ 0 n 2.84 m				
				EN DOWN	▲ Do @ @ @ _ 14:02 _
Start 🕝 📃	V 🖾 🥙 💙			EN 98% C	24.06.2019









In cadrul acestei sectiuni, sunt incarcate documentele ce alcatuiesc cartea constructiei, incepand de la documentele de autorizare a constructiei, jurnale de santier, situatii de lucrari, etc.

188.26.101.33	× 🌛	ADR Nord-Vest Regio - ADR Nord-Ve × +					l	X
← → C ③ Not se	ecure 188.26.	101.33:9276/project/125107/cartea-te	hnica/11797/view				© Q f	2 0 :
👖 Apps 🏾 🍇 Webmail ADRN	V 🔿 MySMIS20	014 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT 🤞	ADR Nord-Vest Regio					
AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107	,			G	autare rapidă proiect		T Gigi Ionescu 👻
Proiect selectat: 125107	Acasă / Pagina prir	ncipală / Proiecte / 125107 / Cartea Tehnica a Con	structiei / ADR Nord-Vest Regio - Documente					
Lal Grafice de Execuție Propuse	Documente	Proiectare si executie lucrari de me	odernizare si reabilitare a drumurilor judetene di	in judetul Cluj pentru perioada 2011	-2015.			
Jurnale de Santier	Sectiune	Categorie	Titlu Document	Link Fisier	Sortare			
Grafice de Execuție Realizate	SECTIUNEA A	- DOCUMENTE PRIVIND PROJECTAREA					Adauga Subsectiune	
Analiza Stadiului Lucrarilor		Certificatul de Urbanism					Adăugați documentul	
Lucrari in Faze Determinante			Nu a fost găsit niciun document					
A Norificări		Avize si Acorduri					Adăugați documentul	
			Nu a fost găsit niciun document					
		Studii (Prefezabilitate, Fezabilitate, Geotehnice, To	opografice)			1	Adăugați documentul	
			Nu a fost găsit niciun document					
		Proiect Tehnic				I	Adăugați documentul	
			Nu a fost găsit niciun document					
		Detalii de Executie				I	Adăugați documentul	
			Nu a fost găsit niciun document					
		Caiete de Sarcini				I	Adăugați documentul	
			Nu a fost găsit niciun document					
		Expertize Tehnice					Adăugați documentul	
			Nu a fost găsit niciun document					
		Autorizatia de Construire					Adăugați documentul	
			Nu a fost găsit niciun document					
	SECTIUNEA B	- DOCUMENTE PRIVIND EXECUTIA					Adauga Subsectiune	
200 @ cartes_tehnica 95 ms 2.0	омв ! 11 🃚 9	568 in 12.55 ms 🥡 13 🙎 test_builder@test.ro	∦ 10 ms 📑 51 in 10.40 ms	in human . Anto a dising also stark			9 4.3	8.D-BETA1 🗙 🗸
🎝 Start 🙆 [[0 🗐	🖭 🞻 🧕			EN	98%	* 12 (7 12 (14:06 24.06.2019

III. <u>Contul de Consultanta tehnica (diriginte de santier)</u>

III.1. Pagina principala

Dupa autentificare, consultantul tehnic este directionat catre pagina principala, care contine lista contractelor la care utilizatorul a primit acces, si pentru care poate efectua inregistrari. Pagina contine si o sectiune de notificari, unde consultantul tehnic este instiintat de eventualele actualizari aduse sau pe care trebuie sa le aduca contractului.

Dupa selectarea contractului, utilizatorul este directionat catre pagina de gestiune a acestuia, care cuprinde urmatoarele sectiuni.

III.1.1. Grafice de executie propuse

Este Prima sectiune unde consultantul tehnic trebuie sa intervina prin avizarea graficelor de executie propuse de catre constructor, si trimiterea lor inpsre aprobare catre managerul de proiect.

Se selecteaza contractul din lista afisata,utilizatorul fiind directionat catre pagina de vizualizare a graficului de executie propus:

UNIUNEA EUROPEANĂ * * * * * * Fondul European de Dezvoltare Regională		CS VERNO CS VERNO ROMANI		ROGRAMUL OPERATIONAL RE Călător	GIONAL ON THE	NORD-VEST nuă!)		Instr	rumente Structu 2014-2020
188.26.101.33	× 🔌	ADR Nord-Vest Regio - Contract 117 🗙 🚟 Descop	era Sejururi in Strainatate, Se 🗙 📙 🕂							
← → C ③ Not se	cure 188.26.10	01.33:9276/project/125107/grafice-de-execu	tie/11797/view						B _E Q	. ☆ 0 :
👖 Apps 🛛 😽 Webmail ADRNV	O MySMIS2014	Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT 🧼 ADR N	lord-Vest Regio							
REGIONALÀ NORD-VEST	125107						Ca	utare rapidă proiec	t 💌 🔔	Consultanta Tehnica 👻
Prolect selectat: 125107	Acasă / Pagina princip Proiectare si e A Descarca PDF	pală Proiecte 125107 Grafice de Execuție Propuse (executie lucrari de modernizare și reabil Descara XIS	onvas 11797 itare a drumurilor judetene din judetul Cluj per	ntru perioada 2011-20	015.				Serr	Ineaza Avizarea
El Plan achizitii	PROIECTARE SI E	XECUTIE LUCRARI DE MODERNIZARE SI REABILITARE A DRUMU	RILOR JUDETENE DIN JUDETUL CLUJ PENTRU PERIOADA 2011-2015.				1.232.521,90	04/02/2019	02/07/2019	106
Lal Grafice de Execuție Propuse										Durata
Jurnale de Santier	Cod categorie	Denumire		Unitate de masura	Cantitate totala	Pret unitar	Valoare totala	Data incepere	Data finalizare	(zile)
Lall Grafice de Execuție Realizate	AMENAJARI DRU	Spontura la targa targ			20250	2.24	1.210.521,90	04/02/2019	15/04/2019	63 51
Analiza Stadiului Lucrarilor	R1h	STRAT DE EORMA DIN MATERIAI E GRANI II ARE		ma	9650	36.09	3/8 268 50	05/02/2019	17/04/2019	57
Lucrari in Faze Determinante	R1a	STRAT DE RAI AST		mc	7120	39.45	280 884 00	06/02/2019	18/04/2019	52
Cartea Tehnica a Constructiei	R3B	Strat de platra sparta in amestec optimal		mç	2670	87,82	234.479.40	07/02/2019	22/04/2019	53
🗘 Notificări 💶	R4a1	CURATIRE SI AMORSARE SUPRAFATA		mp	15250	0.42	6.405.00	22/04/2019	30/04/2019	7
< C	R9a	STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA BA 16 IN GROSI	ME DE 6 CM CU BITUM MODIFICAT SI AGREGATE DE CARIERA CONCASATE	mp	13000	21,45	278.850,00	24/04/2019	02/05/2019	6
	TERASAMENTE						16.000,00	19/06/2019	02/07/2019	10
	S1	Sapatura		mc	1000	3,50	3.500,00	19/06/2019	25/06/2019	5
	B1	Strat de fundatie din balast		mc	500	25,00	12.500,00	26/06/2019	02/07/2019	5
	Chart Grafi	ic de Executie								0 0
			Grafic de exec	utie propus						=
						Febr	uarie			
				Februarie	Martie	Aprili	•	Mai	lunie	
	V Amanaia	alcatel inumush in	1							
200 @ grafic_de_executie_propus	96 ms 🛛 🌜 ADR No	ord-Vest Regio - Contract 11797 - Mozilia Firefox	ro 🎍 11 ms 🚍 17 in 16.23 ms						(🔊 4.3.0-BETA1 🗙 🗸
🕼 🚰 🦉) 🗊 🛛	🔄 🛷 🕹					EN	98%	* P 6 9	14:54

Prin apasarea butonului ^{Semneaza Avizarea}, graficul de executie propus este avizat si trimis catre managerul de proiect inspre aprobare.

III.1.2. Jurnale de santier

In aceasta sectiune, consultantul tehnic, primeste jurnalele de santier incarcate de catre constructor, si fie le avizeaza si le trimite inspre aprobare catre managerul de proiect, fie le respunge in cazul in care considera ca nu sunt intocmite corespunzator, accesand unul din butoanele: Respinge jurnalul Semneaza si Trimite

UNIUNEA EUROPEA	NĂ de ală	SUPERAL TOMANIS	PR	OGRAMUL OPERAȚIONALI Călăto	REGIONAL DI NORD-VEST Iria continuă!		Instrume	ente Structurale 014-2020
188.26.101.33	× 🔌 ADR Nord-Vest Regio -	<a href="/p × Descopera Seju</td> <td>ruri in Strainatate, S 🗙 📔 🕂</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>L</td> <td></td>	ruri in Strainatate, S 🗙 📔 🕂				L	
← → C () No	ot secure 188.26.101.33:9276/projec	t/125107/jurnale-de-santier/1179	97/view/4				La ⊂ 1	• • ·
👖 Apps 🥞 Webmail AD	DRNV 🔅 MySMIS2014 Contrac 🗎 MY	SMIS2014 DEFAULT 🛛 🔌 ADR Nord-Ves	it Regio					
AGENTIA DE DEZVOLTARE	125107					Cautar	rapidă proiect 🔹 🥬 Consu	Jtanta Tehnica 🗸 🔺
Proiect selectat: 125107	Materiale Aprovizionate, Acceptate	si Puse in Opera						• •
Calendar evenimente			Aprovizionat				Incorporat	
Grafic cereri	Nr. Factura	Data	Denumire Material	UM	Cantitatea	UM	Cantitatea	
E Plan achiziji		07.02.2019						
Lumaie de Santier								
Let Grafice de Execuție Realizate	Toste po contion							
• Analiza Stadiului Lucrarilor	reste pe santier							
A Lucrari in Faze Determinante	Tipul testului		Esantion nr.		Rezultate test		Concluzii	
a Cartea Tehnica a Constructiei								
🗘 Notificări 🗰								
<	Imagini din santier							
	mogan an sanaci							
	Observatii si probleme aparute in ti	mpul executiei lucrarilor						
	Introduceti eventualele observatii							
			Respinge jurnalul Semn	eaza si Trimite				
			Salvara las	pol				
200 @ daily_diary_view 105 ms	2.0 MB 🕕 11 📚 838 in 20.90 ms 🖏 18 🚊 te	st_consultanta@test.ro 👌 18 ms 🚍 22 in 7.0	11 ms				Ø 4	3.0-BETA1 🗙 🤟
🎝 Start 🛛 🍋 🚞	💽 🚖 😰 🚮 😆					EN 98%		15:12

III.1.3. Grafice de executie realizate

In aceasta sectiune, consultantul tehnic, are posibilitatea de a vizualiza, pe fiecare contract in parte, stadiul executiei lucrarilor, precum si o analiza comparativa intre graficul de executie propus si cel realizat.

188.26.101.33	×	🔉 ADR Nord-Vest Regio - Contract 117 🗙 🛛 👹 Descopera Sejururi in Strainatate, S 🗴 📔 🕇													l	- 0
← → C ③ Not	secure 188.2	6.101.33:9276/project/125107/grafice-de-executie-realizate/11797/view												ā _E (2 12	2 6
👖 Apps 😽 Webmail ADF	RNV () MySMIS	52014 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFAULT 🧼 ADR Nord-Vest Regio														
AGENTIA DE DEZVOLTARE	125107										Ca	utare rapio	lă proiect	v .	Cons	Jultanta Teh
Proiect selectat: 125107	Proiectare si ex	ecutie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj	pentru perioada	2011-2015.												
1 Pagina principală	A Descarca PDF	Cescarca XL5 O - avans O - intarciere														
Calendar evenimente	PROIECTARE SI EX	ECUTIE LUCRARI DE MODERNIZARE SI REABILITARE A DRUMURILOR JUDETENE DIN JUDETUL CLUJ PENTRU PERIOADA 2011-2015.								1	.232.521,90	945.73	i,01	286.786,89	136.	923,56
Grafic cereri						c	antitate						Valoare -	Lei		
Plan achiziji	Cod categoria	Decorda		moturthitates	Total	Dealizat	Pamar	Intarziere	Pret unit		otal	Dealles		Pamar	Intar	rziere
Grafice de Execuție Propuse	AMENAIARI DRUN	URI LATERALE		rooucowitatea	Tocal	Neanzac	Namas	Avans	Precuni	1	.216.521.90	944.33	.01	272.186.89	136	923.56
Grafice de Executie Realizate	E6a	Sapatura in teren tare		100 mc / zi	20250	19850	400	100 (avans)	3,34	6	7.635,00	66.299	00	1.336,00	334/	.00
Analiza Stadiului Lucrarilor	R1h	STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE		188 mc / zi	9650	9462	188	0	36,09	3	48.268,50	341.48	1,58	5.784,92	0,00	
Lucrari in Faze Determinante	R1a	STRAT DE BALAST		37 mc / zi	7120	6983	137	0	39,45	2	80.884,00	275.47	.15	3.404,65	0,00	
Cartea Tehnica a Constructiei	R30	Strat de platra sparta in amestec optimal		i1 mc / zi	2670	2619	51	18 (avans)	87,82	2	34,479,40	230.00	.58	1,478,82	1.58	0,76
Notificări 💶	R4a1	CURATIRE SI AMORSARE SUPRAFATA		1200 mp / zi	15250	15250	0	8800 (avans)	0,42	6	405,00	6.405,0	0	1,00	3.69	6,00
۲	R9.a	STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA BA 16 IN GROSIME DE 6 CM CU BITUM MODIFICAT SI AGREGATE DE CARIERA CONCASAT	πε :	1500 mp / zi	13000	1150	11850	6350	21,45	Z	78.850,00	24.667,	50	254.182,50	136.	207,50
	TERASAMENTE									1	6.000,00	1.400,0	•	14.600,00	0,00	
	51	Sapatura		100 mc / zi	1000	400	600	0	3,50	3	.500,00	1.400,0	•	2.100,00	0,00	
	B1	Strat de fundatie din balast		00 mc / zi	500		500		25,00	1	2.500,00	0,00		12.500,00	0,00	
	* Valorite procentuale	representa stadud lucianeo en monencia de stal	art Grafic de exec Februarie	utie propus/r	ealizat _{Marti}	e		Aprilie			Mai			luni	•	= Iuli
			Week 5 Week 6 We	ek 7 Week 8 Weel	k.9 W10	W11 W1	2 W13	W14 W15	W16 W	17 W1	8 W19	W20 V	21 W2	2 W23	W24	W25
	▼ Amenajari dru	muri laterale														
	Sapatura in t	tren tare			1 1-1											
	STRAT DE FO	RMA DIN MATERIALE GRANULARE			968											
	STRAT DE BA	LAST			986											
	Strat de piatr	a sparta in amestec optimal			505											
@grafic_realizat 87 ms 2.0 M	rs ! 11 📚 704 i	11.04 ms 🎭 18 🚊 test_consultanta@dest.ro 🎍 7 ms 🧱 10 in 4.55 ms													Ø 1	4.3.0-BETA
itart 🗡 🚞										EN	989	6	: *	5 (†) (15:2

UNIUNEA EUROPEANA **** Fondul European de Dezvoltare Regională ***** AR Nord-Yest Redo-Contrat 11: X To Descense Selurul In Strandate, S X +	rumente Structurale 2014-2020
← → C (0) Not serve 188.25 (10) 33:9276/miert/1/25107/andire-de-aventie-realizate/11/92/v/ev	a 🛧 🗛 :
L25107	Consultanta Tehnica 👻
Protect assistat: 123197	
Grafic valoric cumulat stabilit/realizat	• •
Caladar eventures State valor states = State valor states	
10 Guilt Corent Laure Coll. Co	
E Restardar → Control of the Annual Annua	<u> </u>
Little Cardior de Carcitye Realizare	
■ Audia Edablish Locarbo 1.102.002.00	
Lucaria la Fuer Decembarane	
Construction Community 100200.00	
	(
70.00,0	
400,000,00	
200 ggade_mañzat 87m 2.046 1) 11 🐡 704 m 11.04 ms 🖓 16 🛔 bad_consultanta@bad.no 🍦 7m 🗱 10 m 1.56 ms	@ 430-BETA1 🗙 🚽

III.1.4. Analiza stadiului lucrarilor

Aceasta sectiune ofera consultantului tehnic o imagine detaliata asupra realizarilor constructorului, vizualizand zi de zi lucrarile realizate, eventualele intarzieri in executie precum si mobilizarea pe santier.

188.26.101.33	×	🔌 ADR Nord-Vest Regio - Contract 117 X 🛛 🦉 Descopera Sejururi in Strainatate, S X 📔 🕂								06
\rightarrow C (i) Not	secure 188.2	26.101.33:9276/project/125107/analiza-stadiului-lucrarilor/11797/view								R Q & (
Apps 🛛 🙀 Webmail ADF	RNV 🔅 MySMI	S2014 Contrac 🎦 MYSMIS2014 DEFAULT 🔌 ADR Nord-Vest Regio								
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107							Cautar	e rapidă proiect 🔹	Consultanta Te
ct selectat: 125107										
ina principată	Proiectare si e	ala – Projecte / 123107 / Analiza Stadiului Lucraniler / Contract 11707 xecutie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru p	erioada 2011-	2015.						
endar evenimente	A Descarra PDF	Ribercovex XI.S. @ravers @rintercience								
n achiziții	PROIECTARE SI ED	CECUTIE LUCRARI DE MODERNIZARE SI REABILITARE A DRUMURILOR JUDETENE DIN JUDETUL CLUJ PENTRU PERIOADA 2011-2015.			87.84 %	76.73 %	0%	11.1 %	04/02/2019	~ 4 zile
fice de Execuție Propuse						Analiza Proc	entuala Stadiu Lurrari		02/07/2019	
nale de Santier afice de Execuție Realizate	Cod categorie	Denumire	Cantitate	Productivitatea / Jumale incarcate	Procentaj cf. G.E.L	Realizat	Intarziere zilnica Avans zilnic	Intarziere totala Avans total	Data incepere Data finalizare	Durata necesara de recuperare intarzieri
niza Stadiului Lucrarilor	AMENAJARI DRUJ	MURILATERALE			88.88 %	77.62 %	0%	11.25 %	04/02/2019 02/05/2019	~ 4 zile
ari in Faze Determinante iea Tehnica a Constructiei	E6a	Sapatura in teren tare	20250	400 mc / zi 51 jurnale	97.53 %	98.02 %	0%	0.49 %	04/02/2019 15/04/2019	~ 0 zile
ficări 🔫	R1h	STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE	9650	188 mc / zi 52 jurnale	98.05 %	98.05 %	0%	0%	05/02/2019 17/04/2019	~ 0 zile
<	R1a	STRAT DE BALAST	7120	137 mc / zi 52 jumale	98.07 %	98.07 %	0%	0%	06/02/2019 18/04/2019	~ 0 zile
	R30	Strat de piatra sparta in amestec optimal	2670	51 mc / zi 53 jurnale	97.41 %	98.08 %	0%	0.67 %	07/02/2019 22/04/2019	~ 0 zile
	R4a1	CURATIRE SI AMORSARE SUPRAFATA	15250	2200 mp / zi 6 jurnale	42.3 %	100 %	0%	57.7 %	22/04/2019 30/04/2019	~ 4 zile
	R9a	STRATUL DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA BA 16 IN GROSIME DE 6 CM CU BITUM MODIFICAT SI AGREGATE DE CARIERA CONCASATE	13000	2500 mp / zi 4 jurnale	57.69 %	8.84 %	182 % (avans)	48.85 W	24/04/2019 02/05/2019	~ 3 zile
	TERASAMENTE				8.75 %	8.75 %	0%	0%	19/06/2019 02/07/2019	~ 0 zile
	S1	Sapatura	1000	200 mc / zi 2 jumale	40 %	40 %	0%	0%	19/06/2019 25/06/2019	~ O zile
	B1	Sizat de fundatie din balast	500	100 mc / zi 0 jumale	0 %	0%	0%	0%	26/06/2019 02/07/2019	~ 0 zile
		Gated sta	Lucrari Realiza diului lucrarilor realiza	te te pana acum						=
	800%	Sapatura in teren tare								
	2 200%	\wedge					STRAT DE F	DRMA DIN MATERIALE C CURATIRE SI AMORSARI	RANULARE	
	100									



III.1.5. Lucrari in faza determinanta

Sectiunea este dedicata vizualizarii lucrarilor pentru care se intocmeste Proces verbal de receptie in faza determinanta, conform programului de control avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

188.26.101.33	🗙 🧼 ADR Nord-Vest Regio - Lucrari 📏	C Descopera Sejururi in Strainatate, S 🗙 🕂			
← → C (i) Not	secure 188.26.101.33:9276/project/125107/luc	rari-in-faza-determinata			© Q ☆ 🛛 :
🗰 Apps 🦂 Webmail ADR	RNV 🜔 MySMIS2014 Contrac 🗋 MYSMIS2014 DEFA	ULT 🔌 ADR Nord-Vest Regio			
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	125107			Cautare rap	idă proiect 👻 🦉 Consultanta Tehnica 🗸
Proiect selectat: 125107					
Pagina principală	kasa / Pagina principala / Projecte / 125107 / Lucrari in Faze Determina Lucrari in faza determinanta	inte / Lucran			
Calendar evenimente					
30 Grafic cereri	Descarca PDF Descarca XLS				
🗮 Plan achiziții	Nume Lucrare	Cod	Transon	Achizitie/Contract	Valoare
Grafice de Execuție Propuse	Strat de piatra sparta in amestec optimal	R3B	Amenajari drumuri laterale	11797	234.479,40
Jurnale de Santier	Sapatura	51	Terasamente	11797	3.500,00
Grafice de Execuție Realizate	Strat de fundatie din balast	B1	Terasamente	11797	12.500,00
Artanza Stadiolui Lucranior					
Cartea Tebnica a Constructiei					
A Notificari (14)					
-					
200 o faza determinanta 101 mi	20 MR D 11 🙊 600 in 10 17 ms Sm 16 🔮 test ressultantañte	sstan .). 10 me ≕ 6 is 3.35 me			@ 430.8ETA1 V
🖉 Start 😂 🚞	💽 🔄 🖉 🚳 😓			EN 98%	* 🖓 🛱 🗐 🚺 15:29 💻

III.1.6. Cartea Tehnica a Constructiei









In cadrul acestei sectiuni, sunt incarcate documentele ce alcatuiesc cartea constructiei, incepand de la documentele de autorizare a constructiei, jurnale de santier, situatii de lucrari, etc.

188.26.101.33		× 🔌 ADR Nord-Ve	st Regio - ADR Nord-Ve 🗙	Descopera Sejururi in Strainatate, S 🗙 🕇 🕂				
← → C 🛈 Not secure 188,26.101.33:9276/project/125107/cartea-tehnica/11797/view								
Apps 😽 Webmail AD	RNV () M	lySMIS2014 Contrac	MYSMIS2014 DEFAULT	ADR Nord-Vest Regio				
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	12510)7				Cautare rapidă proiect 🔹	Consultanta Tehnica 👻	^
Proiect selectat: 125107	Document	te Proiectare si exe	cutie lucrari de modernizar	e si reabilitare a drumurilor judetene din judetul	Cluj pentru perioada 2011-	2015.		
😐 Pagina principală	A PDF Arhiva	a Finala 🔺 PDF Opis						
Calendar evenimente	Sectiune	Categorie	Titlu Document	Link Fisler	Sortare			
G Grafic cereri	SECTIONE	A - DOCUMENTE PRIVIND PR	DIECTAREA			Download PDF Sectiunes A - Documente privind projectarea Adauga Subsectiune		
Han acrizoja Grafice de Executie Propuse		Certificatul de Urbanism				Adilugatji documentul		
Jurnale de Santier			Nu a fost găsit niciun document					
La Grafice de Execuție Realizate		Avize si Acorduri				Adlugaji documentul		
i Analiza Stadiului Lucrarilor			Nu a fost gäsit niciun document					E
Lucrari in Faze Determinante		Studii (Prefezabilitate, Fez	abilitate, Geotehnice, Topografice)			Adlugaji documentul		
Cartea Tehnica a Constructiei			Nu a fost glisit niciun document					
A Notificari 14		Project Tehnic				Adlaugati documentul		
<			Nu a fost gäsit niciun document					
		Detalii de Executie				Adlugaji documentul		
			Nu a fost gäsit niciun document					
		Caiete de Sarcini				Adilugarji documentul		
			Nu a fost gäsit niciun document					
		Expertize Tehnice				Adlugaj documentul		
		Autoriosis de Construire	Nu a fost găsit niciun document					
		Autorizatia de construire				Adaugaly documental		
	SECTIONE	A B - DOCUMENTE PRIVIND EX	ICUTIA			Download PDF Sectiones B - Documente privind executio Adougs Subsectione		
		Documentele privind atrib	ouirea contractului de executie lucrari (Pr	ipunerea tehnica, Oferta financiara, Contractul de executie lucrari, Acte adi	tionale, etc.)	Adlugaj documentul		
			Nu a fost gäsit niciun document					
		Documentele privind atrib	ouirea contractelor de asistenta tehnica d	specialitate (Contracte, Acte aditionale, etc.)		Adlugaj documentul		
			Nu a fost gäsit niciun document					
200 📌 😄 cartea tehnica 78 ms	2.0 MB 👖 11	意 598 in 7,17 ms 특面 1	16 👤 test consultanta@test.ro 🛝	3ms 🗃 51 m 10.08 ms			🐼 43.0-BETA1 🗙	
🎝 Start 🙆 🚞	0	چ 🖭 📢	6			EN 98%) 🖝 🖈 🕀 🛱	15:30 24.06.2019	









IV. Raportul de progres si raportul de durabilitate;

Modulele de raport de progres si raport de durabilitate au fost introduse in cadrul Platformei de Monitorizare Regio cu scopul de a veni in sprijinul beneficiarului si de a simpliifica si eficientiza procedura de completare si transmitere a acestora inspre Organismul Intermediar.

Managerul de proiect este singurul tip de utilizator care poate edita si transmite rapoartele de progres si/sau durabilitate catre ofiterul de monitorizare. Dupa ce este selectat proiectul dorit, cele doua sectiuni vor aparea in meniul principal din partea stanga, de unde, prin selectarea lor utilizatorii vor fi directionati catre meniul de adaugare si editare.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST	117905			Cautare rapidă proiect 🔹 🥬 Petru Albol 👻
Proiect selectat: 117905	Acasă / Pagina principală / Proiecte / 117905 - Raj	oort de Progres / Rapoarte		
 Calendar evenimente Grafic cereri 	Raport progres			Adauga Raport Trimestrial Adauga Raport Final
Plan achiziții Image:	Raport Nr. 10 <i>Nr. Inreg</i> : 123456/17.01.2020	Tip Raport Trimestrial	Status Semnat se regaseste in arhiva contractului de finantare	Actiuni
Jurnale de Santier	11 Nr. Inreg : 123456/17.01.2020	Raport Trimestrial	Semnat se regaseste in arhiva contractului de finantare	
Analiza Stadiului Lucrarilor Analiza Iucrari in Faze Determinante				
 Raport de Progres Raport de Durabilitate 				
 Cartea Tehnica a Constructiei Arhiva Contr. de Finantare Augusta da 				
25 Notificari 10				

IV.1 Raportul de progres:

Modulul de raport de progres este construit pe modelul exact al formularului PO.DGPOR.DMP.1 – Anexa 2, "Raportul de progress al beneficiarului". Prin selectarea butonului Adauga Raport Trimestrial, sau Adauga Raport Final (in cazul in care vorbim despre ultimul raport de progres), managerul de proiect este directionat catre pagina de editare a acestuia, cuprinzand urmatoarele capitole:

Capitolul I – Prezentare Generala;

Datele generale legate de contractul de finantare sunt preluate automat din sectiunile anterioare ale platformei de monitorizare, singurele informatii editabile fiind cele legate de perioada de raportare, si numarul raportului de progres (managerul de proiect va atribui primului raport de progres transmis prin intermediul platformei numarul corespunzator, tinand cont de toate celelalte rapoarte de progres transmise anterior, urmand ca platforma sa numeroteze automat urmatoarele rapoarte de progres).









I. Prezentare generala

Axa prioritara Prioritate de investitie	6 / 13
Titlu proiect	REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 108A: LIM. JUD. CLUJ - BOGDANA: KM 7+400- 19+000
Beneficiar	Parteneriatul dintre UAT Județul Sălaj și UAT Comuna Buciumi, reprezentat prin UAT Județul Sălaj
Cod SMIS	117905
Perioada de raportare	11/03/2020 11/06/2020
Regiunea de Dezvoltare/Locatia proiectului	117905
Data de incepere a perioadei de implementare	03/07/2017
Data de finalizare a perioadei de implementare	02/07/2020

Capitolul II – Detalii despre beneficiar;

Si in cadrul acestui capitol, majoritatea informatiilor sunt preluate automat din sectiunile anterioare, ramanand editabile doar informatiile legate de managerul de proiect si reprezentantul legal al entitatii juridice contractante;

Beneficiar: Parteneriatul dintre UAT Județul Sălaj și UAT Comuna Buciumi, reprezentat prin UAT Județul Sălaj Adresa/sediul: Piața 1 Decembrie 1918, nr.12, Zalău. județul Sălaj, România, cod poștal450058
Tel.: Fax: E-mail: office@cjsj.ro
Manager Proiect:
Reprezentant Legal(nume)(altul decat Managerul Proiectului, daca e cazul)

Capitolul III – Obiective generale / specifice ale proiectului;

In cadrul acestui capitol managerul de proiect va complete informatiile necesare, va selecta raspunsul corespunzator (DA/NU) la intrebarile predefinite si daca este cazul va adauga diferite observatii in spatiile aferente.









III. Obiective generale / specifice ale proiectului

Objectivul general al projectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de transport și creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în apropierea rețelei TEN-T, la nivelul județului Sălaj prin reabilitarea și modernizarea DJ 108A, tronsonul cuprins între km 7+400 - 19+000.

Obiectivele specifice ale proiectului, care vor duce la atingerea obiectivului general, sunt:
1. Îmbunătățirea condițiilor de trafic pe DJ 108A tronsonul cuprins între lim. jud. Cluj - Bogdana: km 7+400 - 19+000 prin creșterea capacității portante a drumului și a vitezei de deplasare.

2. Creșterea siguranței rutiere pe DJ 108A: lim. jud. Cluj - Bogdana: km 7+400 - 19+000 prin reabilitarea podului și a podețelor, realizarea elementelor de stabilizare a terenului și a celor de colectare/dirijare a apelor și aplicarea elementelor de semnalizare orizontală/verticală corespunzătoare.

3. Dezvoltarea economică a zonei de sud-vest a județului Salaj și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru cei 7.436 locuitori din comunele traversate de sectorul de drum propus spre reabilitare, prin accesibilizarea

zonei pentru potențialii investitori și prestatori de servicii și prin scăderea costurilor de deplasare și transport.	

	DA	NU	Observatii / Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?	0	۲	
Este proiect care se supune regulii de minimis?	0	۲	
			ji.
Este proiect generator de venituri?	0	۲	
			j.

Capitolul IV - Stadiul implementarii proiectului;

IV.1. Stadiul activitatilor prevazute in contract;

IV.1. Stadiul activitatilor prevazute in contract

Activitatile proiectului	Grad de realizare		
	Complet	Partial %	
1. Atribuirea și semnarea contractului de execuție și proiectare			
2. Activitatea de elaborare a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție			
3. Activitatea de obținere a avizelor/acordurilor și autorizației de construire			
4. Încheierea contractului de finanțare			
5. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea co		80	
6. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și managemen		42	
7. Realizarea lucrărilor de construcție		27.38	

Managerul de proiect va adauga toate activitatile prevazute in contract, prin selectarea butonului Adauga, avand posibilitatea de bifare a casutei ce defineste realizarea completa a activitatii sau de editare a procentului de realizare in cazul activitatilor neincepute sau aflate inca in desfasurare.

IV.2. Stadiul derularii procedurilor de achizitii;

Toate informatiile din cadrul acestui subcapitol sunt preluate automat din sectiunea plan achizitii a platformei de monitorizare, cu conditia ca acestea sa fie actualizate cu toate datele cerute in tabel, inclusiv numarul si data contractului semnat si societatea castigatoare.









IV.3. Stadiul contractelor semnate in cadrul proiectului;

Managerul de proiect va adauga toate contractele din cadrul proiectului , prin selectarea butonului Adauga, si va edita procentul de pondere din totalul proiectului pentru fiecare contract in parte (suma ponderilor contractelor din cadrul priectului trebuie sa fie obligatoriu 100%) si procentul care reda stadiul implementarii fiecarui contract in parte, urmand ca stadiul total al fiecarui contract, precum si procentul de realizare al intregului proiect sa fie calculate automat;

/.3. Stadiul contractelor semnate in cadrul proiectului						
Nr.crt	Denumire contract	Pondere din total proiect(%)*	Stadiul implementarii (Procent valoric din total contract executat)**(%)	Stadiul total contract(pondere X procent stadiu)(%)		
0	1	2	3	4(col2 × col3)		
1	Proiectarea și execuția lucrărilor	98.50	15	14.775%		
2	Servicii de consultanță în managemei	0.29	2	0.0058%		
3	Elaborarea eventualelor studii de tere	0.01	0	0%		
4	Audit de siguranță rutieră la faza PT	0.10	100	0.1%		
5	Servicii de asistență tehnică din parte	0.9	30	0.27%		
6	Servicii de audit financiar al proiectuli	0.1	40	0.04%		
7	Servicii de informare și publicitate	0.10	50	0.05%		
Procentul pr	oiectului(%):			15.2408%		
				Adaura Stormoultid		

IV.4. Evidenta echipamentelor achiziționate;

Managerul de proiect va adauga toate echipamentele achizitionate in cadrul proiectului , prin selectarea butonului Adauga, si va edita corespunzator toate campurile necesare;

IV.4. Evidenta echipamentelor achiziționate			
Echipamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării	Eligibil / neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
Trotineta electrica	neeligibil	4	T123, T124, T125, T126
			Adauga Sterge ultima

IV.5. Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții;

Managerul de proiect va adauga toate garantiile de buna executie aferente contractelor de achizititii , prin selectarea butonului Adauga, si va edita corespunzator toate campurile necesare;

/5. Situația Garanțillor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții								
Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)		Garanția constituită					
		Număr / Serie / Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări		
1	Contract de prestări servicii nr.151	R087TREZ216530101013304X	Trezoreria Operativă Municipiu	40.00 lei	20.05.2023			
2	Contract de prestări servicii nr.152	RO52TREZ578530101000070X	Trezoreria Agnita	181.00 lei				
3	Contract de lucrări nr. 3790/19.03.	Polița Seria M Nr. 000026613 d	Societatea de Asigurare - Reas	2268501.15 lei				
4	Contract de servicii nr. 13091/12.0!	RO80TREZ700530101018731X	Trezoreria Municipiului Bucure	1965.27 lei				

33









IV.6. Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare ;

IV.6.1 Situația cererilor de plata depuse la OI;

Toate informatiile din cadrul acestui subcapitol sunt preluate automat din sectiunea grafic cereri a platformei de monitorizare, cu conditia ca acestea sa fie actualizate cu toate datele cerute la sectiunea respective.

IV.6.1 Situația cererilor de plata depuse la OI

Nr.cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plata la Ol	Data efectuării plații de către AMPOR
9	5.500.000,00	30.10.2020	01.01.2015
10	6.500.000,00	21.12.2020	01.01.2015

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare;

Toate informatiile din cadrul acestui subcapitol sunt preluate automat din sectiunea grafic cereri a platformei de monitorizare, cu conditia ca acestea sa fie actualizate cu toate datele cerute la sectiunea respectiva.

V.6.2 Situație Cereri de rambursare						
Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la Ol	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR			
1	135.315,49	24.08.2017	135.315,49 - 28.09.2017			
2	855.378,32	28.02.2019	855.358,32 - 23.04.2019			
3	771.168,30	31.07.2019	721.040,28 - 04.10.2019			
4	752.970,66	30.09.2019	752.970,66 - 07.11.2019			
5	726.480,33	13.12.2019	726.480,33 - 23.01.2020			
6	500.000,00	28.02.2020	0,00 - 01.01.2015			
7	4.500.000,00	30.06.2020	0,00 - 01.01.2015			
8	5.500.000,00	31.08.2020	0,00 - 01.01.2015			
11	6.500.000,00	30.04.2021	0,00 - 01.01.2015			

Capitolul V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării;

In cadrul acestui capitol managerul de proiect va completa informatiile necesare legate de progresul proiectului(cumulativ), va selecta raspunsul corespunzator (DA/NU) la intrebarile predefinite si daca este cazul va adauga diferite observatii sau completari in spatiile aferente. Deasemenea vor fi semnalate toate modificarile suferite de proiectul tehnic, precum si eventualele probleme pe care beneficiarul le intampina in implementare;

Capitolul VI. Rezultatele proiectului/ Indicatori;

Managerul de proiect va adauga toti indicatorii POR si Indicatorii de proiect prevazuti in cererea de finantare, prin selectarea butonului Adauga, si va edita corespunzator toate campurile necesare;









VI. Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR										
Indicator de realizare				Valori aprobate/revizuite		1	/aloare raportată anterior		Valoare în perioada curentă (agregată)	
Denumire	ID		UM							
Populația deservită de o infrastructu	dssd	ł	Persoane		7436			0		0
Lungimea drumurilor județene recoi	sdsd	ds	Km		11.6			6		6
VI.2 Indicatori de proiect										Adauga Sterge ultima
Indicator de realizare				Valori aprobate/revizuite	e	Valoare raport	ată a	interior	Valoare	în perioada curentă (agregată)
Denumire		UM								
Populația deservită de o infrastructură sec	un	Persoane		7436		0			0	
Lungimea drumurilor județene reconstruit	te/r	Km		11.6		0			0	
										Adauga Sterge ultima

Capitolul VII Cerințe cu privire la publicitatea proiectului;

Managerul de proiect va selecta masurile de informare si publicitate intreprinse de catre beneficiar, dintr-o lista predefinita, avand deasemenea posibilitatea de a descrie si alte masuri specifice care nu se gasesc in lista amintita.

Managerul de proiect va selecta raspunsul corespunzator (DA/NU) la intrebarile predefinite si daca este cazul va completa campul cu informatiile cerute.

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului	
a.Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)	
Paging web a <u>Constitutu</u> Judetean Salaj	.:1
Barbanciales a rosc lacua in conformitate co manualui identicații vizuale: ● Da O Nu	
Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de câtre Direcția de Comunicare OI POR? Da ONu	
c.Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acjunile de informare și publicitate? Detaliați Prin Dispoziția Președinelui Consiliului Județean Sălaj nr. 251/17.07.2017 în cadrul echipei de proiect au fost nominalizate două persoane - responsabil comunicare: - Bălăjel Alina Adela - Ghiurca Alina Ioana.	^

*Ca*pitolul VIII - Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare;

Managerul de proiect va adauga toate modificarile aduse contractului de finantare, prin notificare sau act aditional, prin selectarea butonului Adauga, si va edita corespunzator toate campurile necesare;









VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	1 / 12.03.2019	Prelungire perioada implementare
		Adauga Sterge ultima
Notificare	Nr. și data notificare	Object notificare
	9021/26.07.2017	Modificare echipă de proiect
	1/05.10.2017	Modificare tip achiziție publică pentru contractarea serviciilor de asistență tehnică din partea diriginților de
	2/05.12.2017	Modificare grafic de rambursare

Capitolul IX. Principii orizontale(conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7);

Managerul de proiect va completa datele privind egalitatea de sanse, dezvoltare durabila si schimbari demografice, conform informatiilor prevazute in cererea de finantare;

IX. Principii orizontale(conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

IX. 1 - Egalitatea de sanse

Projectul va contribui la respectarea politicilor suropene asumate de tara noastră în privința esalității de sanse, a esalității dintre femei și bărbați, fără a trata diferit persoane sau situații, atunci când nu există o distincție relevantă între acestea sau de a trata diferit persoane sau situații, atunci când nu există o distincție relevantă între acestea sau de a trata diferit persoane sau situații, atunci când nu există o distincție relevantă între acestea sau de a trata diferit persoane sau situații, atunci când nu există o distincție relevantă între acestea sau de a trata diferit persoane sau situații, atunci când nu există o distincție relevantă între acestea sau de a trata diferit persoane sau situații, atunci când nu există o distincție relevantă între acestea sau de a trata diferit persoane sau situații, atunci când nu există o distincție relevantă între acestea sau situații, atunci când nu există o distincție relevantă între acestea sau de a trata diferit persoane sau situații, atunci când nu există o distincție a come sau situații, atunci când nu există o distincție relevantă între acestea sau de a trata diferit persoane sau situații, atunci când nu există o distincție relevantă între acestea sau situații, atunci când nu există o distincție relevantă între acestea sau de a trata diferit persoane sau situații care sunt în fact diferite Projecul contribui e la însustate și adicarea acestea poliție, așa cum este detaliații contre acestea sau de a trata între acestea sau de a trata între acestea sau situații care sunt în fact diferite Projecul contre și acestea acestea poliție, așa cum este detaliații care a cum este detaliații atunci când nu există o distincție a cum este detaliații care acestea sau de a trata cum este detaliații care acestea sau de acestea sau de a trata diferite prevederile Ordenanții 137/2000 privind prevenicea și sancționarea tutuce formelor de discriminare. În sensul celor menționate mai sus, nu șe va face	< >
X. 2 - Dezvoltarea durabila	
Dezvoltarea durabilă este definită ca "Dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi". Din acest punct de vedere, proiectul aduce multe beneficii cum ar fi: creșterea calității vieții populației, reducerea costurilor, reducerea poluării, îmbunătățirea accesului la serviciile de bază. În acelasi timp, proiectul prevede prin activitatile sale, reducerea efectelor negative asupra mediului înconjurător: reducerea consumului de carburanți, reducerea poluării și refacerea mediului înconjurător prin plantații de arbori.	< > "
X. 3 - Schimbări demografice	
Nu este sezul	

In toate sectiunile raportului de progres unde este necesara editarea, va rugam sa ajustati dimensiunea spatiului de editare la volumul textului inserat, astfel incat intreg textul introdus sa fie vizibil, iar fisierul needitabil ulterior generat sa fie complet.

Dupa finalizarea raportului de progres, prin apasarea butonului Salvează, managerul de proiect este directionat catre fereastra de unde poate alege optiunile de trimitere spre verificare (catre ofiterul

🖪 Transmite spre verificare

Editeaza

💼 Sterge

de monitorizare), editare sau stergere.

Odata trimis spre verificare, raportul de progres ajunge la ofiterul de monitorizare, fiind transmis automat si catre registratura. Ofiterul de monitorizare are posibilitatea de a accepta raportul de progres in forma trimisa, sau de a-l retransmite beneficiarului cu observatii, in vederea completarii/modificarii acestuia. Procedura se va repeta pana cand ofiterul de monitorizare va considera ca raportul de progres este conform si complet, cu mentiunea ca documentul isi va pastra numarul de inregistrare primit la prima transmitere catre OI.

Dupa validarea documentului de catre ofiterul de monitorizare, acesta va fi transmis beneficarului, care prin accesarea butonului Descarca si Semneaza Pdf, va descarca documentul, il va semna electronic si il va retransmite catre OI prin butonul Lupload Pdf Semnat, fiind automat salvat in Arhiva contractului de finantare;









IV.2 Raportul de durabilitate;

Modulul de raport de durabilitate este construit pe modelul exact al formularului PO.DGPOR.DMP.1 – Anexa 13, "Raport privind durabilitatea investitiei". Prin selectarea butonului Adauga Raport Anual, sau Adauga Raport Final (in cazul in care vorbim despre ultimul raport de durabilitate), managerul de proiect este directionat catre pagina de editare a acestuia, cuprinzand urmatoarele capitole:

Prezentare Generala:

Datele generale legate de contractul de finantare sunt preluate automat din sectiunile anterioare ale platformei de monitorizare, singurele informatii editabile fiind cele legate de perioada de raportare, si numarul raportului de durabilitate (managerul de proiect va atribui primului raport de durabilitate transmis prin intermediul platformei numarul corespunzator, tinand cont de toate celelalte rapoarte de durabilitate transmise anterior, urmand ca platforma sa numeroteze automat urmatoarele rapoarte de durabilitate).

Managerul de proiect va completa toate campurile necesare si va alege raspunsul corespunzator la intrebarile predefinite, adaugand observatii acolo unde este cazul.

Capitolul I – STADIU POST-IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI;

Managerul de proiect va adauga indicatorii POR, indicatorii de proiect ,Subproiectele si situatia garantiilor de buna executie, prin selectarea butonului Adauga, si va edita corespunzator toate campurile necesare. Deasemenea, va selecta raspunsul corespunzator (DA/NU) la intrebarile predefinite si daca este cazul va adauga diferite observatii sau completari in spatiile aferente legate de eventualele lucrari cuprinse in contractual de finantare;

I.1.a. REALIZARE INDICATORI DE	E PROGRAM (DE REALIZARE) POS	STIMPLEMENTARE					
DENUMIRE INDICATOR	Realizat la finalul implementării	ilizat la finalul implementării proiectului Menținut în perioada		rioară	Menținut în prezent	COMENTARII	
							Adauga Sterge ultima
I.1.b. REALIZARE INDICATORI DE	E PROIECT POSTIMPLEMENTARE						
DENUMIRE INDICATOR	Realizat la finalu	l implementării proiectului	Menținut în perioada an	terioară	Menținut în p	prezent	COMENTARII
I.2 STADIU SUBPROIECTE							Adauga Sterge ultima
Nr. crt.	Contracte de achiziție	Contract de achiziție finalizat cu lucrări/bunuri garanție	în afară perioadei de	Contract de achiziție garanție	finalizat cu lucr	ări/bunuri în perioada de	Echipamente/Imobile în stare de funcționare
							Adauga Sterge ultima



UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul European de

Dezvoltare Regională





Lucrări				DA	NU	Comentarii
Proiectul a prevăzut execuți	a de lucrări			0	۲	
Au apărut defecțiuni în peria	aoda de garanție			0	۲	
Dacă DA, au fost acestea rer	mediate conform prevederilor contractuale?				۲	
Se vor menționa categoriile	de intervenție, notificarea deficiențelor și procesul verbal de stingere a acestora					
I.3 STADIU VALABILITATE G	SARANȚII DE BUNĂ EXECUȚIE					
Nr. crt.	Contracte de achiziție (se vor preciza tipul, nr. și dată contractului) (lucrări, furnizare bunuri)	Nr. Garanție, Data Emiterii, Emitent, Valoare	Data de expirare a Gara Execuție	anției de Bună	Observ execut	rații (Modificări aduse valorii, valabilității garanțiilor, area acestora, etc)
						Adauga Sterge ultima

Capitolul II – EVALUAREA IMPACTULUI PROIECTULUI;

Managerul de proiect va complete spatiile editabile aferente capitolului, cu informatii legate de impactul proiectului din punct de vedere social, economic si al mediului inconjurator, in conformitate cu cererea de finantare;

Din punct de vedere social(pentru comunitatea locală)	
	Ь
Din punct de vedere economic	
	h.
Din punct de vedere al mediului înconjurător	
	h.

Capitolul III - SUSTENABILITATEA PROIECTULUI;

Managerul de proiect va complete spatiile editabile aferente capitolului, cu informatii legate de sustenabilitatea financiara si tehnica precum si de diseminare si multiplicare rezultate, in conformitate cu cererea de finantare. Deasemenea, in cadrul acestui capitol beneficiarul are posibilitatea de a mentiona evetualele probleme care afecteaza sustenabilitatea proiectului;

III.1 MĂSURI INTREPINSE*	
Sustenabilitate financiară Se vor menționa alocările financiare destinate funcționarii investiției	j.
Sustenabilitate tehnică Se vor menționa acțiunile beneficiarului cu privire la menționarea în stare de operare a investiției realizate cu finanțare POR	Ŀ.
Diseminare si multiplicare rezultate Se vor menționa toate activitățile întreprinse pentru diseminarea rezultatelor (presă, evenimente, seminarii, conferințe, parteneriate etc) și respectiv multiplicarea rezultatetelor obținute prin investiția cu finanțare POR	j.
* Conform celor asumate în Anexă 2 - Cererea de finanțare a Contractului de Finanțare	
III.2 PROBLEME CARE AFECTEAZĂ SUSTENABILITATEA PROIECTULUI	









Capitolul IV – PROIECTE GENERATOARE DE VENIT;

Managerul de proiect va selecta raspunsul corespunzator (DA/NU) la intrebarile predefinite si daca este cazul va adauga observatiile sau completarile necesare in spatiile aferente.

O Da 🖲 Nu
Se constată că proiectul desfășoară alte activități care pot genera venituri suplimentare: O Da 🖲 Nu
Dacă DA estimați veniturile anuale suplimentare generate în ultimul an fiscal

Capitolul V – PRINCIPII ORIZONTALE;

Managerul de proiect va selecta raspunsul corespunzator (DA/NU) la intrebarea predefinita si daca este cazul va adauga observatiile sau completarile necesare in spatial aferent.

Proiectul respectă principiile orizontale din cererea de finanțare? $\textcircled{D}_{Da} \bigcirc N_{U}$ Dacă Nu explicați care au fost cauzale

In toate sectionile raportului de durabilitate unde este necesara editarea, va rugam sa ajustati dimensiunea spatiului de editare la volumul textului inserat, astfel incat intreg textul introdus sa fie vizibil, iar fisierul needitabil ulterior generat sa fie complet.

Dupa finalizarea raportului de durabilitate, prin apasarea butonului Salvează, managerul de proiect este directionat catre fereastra de unde poate alege optiunile de trimitere spre verificare (catre

ofiterul de monitorizare), editare sau stergere.

Editeaza

Odata trimis spre verificare, raportul de durabilitate ajunge la ofiterul de monitorizare, fiind transmis automat si catre registratura. Ofiterul de monitorizare are posibilitatea de a accepta raportul de durabilitate in forma trimisa, sau de a-l retransmite beneficiarului cu observatii, in vederea completarii/modificarii acestuia. Procedura se va repeta pana cand ofiterul de monitorizare va considera ca raportul de durabilitate este conform si complet, cu mentiunea ca documentul isi va pastra numarul de inregistrare primit la prima transmitere catre OI.

Dupa validarea documentului de catre ofiterul de monitorizare, acesta va fi transmis beneficarului, care prin accesarea butonului Descarca si Semneaza Pdf, va descarca documentul, il va semna electronic si il va retransmite catre OI prin butonul Lupload Pdf Semnat, fiind automat salvat in Arhiva contractului de finantare;